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Schnittstellenkoordination bei Flachenheizungs- und Flachenkihlungssystemen
in Neubauten

1 Einfiihrung
1.1 Vorwort

Die Flachenheizung und Flachenkihlung hat sehr stark an Marktbedeutung gewonnen. Heute wird mehr als
jedes zweite Ein- und Zweifamilienhaus mit einer Flachenheizung und zum Teil auch Flachenkihlung ausge-
stattet. Die Anwendungen beschrénken sich nicht mehr nur auf den Wohnungsbau, sondern auch auf Nicht-
wohngebéude, wie Buros, Schulen, Kindergarten, Museen, Ladengeschéften, Sporthallen, Industriehallen und
Kirchen werden die Systeme der raumflachenintegrierten Heizung und Kuhlung aufgrund ihrer Vorteile in ver-
starktem Malie eingesetzt.

= Zukunftsorientiert und umweltfreundlich durch die Nutzung regenerativer Energien
= Hohe Behaglichkeit aufgrund optimaler Oberflachentemperaturen

= Gunstigste raumlufthygienische Verhaltnisse

» Freie innenarchitektonische Gestaltung

= Kostengunstige Installation

Fur die Koordination von Planung und Ausfiihrung beheizter/gekihlter Flachen in bestehenden Gebauden hat
der Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkiihlungen e.V. in Zusammenarbeit mit anderen Fachver-
banden den Informationsdienst ,Schnittstellenkoordination bei Flachenheizungs- und Flachenkihlungssystemen
in bestehenden Gebauden® erstellt. Das Dokument ist im Internet abrufbar unter: www.flaechenheizung.de. Die
vorliegende Broschire bildet die Fortschreibung der ,Schnittstellenkoordination bei Flachenheizungs- und Fla-
chenkihlungssystemen in Neubauten® Ausgabe: Mai 2011

1.2 Anwendungsbereich

Die Flachenheizung und Flachenkihlung finden in samtlichen Orientierungen (Wand, Boden und Decke) ihre
Anwendung. Es wird immer eine Losung zur behaglichen sowie energieeffizienten Beheizung oder Kihlung von
z.B. Wohnrdumen oder Gewerbeobjekten gefunden. Verschiedene Anforderungen, wie z.B. niedrige Aufbauho-
he, geringe Flachenlast, reaktionsschnelles System mit einem Niedertemperatursystem in Kombination mit
Warmepumpenanlage oder flr solarunterstiitztes Heizen sind nur einige Aspekte fiir die Systemauswahl. Die
am Markt angebotene Systemvielfalt bietet umfangreiche Lésungen.

Grundlagen fur die Flachenheizung und Flachenkihlung sind die unter 1.6 aufgeflihrten Normen und Richt-
linien.

Diese Fachinformation zeigt die zwischen den beteiligten Verbdnden abgestimmten Gewerke Ubergreifenden
Zusammenhange auf und erganzt die geltenden Normen und Technischen Regeln. Sie dient hauptséachlich der
Abstimmung und Koordination bei der Herstellung von raumflachenintegrierten Heiz- und Kihlsystemen. Die
enthaltenen Checklisten und Protokolle dienen der Dokumentation der einzelnen Planungs- und Arbeitsschritte
bis zur Ubergabe eines mangelfreien Gewerks.

Die elektrischen Flachenheizsysteme werden hier nicht behandelt. Weiterfiihrende Informationen enthalten die
Druckschriften des BVF unter www.flaechenheizung.de
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1.3 Definitionen und Fachbegriffe

Fur die Anwendung von Fachbegriffen in dieser Fachinformation gelten folgende Definitionen:

Flachenheiz-/-kiihlsysteme

Raumflachenintegrierte Heiz- und Kihlsysteme mit Wasserdurchstromung gemafR DIN EN 1264, DIN EN 14240
oder DIN EN 14037, die in den Konstruktionsaufbau der Raumumschlie3ungsflachen des zu beheizenden oder zu
kuhlenden Raumes (FuRboden, Wand oder Decke) eingefligt sind und mit diesem eine bauliche Einheit bilden.

Funktionsprifung
Funktionsheizen

Erstaufheizung, erste Inbetriebnahme/Funktionskontrolle des Flachenheiz-/-kiihlsystems gemafll DIN EN 1264
nach einem vorgegebenen Protokoll zur Uberpriifung der ordnungsgeméaen Funktion.

Funktionskihlen

Erstaufheizung, erste Inbetriebnahme/Funktionskontrolle des Flachenheiz-/-kiihlsystems gemafll DIN EN 1264
nach einem vorgegebenen Protokoll zur Uberprifung der ordnungsgeméRen Funktion. Das Funktionskiihlen
kann durch das Funktionsheizen abgedeckt werden.

Hydraulischer Abgleich

Beschreibt ein Verfahren, dass sicherstellt, dass der Ubergabeeinrichtung der benétigte Sollwasserstrom aus
der z.B. Heiz-/Kihllastberechnung zugefuhrt wird, um die gewiinschte Raumtemperatur zu erreichen. Zur Ein-
stellung der Sollwasserstrome mittels hydraulischer Verteiler stehen grundsatzlich drei Verfahren zur Verfi-
gung: Beim Standardverteiler werden die Drosseleinstellungen mittels Rohrnetzberechnung bestimmt. Beim
Verteiler mit Durchflussanzeigern werden die jeweiligen Sollwasserstréme iterativ eingestellt. Bei Verteiler mit
integrierten automatischen Durchflussreglern/-begrenzern ist je Kreis nur eine einmalige Einstellung des Soll-
wasserstroms erforderlich, Uberhdhte Wasserstrome bei Teillast werden automatisch abgedrosselt.
Fur die Auslegung der Umwalzpumpe ist immer der Druckverlust des unglinstigsten Heiz-/Kihlkreises zu ermit-
teln.

Funktionsprifung Deckensysteme

Thermografische Uberpriifung der Funktion fiir Systeme nach DIN EN 14240 bzw. DIN EN 14037

Belegreifheizen

Nur bei FuRbodenkonstruktionen: Beheizen des Estrichs zum Erreichen der Belegreife als Vorbedingung fiir die Ver-
legung der Oberbtden. Hierbei handelt es sich um eine gesonderte Leistung nach VOB.

Lastverteilschicht

Nur bei FuBbodenkonstruktionen: Tragféhige, stabile Schicht mit nachgewiesenen statischen Eigenschaften zur
Aufnahme der vorgesehenen Flachen- und Punktlasten, z.B. Estriche nach DIN 18560, Fertigteilestriche, etc.
Diese ist auch Voraussetzung fiir die Erstellung einer Verbundkonstruktion.
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Ausgleichsmasse/-estrich

Nur bei Fu3bodenkonstruktionen: Geeignete Massen zur Herstellung einer zusétzlichen Ausgleichsschicht. Z.B.
Niveauausgleich bei unebener Rohdecke. Daruiber hinaus gelten die Begriffe der einschlagigen Normen.

1.4 Planungs- und Bauablauf

Die Checklisten fur die Herstellung von Flachenheizungs- und Flachenkihlungssystemen dokumentieren den
Bauablauf und das Ineinandergreifen der beteiligten Gewerke. Sie sind eine Zusammenstellung von speziellen
Anforderungen fiir die beschriebenen Systemlésungen und unterstiitzen Planer, Bauausfilhrende und Uber-
wachende. Sie tragen somit zur Sicherstellung eines optimalen Bauablaufs als auch eines hohen Qualitatsstan-
dards bei. Die Beachtung der die Gewerke betreffenden Anforderungen ist durch Unterschrift zu bestéatigen.

Es ist rechtzeitig ein Gesprach zur Koordination zwischen Architekt, Planer, Elektrotechniker/Energie
und Gebaudetechnik, Anlagenmechaniker/Sanitar-Heizung-Klima, Trockenbauer, Estrichleger, Bodenle-
ger und ggf. anderen Beteiligten zusammen mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter zu fihren, um die
Gesamtplanung und Ausfliihrung abzustimmen.

Planung der Flachensysteme

Um eine einwandfrei funktionierende Flachenheizung/-kiihlung zu erhalten, ist eine detaillierte Planung erforder-
lich. Basis fur die Flachenheizungsauslegung nach DIN EN 1264 ist die Heizlastberechnung nach DIN EN
12831. Die Heizlastberechnung berlcksichtigt die bauphysikalischen Vorgaben des gesetzlich vorgeschriebe-
nen Energieausweises. In Kombination mit der Gebaudehulle wird im Zuge der Erstellung des Energieauswei-
ses schon im Vorfeld auch die Anlagentechnik erfasst und energetisch bewertet. Wird beispielsweise eine
Warmepumpe installiert, sollte zur Erreichung einer energieeffizienten Anlage auch die geplante Auslegungs-
vorlauftemperatur festgehalten sein, da diese die Basis fir die Heizflachenberechnung ist. Bei der raumweisen
Berechnung der Flachenheizung werden z.B. der Verlegeabstand, durchlaufende Zuleitungen und deren War-
meabgabe, Oberbodenbeldge und die erforderliche spezifische Warmestromdichte definiert. Die Berechnung
sollte auf Basis einer systemspezifischen Leistungskennlinie erfolgen. Diese wird vom Systemhersteller mittels
warmetechnischer Prifungen gemaR DIN EN 1264 ermittelt und flie3t in die Softwareberechnung ein. Warme-
technisch geprifte und zertifizierte Flachensysteme sind ein wesentlicher Bestandteil flr eine zuverlassig funk-
tionierende Anlagentechnik im Gebaude.

Wenn Flachensysteme auch zur Kihlung genutzt werden sollen, besteht eine Hinweispflicht des Auftraggebers
an die betreffenden Folgegewerke.

Die Berechnungsergebnisse enthalten wenigstens die Heizkreislangen, Druckverlust und Volumenstrom fiir den
einzelnen Heizkreis, den Verlegeabstand sowie evtl. Volumeninhalt der Rohrleitungsanlage.

Die Ergebnisse werden i.d.R. tabellarisch dargestellt und erlauben dem Ausfiihrenden die Dimensionierung von
Ausdehnungsgefal® und Umwalzpumpe sowie den hydraulischen Abgleich der einzelnen Heizkreise und Vertei-
ler zueinander. Fir die praktische Ausfuhrung sind diese Berechnungsergebnisse unverzichtbar.

Die tatsachliche Lage der Rohre wird den Gegebenheiten vor Ort angepasst, wobei der projektierte Verlege-
abstand einzuhalten ist. Hierbei kénnen grafische Verlegeplane als Hilfestellung fiir die Verlegung dienen. Diese
sind nicht geeignet, um die exakte Rohrposition zu bestimmen, z.B. fir Probeentnahmen zur Estrichfeuchte-
messung (vgl. 1.6.5). Geringfligige Abweichungen der tatsachlichen Heizkreislangen von den Berechnungser-
gebnissen sind unvermeidbar und kénnen ggf. auf den Berechnungsunterlagen vermerkt werden, ohne dass
eine Neuberechnung fir den hydraulischen Abgleich erforderlich wird. Diese Berechnungsunterlagen (ggf. mit
Anmerkungen) dienen auch der Bestandserfassung und kénnen den Bestandsunterlagen beigefligt werden. Bei
gréReren Abweichungen ist die Notwendigkeit einer Neuberechnung durch den Fachplaner zu prifen.
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1.5 Systemubersicht raumflachenintegrierter Heiz- und Kihlsysteme
in Boden, Wand, Decke

Hier wird ein Uberblick gegeben, welche Systeme zur Verfiigung stehen und die logische Nomenklatur erlautert.

Nomenklatur

Die dreistellige Nomenklatur besteht aus zwei Buchstaben sowie einer zugehdrigen arabischen Ziffer

B Die erste Stelle bezeichnet die Ausflihrungsart.

= N steht fir Nasssystem. Bei Nasssystemen werden Bindemittel und Zuschlagstoffe mit Wasser verar-
beitet.

= T steht fur Trockensystem. Hier wird bei den Systemkomponenten auf das Einbringen von Feuchtigkeit
weitgehend oder ganz verzichtet.

B Die zweite Stelle bezeichnet die Flachenorientierung im Raum
2> B steht fur Boden
2> W steht fur Wand
2 D steht fir Decke

B Die dritte Stelle ist eine laufende Nummer zur Unterscheidung der Bauformen mit gleicher Ausfliihrungsart
und Flachenorientierung.

In der Systemubersicht sind derzeit folgende unterschiedliche Systeme beschrieben:
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Wassergefuhrte Flachenheizungs- und
-kiihlungssysteme in Neubauten
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4 A
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& J
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(NW1 : /TW1 )
Rohrsystem, ggf. mit Warmeleit- i Rohrsystem, ggf. mit Warmeleit-
lamellen im Wandputz | lamellen in Unterkonstruktion mit
*p1 /P4 | Trockenbauplatte
*
_ J \*P1/P5 Y,
TW2

Rohrsystem in
Trockenbauplatte

*p1/P5

-10 -



Schnittstellenkoordination bei Flachenheizungs- und Flachenkihlungssystemen

in Neubauten
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* zugehorige Protokolle
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.
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Im Folgenden werden allgemeine Hinweise zum Bauablauf gegeben. Die detaillierten Arbeitsschritte und An-
weisungen kdnnen den Checklisten und Protokollen enthommen werden.

1.5.1 Heizestriche, Fertigteilestriche, Putze

Heizestriche nach DIN 18560-2

Bei Heizestrichen geméaR DIN 18560-2 ist durch den Bauwerksplaner ein Fugenplan in Abstimmung mit dem
Heizungsbauer, dem Estrichleger und dem Bodenleger zu erstellen, aus dem Art und Anordnung der Fugen zu
entnehmen sind. Dabei sind die Erfordernisse der jeweiligen Estrichart, der Heizkreisanordnung sowie des je-
weiligen Bodenbelags zu berticksichtigen. Vorhandene Bewegungsfugen des Bauwerks sind grundséatzlich zu
Ubernehmen.

Estrichfugen dirfen nur von durchlaufenden Zuleitungen gekreuzt werden, nicht von den Heizkreisen selbst,
wobei an den Kreuzungsstellen Uberschubrohre anzubringen sind, um eine Rohrbeschadigung auszuschlieRen.

Beheizte Fertigteilestriche (Trockenestriche)

Bei beheizten Fertigteilestrichen ist ein Fugenplan nach den Vorgaben des Herstellers erforderlich. Der Fugen-
plan ist mit dem Planer/Architekten abzustimmen.

Beheizte Wand- und Deckenputze

Bei Wand- und Deckenputzen sind in der Regel nur die Bauwerksfugen zu Gbernehmen, eine Abstimmung mit
dem Putzer ist erforderlich.

Beheizte Wand- und Deckenaufbauten im Trockenbau

Bei aktiven GK-Decken sind Dehnungsfugen erforderlich.

1.5.2 Fugen

Zu den haufigsten Fehlern im Planungs- und Bauablauf zdhlen eine unterlassene Planung der erforderlichen
Fugen in den neu zu erstellenden Bauteilen/Bauteilschichten, eine ungeniigende Abstimmung der beteiligten
Gewerke diesbeziglich, ungeniigendes Zeitmanagement (zu kurz angesetzte Bau- und Trocknungszeiten),
sowie die fehlende Ausflihrungsiiberwachung.

1.5.3 Zusatzmittel

Estrichzusatzmittel (flissig oder fest) werden z.B. mit dem Ziel eingesetzt, Plastifizierung, Pumpféahigkeit, Ab-
binde-, Erhartungs- und Trocknungsverhalten guinstig zu beeinflussen. Bei Verwendung von Zusatzmitteln hat
der Estrichleger / Hersteller des Zusatzmittels die Eignung in Zusammenhang mit dem verwendeten Fufl3boden-
heizungssystem zu bestéatigen. Dariliber hinaus muss die Vorgabe der DIN 18560-Teil 2 an den max. Luftporen-
gehalt erfillt werden.
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1.5.4 Schittungen bzw. Ausgleichsmortel

Tragende Untergriinde dirfen nach DIN 18560 keine punktférmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder &hnliches
aufweisen. Die Praxis sieht haufig anders aus. Es werden Unebenheiten, gravierende Hohenunterschiede, Ka-
bel oder Kabelkanédle vorgefunden. Um eine funktionierende FulRbodenunterkonstruktion zu erhalten missen
diese Rahmenbedingungen schon in der Planungsphase bericksichtigt werden.

Hierzu dienen Ausgleichsschichten, die wie folgt unterteilt werden kénnen:
e gebundene Schittungen

e Ausgleichsmortel

e ungebundene Schiittungen (nach Freigabe des Systemherstellers) und
o Dammplatten

Bei Estrichsystemen nach DIN 18560 miussen Ausgleichsschiittungen im eingebauten Zustand eine gebundene
Form aufweisen. Im Wesentlichen werden hierzu die Bindemittel Zement, Bitumen oder Kunstharz verwendet.
Sie missen im eingebauten Zustand eine Druckfestigkeit bzw. Druckspannung von mind. 70 kPa aufweisen
(zum Unterschied: Dammplatten mind. 100 kPa). Wird Wasser fir die Herstellung der Ausgleichsschicht ver-
wendet, ist in jedem Fall die Trocknungszeit des verwendeten Materials zu beriicksichtigen. Ungebundene
Schittungen dirfen nur verwendet werden, wenn ihre Brauchbarkeit durch den Systemhersteller bestéatigt ist.
Dammplatten sollten nur verwendet werden, wenn die unterschiedlichen Gewerkeinstallationen die gleiche Auf-
bauhthe aufweisen. Die Herstellerangaben sind zu berticksichtigen. Weitere Informationen kénnen dem BEB-
Blatt-Nr. 4.6 ,Hinweise zur Planung und Ausflihrung von Fu3bodenkonstruktionen bei Rohren, Leitungen und
Einbauteilen auf Rohdecken®“ enthommen werden.

1.5.5 Randdammstreifen

Bei dem Einbau von Fubodensystemen muss um die Bodenflache umlaufend ein Randdammstreifen zu an-
schlieBenden Flachen und aufgehenden Bauteilen hin eingebaut werden. Dadurch werden durch klimatische
Einflisse bedingte Bewegungen ausgeglichen, die Ubertragung von Kérperschall vermieden und eine saubere
Trennung der Bauteile gewahrleistet.

Es sind die Vorgaben der DIN 18560-2 und der DIN EN 1264-4 sowie die Angaben der Systemhersteller zu
beachten.

1.5.6 Estrichfeuchte und Messstellen bei Heizestrichen nach
DIN 18560-2

Die Anordnung der Messstelle(n) ist durch den Heizungsplaner im Plan auszuweisen. Sie ist abhangig von der
groRten Dicke des Estrichs, den unginstigsten Bellftungsbedingungen im Raum und der geringsten Flachen-
leistung der Heizung. Die vorgegebene Lage ist nach den Bedingungen vor Ort vom Verleger der DA&mmschicht
(Nivellierer) zu Uberprufen, durch den Anlagenmechaniker/Sanitar-Heizung-Klima, zu markieren und durch den
Estrichleger zu Gbernehmen.

Es ist pro Raum mindestens eine Messstelle zu markieren, bei groferen Raumen (> 50 m?) entsprechend mehr.
Bei grofReren Flachen missen je 200 m2 drei Messstellen vorgesehen werden.

Um den Messpunkt darf sich im Abstand von 10 cm (Durchmesser 20 cm) kein Heizungsrohr befinden.
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Vor der maRRgebenden Messung der Estrichfeuchte mit dem CM-Gerat wird empfohlen, eine Uberpriifung der
Feuchte mit Folien oder elektronischem Messgerat vorzunehmen, um unnétige CM-Messungen zu vermeiden.

Die Messungen der Estrichfeuchte mit dem CM-Geréat durch den Bodenleger zur Bestimmung der Belegreife
sollen nur an den ausgewiesenen Messstellen erfolgen, damit keine Rohre beschadigt werden.

Die CM-Messung soll nach Protokoll P6 durchgefiihrt werden.

1.5.7 Aufheizen der Konstruktionen

1.5.7.1 Funktionsheizen/Funktionskiihlen

Bei Fu3boden-, Decken-, und Wandkonstruktionen dient das Funktionsheizen und -kiihlen nach DIN EN 1264-4
als Nachweis der Erstellung eines mangelfreien Gewerks fur den Heizungsbauer und Estrichleger und nicht als
Aufheizvorgang zum Erreichen der Belegreife.

Den meisten beteiligten Gewerken an der Erstellung einer FuBbodenheizung ist das ,Aufheizen” ein Begriff. Die
Notwendigkeit, dass Calciumsulfat- und Zementestriche vor der Verlegung von Bodenbeldgen aufgeheizt wer-
den mussen, ist bekannt. Allerdings ist das klassische Aufheizen in Funktions- und Belegreifheizen getrennt
worden. Das Funktionsheizen hat nach der allgemein spezifischen Liegezeit des Estrichs zu erfolgen, bei Ze-
mentestrichen frihestens nach 21 Tagen und bei Calciumsulfatestrichen frihestens nach 7 Tagen (bzw. nach
Herstellerangaben). Die einzuhaltenden Vorlauftemperaturen und die jeweilige Dauer sind im Protokoll P2 und
P2.1 zu finden. Das Funktionsheizen und -kiihlen dient dem Heizungsbauer und dem Estrichleger als Nachweis
fur die méangelfreie Erstellung seines Gewerks. Darlber hinaus wird durch das Funktionsheizen schon ein Tell
des Uberschusswassers entfernt, wodurch die Wartezeit bis zur Belegreife verkiirzt wird. Es ist nicht gewéhr-
leistet, dass damit die notwendige Belegreife zur Verlegung des gewiinschten Oberbodenbelags erreicht wird.

Ist die Belegreife nicht erreicht, sollte das Belegreifheizen erfolgen.
Des Weiteren werden mogliche Spannungsrisse im Estrich nach dem Abkihlen sichtbar.
Bei fehlendem Funktionsheizprotokoll muss der Bodenleger nach DIN 18365 Bedenken anmelden.

Bei Wand- und Deckenheizsystemen erfolgt eine Funktionspriifung nach Protokoll P4.

1.5.7.2 Belegreifheizen

Der Trocknungsverlauf fir den Estrich ist nicht abschatzbar. Bei hoher relativer Raumluftfeuchte kommt er unter
Umstanden ganz zum Stillstand.

Eine Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann durch den Betrieb der Ful3bodenheizung (Belegreifhei-
zen), Luftwechselraten oder MaRnahmen wie das mechanische Trocknen, erreicht werden. Eine abgestimmte
Anleitung fir das Belegreifheizen ist im Protokoll P7 enthalten. Jedes Belegreifheizen ist als besondere Leis-
tung nach VOB C DIN 18380 durch den Bauherrn gesondert zu beauftragen.

Das Belegreifheizen kann zeitnah nach dem Funktionsheizen durchgefuhrt werden. Das Belegreifheizen soll
dem Bodenleger einen belegreifen Estrich im Hinblick auf ausreichende Trockenheit liefern und die Funktions-
fahigkeit der Estrichplatte dem Estrichleger aufzeigen. Optional kénnen das Funktions- und Belegreifheizen ggf.
ohne Unterbrechung durchgeftihrt werden.

Analog dem Funktionsheizen ist auch bei diesem Arbeitsschritt ein Protokoll zu erstellen (siehe P7). Um vor der
abschlieBenden CM-Messung Richtwerte zur Feuchte zu erhalten, kann orientierend die sogenannte Folienpri-
fung oder eine kapazitive Messung herangezogen werden.
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Die CM-Messung erfolgt am erkalteten Estrich. Die Belegreife ist Voraussetzung fur den Beginn der Arbei-
ten des Bodenlegers.

1.5.7.3 Oberbodenbelage

Je nach Auswahl des Bodenbelages ist die Planung der Ful3bodenkonstruktion (Heizkreiseinteilung, Lastverteil-
schicht und Fugen) auf den gewahlten Bodenbelag beziiglich Formate und Materialart abzustimmen.

In Punkto Behaglichkeit spielt die maximale Oberflachentemperatur aus physiologischen Griinden eine wichtige
Rolle. Deshalb weist die Ful3bodenheizungsnorm DIN EN 1264-3 hierzu Grenzwerte auf. Fur Aufenthaltsberei-
che ist die maximal zuldssige Oberflachentemperatur 29 °C, unabhéangig von der Art des Bodenbelags, fur
Randzonen betragt der Wert maximal 35 °C.

Anmerkung: Unter den normativen Rahmenbedingungen wie z.B. der aktuellen EnEV werden diese Oberfla-
chentemperaturen nur noch in den seltensten Fallen erreicht. I.d.R. liegen die Werte im Bereich von 24 — 26 °C.

1.5.8 Putzfeuchte in Wand- und Deckenputzen

Putze im Bereich Wand und Decke werden analog zu Estrichen mit den gleichen Bindemitteln unter Beimi-
schung von Wasser hergestellt. Damit sind auch anndhernd die gleichen werkstoffspezifischen Eigenschaften
zu erwarten. Das Trocknungsverhalten ist dem der Estriche ahnlich. Darliber hinaus ermdglichen viele weitere
Bindemittelkombinationen (Herstellerrezepturen) andere bauspezifische Trocknungs- bzw. Aushéartezeiten. Aus
diesem Grunde sind die Herstellerangaben bindend und muissen erfragt werden. Diese Werte sind in die ent-
sprechenden Checklisten NW1 oder ND1 zu Glbernehmen.

Die Trocknungsdauer bestimmt den Beginn des Funktionsheizens und wird fir normale klimatische Bedingungen
nachfolgenden Vorgaben errechnet:

Kalkzementputz pro mm 1 Tag
Kalkputz pro mm 1 Tag
Gipsputz pro mm % Tag
Lehmputz pro mm 1 Tag
Systemputz | e Tage (entsprechend Vorgabe des Putzherstellers)

1.5.9 Wandbelage

Je nach Auswahl des Wandbelags ist die Planung der gesamten Wandkonstruktion (Heizkreiseinteilung, Putz
und Fugen) auf den gewahlten Wandbelag abzustimmen.

Im Gegensatz zu den Bodenbelagen (siehe 1.5.7.3) wird bei Wandbelagen keine definierte maximale Oberfla-
chentemperatur angegeben. Die DIN EN 1264-3 empfiehlt lediglich eine Begrenzung der durchschnittlichen
Oberflachentemperatur auf 40 °C.
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1.5.10 Feuchte in Ausgleichsmassen/-estriche

Ausgleichsmassen/-estriche im Bereich der Verbundkonstruktionen sind in der Regel Systemldsungen. Diese
haben den Vorteil, dass jeder Ausgleichsmassen-Systemanbieter fur sein System individuelle Arbeitsschritte
vorgibt. Es gibt keine allgemein gultige Methode zur Feststellung der Ausgleichsfeuchte und damit Belegreife
von Ausgleichsmassen/-estrichen. Stattdessen muissen die Herstellerangaben beachtet werden. Diese Anga-
ben kénnen eine schichtdickenabhéngige Wartezeit nach dem Funktionsheizen oder die Benennung einer be-
stimmten Messmethode (zumeist CM-Methode) mit spezifischer Messdurchfiihrung sein. Die Herstellerangabe
muss somit individuell abgefragt werden und entsprechend in die Checkliste NB3 aufgenommen werden.

1.5.11 Untergrund

Zentrale MaBRnahme ist die Bestandsaufnahme des Untergrundes durch den sachkundigen Fachmann. Die auf-
genommenen Werte missen mit den Richtlinien (z.B. DIN 18202, EN 1991-1-1) und den Angaben des
Herstellers des geplanten Systems verglichen werden. Dies ist die Voraussetzung fur die Festlegung der durch-
zufihrenden MafRnahmen.

1.5.12 Warmedammung

WarmedammmaRnahmen sind gemaR den gesetzlichen Vorgaben vom Bauwerksplaner festzulegen.

1.5.13 Schall- und Brandschutz

Die Vorgaben der DIN 4109 Schallschutz im Hochbau und der VDI 4100 sind zu beachten. Geltende
Bestimmungen zum Brandschutz sind zu prifen. MalRgebend sind die Vorgaben aus den Schallschutz- und
Brandschutzkonzepten.

1.5.14 Kuhlen mit Flachensystemen

Kihlen — der Begriff ,Kihlen® assoziiert bei sehr vielen die klassische Klimaanlage mit kalter Luft und damit sehr
niedrigen Temperaturen. Wird mit einer Flachenheizung gekiihlt muss das differenzierter gesehen werden. Es
findet kein klassisches Kihlen statt. Richtigerweise sollten die Begriffe ,stilles Kuhlen® und/oder ,Temperierung*
verwendet werden. In den meisten Fallen, wenn die Flachenheizung auch zum ,Kihlen" eingesetzt werden soll,
basiert die ,Kihlung“ auf den Einstellwerten fir die Heizung. Das ist im Hinblick auf die Vorlauftemperaturen,
die Kihllasten und auch auf den Einsatz der Bodenbelédge zu beriicksichtigen. Die errechneten Auslegungsda-
ten sind Basis fir den abschlielenden hydraulischen Abgleich.

1.5.14.1 Kuhlen, die Sache mit der Luft — relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt

Die Raumluft enthalt stets ein gewisses Mal? an Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf. Die Fahigkeit der Luft,
Wasserdampf aufzunehmen, sinkt mit fallender Temperatur. Wird nun mit einem Flachensystem gekunhlt, fallt
die FuRbodenoberflachentemperatur und gleichzeitig steigt mit der Abkiihlung der Luft die relative Luftfeuchtig-
keit. Im unginstigsten Fall bis zur 100 % Séattigung. Der Taupunkt ist erreicht und somit kann keine weitere
Feuchtigkeit mehr aufgenommen werden. An kélteren Flachen wird als Folge dessen Uberschiissiges Wasser
abgegeben. Die Praxis zeigt es fallt schon friiher Feuchtigkeit aus.
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1.5.14.2 Kuhlen aus Sicht der Flachenheiz-/-kiihlsysteme

Schon bei der Heizungsdimensionierung ist der Kihlfall zu bertcksichtigen. Um die Effizienz auch hier hoch zu
halten ist auf eine niedrige Vorlauftemperatur und eine geringe Spreizung zu achten. Das fuhrt bei den meist
verwendeten Systemen zu einem kleinen Verlegeabstand (max. < 15 cm, bevorzugt 10 cm) und damit zu ak-
zeptablen Kuhlleistungen, i.d.R. 20 - 35 W/m2. Andere Anbieter setzen konstruktionsbedingt auf gréf3ere Rohr-
durchmesser und Leitbleche. Darliber hinaus hat der Bodenbelag einen gravierenden Einfluss auf die Heiz-/
Kihlleistungen und auf das Wéarme- und Kélteempfinden des Nutzers. Aus Sicht der Systemeffizienz sollte des-
halb der Warmeleitwiderstand des Bodenbelags mdglichst gering sein. Von den vier in der DIN EN 1264 hinter-
legten Werten (R A,B = 0,00 m*K/W, R A,B = 0,05 m*K/W , RA,B = 0,10 m*K/W , R A,B = 0,15 m?K/W) sollten
bevorzugt Beldge Anwendung finden, welche diesen Warmeleitwiderstanden entsprechen. Eine Berechnung
des Taupunktes oder der Taupunkttemperatur oder des Feuchteverhaltens des Bodenbelags findet dabei nicht
statt. Um hier vorzubeugen sind die Vorlauftemperaturen im Kihlfall i.d.R. auf relativ hohem Niveau, ca. bei 17°-
18°. Bei den heute Ublichen Systemen wird entweder die Vorlauftemperatur oberhalb des Taupunkts gehalten
oder der Kiuhlwasserzufluss vor Erreichen des Taupunktes zeitweise unterbrochen. Raume, bei denen mit sehr
hohem Feuchteanfall zu rechnen ist, z.B. Badezimmer und Kiichen, werden in der Regel vom Kuhlbetrieb aus-
genommen.

Weiterfiihrende Hinweise sind den BVF-Richtlinien und/oder Herstellerangaben zu entnehmen.

1.5.14.3 Kihlen aus Sicht des Bodenbelags

Alle Bodenbelage, denen die Werte aus der DIN EN 1264 bis R A,B = 0,15 m2K/W zuzuordnen sind, kénnen
auch mit einer Flachenkihlung verwendet werden. Wichtig fir den Bodenbelag ist, dass an seiner Oberflache
durch den Kihlbetrieb die Taupunkttemperatur nicht unterschritten wird. Bei Verwendung von besonders auf
Feuchtigkeit reagierenden Bodenbelagen ist u.U. auf die minimale Oberflachentemperatur (= 20 °C) und eine
niedrigere maximale rel. Luftfeuchtigkeit zu achten (max. 80 — 85 %) bis die Kuhlung unterbrochen wird. Im
Falle von Bodenbelagen aus Holz oder anderen bereits auf relativ niedrige Luftfeuchte reagierenden Bodenbe-
lagen (Kork, Laminat, Wolle u.a.) reicht die Beachtung der Taupunkttemperatur alleine nicht aus. Bei solchen
Belagen ist die relative Luftfeuchte weiter zu reduzieren, auf maximal 70-75 %. Kurzfristige Uberschreitungen
sind unproblematisch. Bei langer anhaltenden Kihlphasen sollte die Oberflachentemperatur am Bodenbelag
z.B. eher Uber 22°C gehalten werden um einen Wasserausfall zu vermeiden.

Fazit

Die moderate Kihlung Uber die Flache tragt an richtig heiRen Tagen zur Komfortsteigerung bei. Das ist mit den
Zusatznutzen der FulRbodenheizung mdglich. Damit das einwandfrei funktioniert miissen regeltechnisch nicht
nur Temperaturfihler, sondern mindestens ein Feuchtefiihler in die Regelung integriert werden. Und natirlich
ist die Leistung abh&ngig von der Art der Auslegung und dem Bodenbelag. Ein gutes Verhaltnis macht’s.
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1.5.15 Einzelraumregelung

Neben der zentralen Regelung fordert die EnEV eine raumweise, selbsttatig wirkende Temperaturregelung.

Von dieser Pflicht ausgenommen sind Ful3bodenheizungen in RAumen mit weniger als sechs Quadratmetern
Nutzflache. Die Regelung ist essentieller Bestandteil eines dkologisch und wirtschaftlich betriebenen Warme-
Ubergabesystems.

Die Raumtemperaturregler sollten auf einer separaten Unterputzdose und einer Montagehdhe von ca. 1,4 m
(Oberkante Ful3boden) montiert werden.

Bei Einzelraumregelungen dienen die elektrischen Regelverteiler (auch Klemm-, Anschlussleiste oder Steuer-
module genannt) als Verdrahtungshilfe sowie fir die Aufnahme weiterer regelungstechnischer Komponenten
wie Pumpenlogik, Programm- oder Zeitschaltungen und erganzenden Sicherheitseinrichtungen.

Auch die Umschaltung der Einzelraumregelung fir den Heiz- oder Kiihlbetrieb kann hier integriert sein.

Bei drahtlosen Regelsystemen wird das Regelsignal mittels Funktechnik Ubertragen. Vermehrt werden die
Funk-systeme auch im Neubausektor eingesetzt. Der Verdrahtungsaufwand zwischen Raumtemperaturregler
und Regelverteiler entfallt.

Vernetzte Regelsysteme ermdglichen die Koordination der Anlagenteile z. B. Kesseltemperatur, Solaranlagen,
Warmepumpen sowie kontrollierte Wohnungsliftungssysteme und somit die Raumtemperatur wirtschaftlich zu
regeln. Alle Betriebszustdnde werden zentral erfasst und flieBen tber ein Datennetz (z. B. Konnex, LON, etc.).
Diese Anlagen ermoglichen bei entsprechender Ausstattung eine Beeinflussung des Betriebes Uber Smartpho-
nes oder Datenfernleitungen.

Die Funktionsprifung der Regelung ist unabdingbar und kann z.B. Uber Thermografieaufnahmen oder alternativ
durch einfache, optische Hilfseinrichtungen durchgefuhrt werden.

Die liickenlose Funktionsprifung erfolgt dabei Uber eine Betriebs-, Funktionsanzeige an Thermostat, Regelver-
teiler (Klemmleiste) und thermischen Stellantrieben. Die Funktionsprifung erganzender Sicherheitseinrichtun-
gen (z.B. Sicherheitstemperaturbegrenzer oder Schutzeinrichtungen gegen Taupunktunterschreitung) ist dabei
eben-falls wichtig und darf nicht vergessen werden.

Grundsatzlich ist eine Flachentemperierung mit Rucklauftemperaturbegrenzern (RTL-Ventilen) etwas anderes
als eine klassische Flachenheizung. Die max. Vorlauftemperatur fiir FuBbodenheizungssysteme betragt 55 °C
nach DIN 18560. Die Systemanbieter weisen i.d.R. ihre zertifizierten Heizleistungen nach DIN EN 1264 aus. Bei
sogenannten Flachentemperierungen mit RTL-Ventilen werden ofters einige Randbedingungen Uberschritten,
z.B. zu hohe Vorlauftemperaturen oder es fehlen Daten, z.B. fur den hydraulischen Abgleich oder fehlende Leis-
tungsdiagramme. Deshalb ist diese Art der Flachentemperierung kein Bestandteil der Schnittstellenkoordinati-
on.

1.5.16 Hydraulischer Abgleich

Der hydraulische Abgleich ist Voraussetzung fiir einen wirtschaftlichen, 6kologischen und bestimmungsgema-
Ben Betrieb jedes wassergefihrten Heizungs- und Kihlsystems. Nach VOB/C — DIN 18380 ist fiir jede hei-
zungstechnische Anlage der hydraulische Abgleich vorzunehmen. Genauer heil3t es unter 3.5.1.

»--. Der hydraulische Abgleich ist mit den rechnerisch ermittelten Einstellwerten so vorzunehmen, dass bei be-
stimmungsgemafem Betrieb, also z.B. auch nach Raumtemperaturabsenkung oder Betriebspausen der Hei-
zungsanlage alle Warmeverbraucher entsprechend ihrem Warmebedarf mit Heizwasser versorgt werden ...*

Sinngemal ist dieser Satz auch auf den Kiihlfall anzuwenden. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer vor
Beginn der Montagearbeiten die erforderlichen Daten zum hydraulischen Abgleich zur Verfiigung zu stellen. Die
erforderlichen Daten hierzu sind den Planungsunterlagen zu entnehmen, wie unten genauer beschrieben wird.
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Schnittstellenkoordination bei Flachenheizungs- und Flachenkihlungssystemen
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1.5.17 Anbindeleitungen / Durchlaufende Zuleitungen (dIZ)

Anbindeleitungen sind ein Teilbereich eines jeden Heizkreises. Damit ein Heizkreis an einem Heizkreisverteiler
angeschlossen werden kann, missen die Anbindeleitungen meist durch untergeordnete Rdume gefihrt werden.
Auf ihrem Weg zum entsprechenden Heizkreis gibt die Anbindeleitungen Warme an die zu durchquerenden
Raume ab, was schlussendlich im Bereich des Heizkreisverteilers zu einer Biindelung und damit erhdhten
Warmeabgabe durch die Rohre fiihrt. Das wird in der Baupraxis so praktiziert und akzeptiert.

Diese 3 Aspekte sind in diesem Zusammenhang erwdhnenswert:

1. Neben der zentralen Regelung fordert die EnEV eine raumweise, selbsttétig wirkende Temperaturrege-
lung. Von dieser Pflicht ausgenommen sind Fuf3bodenheizungen in R&umen mit weniger als sechs
Quadratmetern Nutzflache.

2. Ungewollte Warmeabgabe in den untergeordneten Raumen durch die Anbindeleitungen. Diese sollte
zumindest (iberschlagig berechnet werden, um ggf. MaBnahmen gegen eine evtl. Uberwarmung zu er-
greifen.

3. Ein Heizkreis pro Raum ist nur dann erforderlich, wenn eine Heizlast abzudecken ist. Es gibt in der Pra-
xis viele Félle, wo die Heizlast des untergeordneten Raums (z.B. eines Flures) durch die Warmeabgabe
der Anbindeleitungen gedeckt ist.

Der BVF hat dazu ein Positionspapier ,Anbindeleitungen / durchlaufende Zuleitungen bei Warmwasser — Ful3-
bodenheizungen* herausgegeben. Hier wird der Sachverhalt detailliert erlautert und zudem werden Empfehlun-
gen seitens des BVF gegeben.
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1.6 Ubersicht der Normen und Richtlinien

Folgende Normen und Richtlinien sind bei der Erstellung von Flachenheizungs- und Flachenkihlungssystemen
in Boden, Wand und Decke zu bericksichtigen:

Energieeinsparverordnung (EnEV) in der gultigen Fassung:

EnEV Energieeinsparverordnung

EN 1057 Kupferrohre

EN 1991-1-1 Einwirkungen auf Tragwerke

DIN EN 1264 Raumflachenintegrierte Heiz- und Kihlsysteme mit Wasserdurchstromung
DIN EN 12831 Heizanlagen in Gebduden— Verfahren zur Berechnung der Normheizlast
DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 4108 Warmeschutz und Energieeinsparung in Gebauden

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

DIN 4726 Rohrleitungen aus Kunststoffen fir die Warmwasser-Fu3bodenheizung

DIN EN 13162 - 13171 WerkmaRig hergestellte Warmedammstoffe fliir Gebaude

DIN 13279 Gipsbinder und Gipstrockenmortel

DIN EN 13318 Estrichmortel und Estriche; Begriffe

DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu Ihrem Brandverhalten

DIN EN 13813 Estrichmortel, Estrichmassen und Estriche; Estrichmortel, Estrichmassen, Eigen-

schaften und Anforderungen.

DIN EN 13914 Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Innen- und Auf3enputzen

DIN EN 13963 Materialien fur das Verspachteln von Gipsplattenfugen

DIN EN 13964 Unterdecken, Anforderungen und Prifverfahren

DIN EN 14037-1 An der Decke frei abgehangte Heiz- und Kihlflachen fur Wasser: Technische
Spezifikationen und Anforderungen

DIN EN 14037-2 Prufverfahren fur die Warmeleistung

DIN EN 14037-3 Warmetechnische Umrechnungen, Bewertungsmethoden und Festlegung der

Strahlungs-Warmeleistung

DIN EN 14240 Luftung von Gebauden - Kilhldecken - Priifung und Bewertung

DIN EN 14566 Mechanische Befestigungsmittel fir Gipsplattensysteme

DIN 18168 Leichte Deckenbekleidung und Unterdecken

DIN 18182 Zubehor fur die Verarbeitung von Gipskartonplatten

DIN 18183 Trennwande und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallunterkonstruktionen
DIN 18195 Bauwerksabdichtungen

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN 18332 VOB, Teil C: Naturwerksteinarbeiten
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in Neubauten

DIN 18333
DIN 18336
DIN 18340
DIN 18350
DIN 18352
DIN 18353
DIN 18356
DIN 18363
DIN 18365
DIN 18366
DIN 18367
DIN 18380
DIN 18382
DIN 18533
DIN 18534
DIN 18550
DIN 18557
DIN 18560
DIN V 18599

DIN V 4701 Teil 10

VDE 0100

VDE 0298 Teil 4

VDI 2078

VDI 4100
VDI 6031
VDI 6034

DIN EN 60335

MVStattvVo
VDI 2035
BTGA 3.003

VOB, Teil C:
VOB, Teil C:
VOB, Teil C:
VOB, Teil C:
VOB, Teil C:
VOB, Teil C:
VOB, Teil C:
VOB, Teil C:
VOB, Teil C:
VOB, Teil C:
VOB, Teil C:
VOB, Teil C:

Betonwerksteinarbeiten
Abdichtarbeiten
Trockenbauarbeiten

Putz- und Stuckarbeiten
Fliesen- und Plattenarbeiten
Estricharbeiten
Parkettarbeiten

Maler- und Lackierarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Tapezierarbeiten
Holzpflasterarbeiten

Heizanlagen und zentrale Wassererwarmungsanlagen

Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebauden

Abdichtung fur erdberiihrte Bauteile

Abdichtung von Innenrdumen

Putz

Werkmortel

Estriche im Bauwesen

Energetische Bewertung von Gebauden. Berechnung des Nutz-, End- und
Primarenergiebedarfs fir Heizung, Kihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und

Beleuchtung

Energetische Bewertung von heiz-, warmwasser- und liftungstechnischen Anla-

gen

Errichten von Starkstrom- Anlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt

Empfohlene Werte fir die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen fiir feste
Verlegung in und an Gebauden und von flexiblen Leitungen

Berechnung der thermischen Lasten und Raumtemperaturen (Auslegung Kihllast
und Jahressimulation)

Schallschutz im Hochbau

Abnahme von Raumkuhlflachen

Planung, Bau und Betrieb von Raumkuhlflachen

Sicherheit elektrischer Gerate fur den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke
Musterversammlungsstéattenverordnung

Vermeidung von Schaden in Warmwasser-Heizungsanlagen

Geschlossene wassergefiihrte Kalt- bzw. Kihlwasserkreislaufe
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Merkbléatter der Industriegruppe Estrichstoffe im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. und des Ver-
bands fir DAmmsysteme, Putz und Mortel e.V.

Merkblatt 2: Trocknung von Calciumsulfat-FlieRestrichen.
Merkblatt 3: Calciumsulfat-Flie3estriche auf Fu3bodenheizung.
Merkblatt 5: Fugen in Calciumsulfat-Flie3estriche.

Merkblatt 8: Leichtausgleichmértel unter Fliel3estrichen

Merkblatter des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 1: Baustellenbedingungen (fir Trockenbauarbeiten mit Gipsplatten-Systemen)
Merkblatt 2.1: Verspachtelung von Gipsplatten, Oberflachengiten (Q1 — Q4)
Merkblatt 6: Vorbehandlung von Trockenbauflachen aus Gipsplatten zur weitergehenden

Oberflachenbeschichtung bzw. —bekleidung

Merkblatter des Bundesverband Estrich und Belag
Merkblatt Nr. 3.2: Hinweise zur Verlegung von EPS-Trittschalldammplatten

Merkblatt Nr. 4.6: Hinweise zur Planung und Ausflhrung von Ful3bodenkonstruktionen, bei
Rohren; Leitungen und Einbauteilen auf Rohdecken

Merkblatt Nr. 5.2; Hinweise fir Fugen in Estriche

Merkblatter des TAIM e.V.

Technisches Merkblatt Nr.5 fir Metalldecken als Heiz- und Kiihldecken

Die beteiligten Verbande haben Merkblatter zu Teilaspekten der Flachenheizung- und Flachenkihlung im Neu-
bau herausgegeben. Diese finden Sie auf den Websites der Verbande bzw. kénnen diese Uber die genannten
Organisationen anfordern.

Weitere wertvolle Hinweise und Informationen kdnnen im Internet entnommen werden unter:

http://www.flaechenheizung.de
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1.7 Auszug aus DIN 18202 zu Winkel- und Ebenheitsabweichungen

Die Toleranzen im Hochbau sind in DIN 18202 beschrieben und anwendungsbezogen auf den Geltungsbereich
dieser Dokumentation im ZDB-Merkblatt ,Toleranzen im Hochbau nach DIN 18202“

In Bezug auf die Arbeitsschritte der Checklisten geben die folgenden Tabellen die Ebenheitsabweichungen und
die Winkelabweichungen aus der DIN 18202 wieder.

Weitere Angaben wie Grenzabmal3e etc. sind dem ZDB-Merkblatt oder den DIN-Normen zu entnehmen.

Ebenheitsabweichungen (mit Zwischenwerten erweiterter Auszug der Tabelle 3 aus DIN 18202)

Spalte | 1 2 ]3 ]4 |5 |e |7 ‘8 ‘9 ‘10 ‘11 ‘12

Zeile Bezug Stichmafe als Grenzwerte in mm bei Messpunktabstédnden in m

0,1? | 0,67 |1? 159 (29 (252 |37 |35% |49 |6” |[8” [10¥ |159

2 Nichtflachenfertige Oberseiten
von Decken, Unterbeton und
Unterbéden mit erhoéhten Anfor-
derungen, z. B. zur Aufnahme
von schwimmenden Estrichen,|5 |7 |g |9 |9 |10 |11 |12 |12 |13 (14 |15 |20
Industriebdden,  Fliesen-  und
Plattenbelégen, Verbundestriche.

Fertige Oberflachen fir unterge-
ordnete Zwecke, z. B. in Lager-
raumen, Kellern

3 Flachenfertige Boden, z. B. Estri-
che als Nutzestriche, Estriche zur
Aufnahme von Bodenbelagen 2 3 4 5 6 7 8 9 100 (11 |11 |12 |15

Bodenbelage, Fliesenbelage,
gespachtelte und geklebte Belage

4 Flachenfertige Boden mit erhoh-
ten Anforderungen, z. B. mit|1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15
selbstverlaufenden Spachtelmas-
sen

¥ Fir diese Messpunktabsténde sind Werte in DIN 18202 Tabelle 3 enthalten.

" Die Werte fiir diese Messpunktabstande sind interpoliert.

Winkelabweichungen (Auszug der Tabelle 2 aus DIN 18202)

Spalte |1 2 3 4 E 6 7 8
Stichmale als Grenzwerte in mm bei Nennmafen in m
Zeile Bezug Bis 0,5 Uber 0,5 Uber 1 Uber 3 Uber 6 Uber 15 tiber 30®
bis 1 bis 3 bis 6 bis 15 bis 30
1 Vertikale, horizontale und | 3 6 8 12 16 20 30
geneigte Flachen
3 Diese Grenzabweichungen kénnen bei NennmaRen bis etwa 60 m angewendet werden. Bei gréReren Abmessungen sind beson-
dere Uberlegungen erforderlich.

Durch Ausnutzen der Grenzwerte fir Stichmaf3e der Tabelle 2 der DIN 18202 durfen die GrenzabmaRe der Tabelle 1 der DIN 18202 nicht
Uberschnitten werden.
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2 Checklisten

NB 1 Rohrsystem auf DAmmplatte im Nassestrich

NB 2 Rohrsystem in Dammplatte mit Nassestrich

NB 3 Rohrsystem auf Altuntergrund in Ausgleichsmasse / Estrich

NB 4 Rohrsystem mit Warmeleitlamellen auf Dammplatte im Nassestrich

TB 1 Rohrsystem in Dammplatte mit Trockenestrich

TB 2 Rohrsystem in Systembodenplatte mit / ohne Dammschicht

TB 3 Rohrsystem auf Dammplatte im Gussasphaltestrich

TB 4 Rohrsystem mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion unter Fertigteilestrich / Holzboden
NW 1 Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen im Wandputz

TW1 Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion mit Trockenbauplatte
TW 2 Rohrsystem in Trockenbauplatte - Wand

ND 1 Rohrsystem im Deckenputz

TD 1 Rohrsystem in Trockenbauplatte

TD 2 Rohrsystem auf Trockenbauplatte - Decke

TD 4 Rohrsystem auf abgehangtem Metalldeckensystem

TD5 Rohrsystem auf abgehéangter Metallkonstruktion
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NB 1 — Rohrsystem auf Dammplatte im Nassestrich G

NB 1 — Rohrsystem auf Dammplatte im Nassestrich

Konstruktion

Bauart A nach DIN EN 1264.

Rohrleitungen, ggf. mit Warmeleitlamellen auf Dammplatten mit Folienabdeckung verlegt, Nassestrich nach

DIN 18560.

NB1.1 Architekturplanung

NB1.2 Planung Haustechnik fir FuBbodenaufbau

NB1.3 Koordination Planungen

NB1.4 Ausfihrung und Bautberwachung

NB1.4.1
NB1.4.2
NB1.4.3
NB1.4.4
NB1.4.5

Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
MalRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel
Herstellung des Heizsystems

Estrichherstellung

Oberbodenverlegung

NB1.5 Schnittstellen Heizung/Kuhlung/Estrich/Oberboden/Elektro

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausfihrung Abstell- oder Verbesserungsmalinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzu-
halten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prtfen.

Seite 1/12
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NB 1 — Rohrsystem auf Dammplatte im Nassestrich

Verwendete Abkurzungen:

Bestandsaufnahme
Sachv Sachverstandiger
Planung
BH Bauherr
BL Bauleiter
PA Planer Architektur
PH Fachplaner Heizung
PS Fachplanung Sanitér
PE Fachplaner Elektro
PL Fachplaner Liftung
Ausfuhrung
As Asphaltleger
BU Bauunternehmer
Ele Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Estr Estrichleger
Heiz Anlagenmechaniker flr Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
Innen Ausfuhrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo Bodenleger
Putz Putzer
San Anlagenmechaniker flr Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik

Seite 2/ 122
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NB 1 — Rohrsystem auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

NB1.1

Architekturplanung

Ist der Energieausweis nach Energieeinspar-
verordnung bzw. DIN 18599 erstellt?
Datum:

BH/PA

0

0

Ist die Planung von beheizter Gebaudehille
und Anlagentechnik aufeinander abgestimmt?

BH/PA

Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik,
EnEV, EEWarmeG, Schall- und Brandschutz-
konzept) fertiggestellt?

Datum:

PA

Ist der Fugenplan in Abstimmung mit dem
Heizungsbauer, Estrich- und Bodenleger er-
stellt?

PA

Ist der Fugenplan an PH, Heiz. und ObBo
weitergeleitet?

PA

Sind zusatzliche relevante Daten (z.B. Dam-
mung der Gebaudehtille, Bodenaufbauten;
Flachenlasten; Bodenbelage (R-Werte); An-
gaben zur Anlagentechnik, Regelungstechnik)
an PH; PE bzw. Heiz und ObBo weitergelei-
tet? Datum:

PA

Sind zusatzliche relevante Daten (Angaben
zur Anlagentechnik, Regelungstechnik) an PH,
PE bzw. Heiz. weitergeleitet?

PA

Ist der Bauablaufplan unter Einbeziehung der
voraussichtlichen Trocknungszeiten der Last-
verteilungsschicht und ggf. unter Berlicksichti-
gung von zuséatzlichen Bautrocknungsmal3-
nahmen (z.B. Estrichbeschleuniger) erstellt?
Datum:

PA

NB1.2

Planung Haustechnik fir FuBbodenaufbau

Ist die Fachplanung Fu3bodenheizung / -
kiihlung fertiggestellt?
Datum:

o  Wurden warmetechnisch geprifte
Produkte und Systeme zugrunde gelegt?
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NB 1 — Rohrsystem auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

Wourde die Heizlast ermittelt und wird diese
durch die geplante Flachenheizung ge-
deckt?

Sind die energetischen Vorgaben in Be-
zug auf EnEV / EEW&rmeG (z.B. aus
Energieausweis: Systemtemperaturen, U-
Wert DAmmung Flachenheizung; z. Bsp.
aus EEWarmeG: Jahresarbeitszahl der
Warmepumpe?) berticksichtigt?

Sind evtl. Anforderungen an die Haus-
technik von dritter Seite (zum Beispiel aus
Forderrichtlinien: Jahresarbeitszahl der
Warmepumpe oder Systemtemperaturen)
bertcksichtigt?

Sind die Bodenbelage (R-Werte) auf das
Heizsystem abgestimmt?

Sind die Bodenbelage fir die Option Kuh-
lung geeignet (R-Wert und Feuchteauf-
nahme)?

Entsprechen die Bodenaufbauten im Ar-
chitektenplan der haustechnischen Pla-
nung sowie den erforderlichen Flachenlas-
ten?

Sind die Verteiler so angeordnet, dass
Rohrkonzentration minimiert sind (z.B.
zentral)?

Sind ggf. Zusatzheiz-, Kuhlflachen (z.B.
Wandheizung / Deckenkihlung) erforder-
lich und mit dem Bauherrn abgestimmt?

Sind Raumtemperaturen entsprechend
DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abwei-
chungen)?

0

0

0

0

Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt?
Datum:

Sind geeignete Raumregler beriicksich-
tigt?

Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fir die
Einzelraumregelung/Zentralregelung be-
ricksichtigt?

! Eine geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe beeinflusst die Systemtemperaturen der Heizung
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NB 1 — Rohrsystem auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

e Ist eine zentrale Regelung fir Heizen und
Kihlen (Taupunkterfassung) erforderlich?

0

0

Ist die Fachplanung Sanitar fertiggestellt?
Datum:

PS

0

0

Ist die Fachplanung Luftung fertiggestelit?
Datum:

PL

Ist die Fachplanung ...........cccccoiiniinne
fertiggestellt?
Datum:

NB1.3

Koordination Planungen

Ist die Koordination der Planungen Architektur,
Haustechnik und Elektrotechnik durchgefuhrt
(z.B. maximale Aufbauhthe, Ausgleichschicht,
Dammung, Estrich mit Mindestrohriiberde-
ckung, Bodenbelag, unter Berlcksichtigung
der Nutzlasten)?

PA

Sind Messstellen zur Feuchtepriifung vorge-
geben?

Anmerkung: Hinweise zur Messstellenanord-
nung beachten. Je Raum sollte mindestens
eine Messstelle ausgewiesen werden, siehe
1.5.6.

PA/PH

Ist der Fugenplan u. a. gemaf3 DIN 18560-2
abgestimmt und bertcksichtigt er die Erforder-
nisse des Bodenbelages (Fugenbild, Material,
Art der Verlegung)?

PA/PH
(Heiz/
ObBo)

Ist berticksichtigt, dass Bewegungsfugen nur
von durchlaufenden Zuleitungen der Heizung
gekreuzt werden?

PA/PH
(Heiz/Estr)

Sind die Heizkreisverteiler so angeordnet,
dass Rohrkonzentrationen minimiert sind (z.B.
durch Verlegung der durchlaufenden Zuleitun-
gen Uber Wanddurchfiihrungen)?

PA/PH
(Heiz)

Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fir Einzel-
raumregelung / Zentralregelung (z.B. Heiz-,
Kihlregler mit Zentralumschaltung) beriick-
sichtigt?

PA/PH/PE
(Heiz/Ele)
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NB 1 — Rohrsystem auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits- Zustandi Erledigt t hrift
.I Beschreibung des Arbeitsschrittes ustandig . |g Unterschri
schritt jalnein
7 Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen PAPH/ | [1 [
beziglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. BH
untergeordnete Raume ohne Regelung; War- | (Heiz/Ele)
meabgabe Anbindeleitungen siehe 1.5.17)?
8 Ist die Positionierung der elektronischen Ein- PAPH/ | [1 [
zelraumregelung abgestimmt (z.B. Schutz vor BH
direkter Sonneneinstrahlung, geeigneter (Heiz/Ele)
Raumregler)?
9 Sind die Bodenbelége fur FBH geeignet (R- PA/PH/ 0 [
Wert bzw. vom Hersteller dafur freigegeben)?
(Heiz/Ele)
10 Sind die Bodenbelage fur FB-Kiihlung geeig- PA/PH/BH |[] [
net (R-Wert bzw. vom Hersteller dafiir freige- (ObBo)
geben; feuchteempfindlich)?
11 Ist die Einwirkung von Sonneneinstrahlung bei PA/PH O g
grof3en Fensterflachen (z.B. Autohauser) bei (Heiz/Estr/
der Planung von Bewegungsfugen berucksich- ObBo)
tigt?
NB1.4 Ausfihrung und Bautiberwachung
1 Hat der Planer dem Heizungsbauer alle rele-| PA/PH ] []
vanten Unterlagen zur Verfiigung gestellt!
2 Ist der Heizungsbauer seiner Prifpflicht nach- Heiz O O
gekommen und hat die Unterlagen gepruift!
NB1.4.1 Prifung des Untergrundes und der
Umgebungsbedingungen
1 Ist eine Bauwerksabdichtung / Feuchtig- PA/BL O O
keitssperre vorhanden/erforderlich?
2 Ist die Bauwerksabdichtung / Feuchtig- BuBL/ | O
keitssperre eingebaut? Sind SchutzmafRnah- (Estr)
men erforderlich, z. B zusatzliche PE-Folie?
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NB 1 — Rohrsystem auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits- Zustandi Erledigt t hrift
.I Beschreibung des Arbeitsschrittes ustandig . |g Unterschri
schritt jalnein
3 Sind Hohenbezugspunkte markiert (Meter- BU/BL ] [
riss)?
4 Ist eine SchutzmalRnahme gegen nachstol3en- BU/BL ] [
de Restfeuchte erforderlich?
5 Ist die Schutzmaflinahme (z.B. Feuchtigkeits- BU/BL O O
bremse) eingebaut?
6 Sind die Oberflachen augenscheinlich tro- Heiz/Estr |[] [
cken?
7 Stimmen die Anschlusshohen mit den Dicken Heiz/Estr |[] [
der geplanten Ful3bodenkonstruktion und
Rohriiberdeckung iberein?
8 Sind Unterputzdosen sowie Kabel / Leerrohre | BL/Heiz/Ele | [] []
fur die Einzel/-Zentralregelung eingebaut?
9 Sind die Winkeltoleranzen nach Tabelle 2 der Heiz/Estr |[] [
DIN 18 202 eingehalten s.a. Abschnitt ,Auszug
aus DIN 18 202 zu den Winkeltoleranzen,
Tabelle 2“?
10 Liegt die Ebenheit der Rohdecken innerhalb Heiz/Estr |[] [
der Toleranzen der DIN 18202 Tabelle 3, s.a.
Abschnitt ,Auszug aus DIN 18202 zu den
Ebenheitsabweichungen, Tabelle 3“?
11 Ist das Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/ |[] [
Estr
12 Ist das Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/ |[] [
Estr
13 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/Estr |[] [
14 Sind Rohrleitungen, Kanéle und Kabel vor- PA/BL O g
handen, die einen H6henausgleich z.B. nach
BEB Arbeitsblatt 4.6 erforderlich machen?
15 Sind Abweichungen im Plan erfasst und dem BL/Heiz/ | [] [
Auftraggeber mitgeteilt worden? Estr
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NB 1 — Rohrsystem auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

16

Entspricht die Auswahl der Dammstoffschich-
ten der lotrechten Nutzlast, den Wérme- und
Trittschallanforderungen sowie den geplanten
Bodenaufbauten?

BL

0 o

NB1.4.2

Malnahmen zur Beseitigung festgestellter
Mangel

Sind die Méngelbeseitigungsmaflinahmen
erfolgt?

PA/BL

NB1.4.3

Herstellung des Flachenheizungs- und
-kiihlungssystems

Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohr-
konzentrationen zentral angeordnet und an die
entsprechenden Bodenaufbauten angepasst
(Einbauhthe Verteilerkasten/ Oberkante Fer-
tigfu3boden)?

BL/Heiz/
Estr

Sind die Randdammstreifen unter Berticksich-
tigung des Estrichsystems in ausreichender
Dicke und Hohe verlegt?

Heiz/Estr

Sind die Dammstoffschichten fachgerecht, z.B.
oberste Lage, durchgehend verlegt?

Heiz/Estr

Ist die Abdeckung der Dammstoffschicht ord-
nungsgeman verlegt?

Heiz/Estr

Ist die Rohruberdeckung entsprechend dem
Hohenbezugspunkt (Meterriss) sichergestellt?

Heiz

Sind die Heizungsrohre entsprechend der
Auslegung des Planers sowie DIN EN 1264-4
ordnungsgemal verlegt, z.B. Rohrabstande zu
aufsteigenden Bauteilen?

Heiz

Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert
und evtl. eingebaute Kupplungen im Boden-
aufbau in einem Revisionsplan dokumentiert?

Heiz
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NB 1 — Rohrsystem auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

8

Sind bei Kreuzung der durchlaufenden Zulei-
tungen mit Estrichfugen bzw. bei Wanddurch-
fihrungen Uberschubrohre vorhanden? Ist der
Schall- und Brandschutz bei Wanddurchfih-
rungen beachtet?

Heiz/PA/BL

0 o

Sind ggf. Anbindeleitungen (dIZ) in unterge-
ordneten Raumen gedammt (Reduzierung
unerwiinschter Warmeabgabe; siehe 1.5.17)?

Heiz/PA

10

Ist bei Turdurchgéangen und beim Anschluss
an den Verteiler ausreichend Platz zwischen
den Rohren vorhanden (um deren Einbettung
sicherzustellen)?

Heiz/PA/
Estr

11

Sind alle Kreise Uber den Verteiler gespuilt und
entluftet worden?

Heiz

12

Wurde bei der Befiillung der Anlage die VDI
2035 (Heizen), bzw. BTGA 3.003 (Kihlen) be-
achtet?

Heiz

13

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf
Dichtheit gepruft (siehe Protokoll P1)?

Heiz

14

Ist flr das eingebrachte FuRbodenheizungs/-
kuhlsystem der hydraulische Abgleich ent-
sprechend der warmetechnischen (Volumen-
strom/ Heizkreis) Berechnung nach DIN EN
1264 ausgefuhrt?

BL/Heiz

15

Ist das eingebrachte Ful3bodenheizungs/-
kuhlsystem bis zur Estricheinbringung vor
Beschadigung geschitzt?

BL/Heiz

16

Ist nach Abschluss der FuBbodenheizungsar-
beiten die unmittelbare Einbringung des Est-
richs gewahrleistet?

BL/Estr/
Heiz

NB1.4.4

Estrichherstellung

Ist bei Lastverteilungsschicht fir Fliesen/
Naturstein/Betonwerkstein fur den Zement-
estrich eine Bewehrung vereinbart?

PA/Estr

Wurde ein von der Norm abweichendes Est-
richsystem eingesetzt?
Wenn ja, welches ...
Protokoll P2 beachten!

PA/Estr.

Ist Misch- und Lagerplatz vorhanden?

Estr

-33 -

Seite 9/ 122
NB 1




NB 1 — Rohrsystem auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

4

Erfordert der Forderweg des Estrichmdrtels
besondere MalRnahmen?

Estr

0

0

Sind die Heizrohre ausreichend gegen Lage-
veranderung gesichert (gemaf DIN EN 1264-
4)?

Heiz/Estr

0

0

Stehen die Heizrohre bei Estrichmorteleinbrin-
gung unter Druck (siehe Protokoll P1)?

Heiz/Estr

Ist der Konstruktionsaufbau, insbesondere die
Rohriiberdeckung (auch im Bereich der Uber-
schubrohre), entsprechend den Vorgaben ein-
gehalten?

Heiz/Estr

Sind die Messstellen markiert? Zu Vorgabe
und Anzahl der Messstellen siehe 1.5.6.

Heiz/Estr

Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben
angelegt, haben kreuzende Rohre Uberschub-
rohre?

Heiz/Estr

10

Ist die Raumtemperatur = 5°C (gemaf DIN
18560-1)?

Estr/BL/
PA

11

Bei Unterlage flr Fliesen Naturstein/ Beton-
werkstein: Ist fir den Zementestrich eine Be-
wehrung eingebracht?

BL/Estr

12

Ist abgesichert, dass nach dem Einbringen
des Estrichs dieser gegen Witterungseinflisse
(z.B. Sonneneinstrahlung, Zugluft) geschitzt
und fiir eine ausreichende Liftung gesorgt ist?

BL/BH

NB1.4.5

Oberbodenverlegung

Ist der Estrich frei von Rissen > 0,5 mm?

ObBo

Wenn nein, Wurden vorhandene Risse
verharzt?

Estr/ObBo

Wurden Scheinfugen verharzt (besondere
Leistung)?

ObBo

Bleiben Scheinfugen offen und werden im
Oberbodenbelag tibernommen?

ObBo

Wurde die Estrichoberflache auf ihre Eignung
fur den Oberboden gepriift (gemaf VOB)?

ObBo

Sind die Randdammstreifen mit ausreichen-
dem Uberstand und Dicke fiir den Oberboden
noch vorhanden?

ObBo
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NB 1 — Rohrsystem auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

7

Sind Folienprifungen zusatzlich zur CM-
Messung gesondert beauftragt?

ObBo

0

0

7a

Folienprifungen sind durchgefuhrt und doku-
mentiert.

ObBo

0

0

Uberschreitet die max. Feuchte des Estrichs
die Werte der Tabelle 4 in Protokoll P7?

ObBo1l

Uberschreitet die max. Feuchte des Estrichs
die Werte der Tabelle 4 in Protokoll P7?

ObBo02

10

Uberschreitet die max. Feuchte des Estrichs
die Werte der Tabelle 4 in Protokoll P7?

ObBo3

11

Uberschreitet die max. Feuchte des Estrichs
die Werte der Tabelle 4 in Protokoll P7?

ObBo4

12

Sind erganzende Dokumente/Hinweise zum
Kuhlfall fir den Bodenbelag an den Bauherren
Ubergeben (Feuchteverhalten)?

ObBo

NB1.5

Schnittstellen
Heizung / Kiihlung / Estrich / Oberboden /
Elektro

Sind die Messstellen zur Feuchteprifung im
Plan festgelegt, vorhanden und dokumentiert?
(vgl. auch NB1.4.2)?

BL

Ist die FuRbodenkonstruktion bis zum Ab-
schluss des Funktionsheizens frei von Uber-
deckungen?

BL/Estr/
Heiz

Beginn Funktionsheizen nach der Estrichver-

legung bei

e Zementestrich 21 Tage

e Calciumsulfatestrich 7 Tage

e bzw. entsprechend dem eingesetzten
Estrichsystem .... Tage

Heiz/Estr

Ist das Funktionsheizen der Fubodenheizung
durchgefiihrt und dokumentiert (nach DIN EN
1264-4; siehe Protokoll P2)?

Heiz

Ist ein Belegreifheizen erforderlich?

ObBo

Ist das Belegreifheizen gesondert beauftragt?

BH/BL

[

[

Ist das Belegreifheizen durchgefuhrt und do-
kumentiert (siehe Protokoll P7)?

BH/Heiz
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NB 1 — Rohrsystem auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

9

Ist die Einzelraumregelung inkl. der Schutzein-
richtungen (z.B. Feuchtefuhler / Temperatur-
begrenzer) auf einwandfreie Funktion Uber-
pruft (z.B. mittels Thermografie oder
Funktionsanzeige an Raumthermos-
tat/Klemmleiste/Stellantrieb)?

Heiz/Ele

0 o

10

Ist die beheizte FulRbodenkonstruktion bis zum
Abschluss des Belegreifheizens frei von Uber-
deckungen?

BL/Estr/
Heiz

11

Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen
durch den Anlagenmechaniker fir Sanitar-,
Heizungs-und Klimatechnik auszustellen (z.B.
Fachunternehmererklarung)?

Heiz

12

Sind ggf. ergdnzende Dokumente/
Bestatigungen Ubergeben?

Heiz/BH
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NB 2 - Rohrsystem in Dammplatte mit Nassestrich o

NB 2 - Rohrsystem in Dammplatte mit Nassestrich

Konstruktion

Bauart B nach DIN EN 1264.

Rohrleitungen in Systemplatten verlegt, unterhalb des Nassestrichs nach DIN 18560. Zumeist mit Warmeleit-
blechen; mit Folienabdeckung

NB2.1 Architekturplanung

NB2.2 Planung Haustechnik fir FuBbodenaufbau

NB2.3 Koordination Planungen

NB2.4 Ausfihrung und Bautberwachung

NB2.4.1
NB2.4.2
NB2.4.3
NB2.4.4
NB2.4.5

Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen

MalRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel (i.d.R. zusatzliche Leistungen)
Herstellung des Flachenheiz- und -kiihlsystems

Estrichherstellung

Oberbodenverlegung

NB2.5 Schnittstellen Heizung/Kuhlung/Estrich/Oberboden

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausflhrung Abstell- oder Verbesserungsmaflinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzuhal-
ten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prifen.

Seite 1/11
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NB 2 - Rohrsystem in Dammplatte mit Nassestrich

Verwendete Abkurzungen:

Bestandsaufnahme

Planung

Ausfuhrung

Sachv

BH
BL
PA
PH
PS
PE
PL

As
BU
Ele
Estr
Heiz

Innen

ObBo
Putz

San

Sachverstandiger

Bauherr

Bauleiter

Planer Architektur
Fachplaner Heizung
Fachplanung Sanitér
Fachplaner Elektro

Fachplaner Luftung

Asphaltleger

Bauunternehmer

Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Estrichleger

Anlagenmechaniker flr Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik

Ausfiihrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer

Bodenleger
Putzer

Anlagenmechaniker flr Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
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NB 2 - Rohrsystem in Da&mmplatte mit Nassestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

NB2.1

Planer / Architekt

1

Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt?
Datum:

BH/PA

0

0

Ist die Planung von beheizter Gebaudehiille und
Anlagentechnik aufeinander abgestimmt?

BH/PA

Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV,
EEWarmeG, Schall- und Brandschutzkonzept)
fertiggestellt?

Datum:

PA

Ist der Fugenplan in Abstimmung mit dem Hei-
zungsbauer, Estrich- und Bodenleger erstellt?

PA

Ist der Fugenplan an PH, Heiz. und ObBo weiterge-
leitet?

PA

Sind zusatzliche relevante Daten (z.B. Dammung
der Gebaudehdille, Bodenaufbauten; Flachenlasten;
Bodenbelage (R-Werte); Angaben zur Anlagen-
technik, Regelungstechnik) an PH; Heiz und ObBo
weitergeleitet? Datum:

PA

Sind zusatzliche relevante Daten (Angaben zur
Anlagentechnik, Regelungstechnik) an PH, PE
bzw. Heiz. weitergeleitet?

PA

Ist der Bauablaufplan unter Einbeziehung der vo-
raussichtlichen Trocknungszeiten der Lastvertei-
lungsschicht und ggf. unter Bertlicksichtigung von
zusatzlichen Bautrocknungsmafinahmen (z.B. Est-
richbeschleuniger) erstellt?

Datum:

PA

NB2.2

Planung Haustechnik fir FuBbodenaufbau

Ist Fachplanung Fulbodenheizung / -kiihlung
fertiggestellt?
Datum:

o  Wurden warmetechnisch geprifte Produkte
und Systeme zugrunde gelegt?

¢ Wurde die Heizlast/Kuhllast ermittelt und wird
diese durch die geplante Flachenheizung / Fl&a-
chenkihlung gedeckt?

PH
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NB 2 - Rohrsystem in Dammplatte mit Nassestrich

Arbeits- . . _ Zusténdi Erledigt Unterschrift
. Beschreibung des Arbeitsschrittes g . g
schritt jalnein
e Sind die energetischen Vorgaben in Bezug auf 00 0O
EnEV / EEWarmeG (z.B. aus Energieausweis:
Systemtemperaturen, U-Wert Dammung Fl&-
chenheizung; z. Bsp. aus EEWarmeG: Jahres-
arbeitszahl der Warmepumpe?) berticksichtigt?
e Sind eventuelle Anforderungen an die Haus- 0 O
technik von dritter Seite (zum Beispiel aus For-
derrichtlinien: Jahresarbeitszahl der Warme-
pumpe oder Systemtemperaturen)
bericksichtigt?
e Sind die Bodenbelage (R-Werte) auf das
Heizsystem abgestimmt?
e Sind die Bodenbelage fir die Option Kuhlung
geeignet (R-Wert und Feuchteaufnahme)?
e Entsprechen die Bodenaufbauten im Architek-
tenplan der haustechnischen Planung sowie
den erforderlichen Flachenlasten?
¢ Sind die Verteiler so angeordnet, das Rohrkon- O O
zentrationen minimiert sind (z.B. zentral)?
e Sind ggf. Zusatzheiz-, Kuhlflachen (z.B. Wand- O O
heizung / Deckenkiihlung) erforderlich und mit
dem Bauherrn abgestimmt?
e Sind Raumtemperaturen entspr. DIN EN 12831 OO O
vereinbart (evtl. Abweichungen)?
2 Ist Fachplanung Elektro fertig gestellt? PE/PH O O
Datum:
e Sind geeignete Raumregler berlcksichtigt?
e Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fir die Ein- O O
zelraumregelung/ Zentralregelung beriicksich-
tigt?
e |st eine zentrale Regelung fiir Heizen und Kih- O O
len (Taupunkterfassung) erforderlich?
3 Ist die Fachplanung Sanitar fertiggestellt? PS O O
Datum:
4 Ist die Fachplanung Luftung fertiggestellt? PL O O
Datum:
5 Ist die Fachplanung ..........cccccoeveen.. fertiggestellt? O O
Datum:

2 Eine geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe beeinflusst die Systemtemperaturen der Heizung
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NB 2 - Rohrsystem in Dammplatte mit Nassestrich

Arbeits- . . . Zustandi Erledigt Unterschrift

. Beschreibung des Arbeitsschrittes g . g

schritt jalnein
NB2.3 Koordination Planungen

1 Ist Koordination der Planungen Planer/Architekt PA O O
und Haustechnik / Elektrotechnik durchgefuhrt -
z.B. Aufbauhdhe der FuZbodenkonstruktion (evtl.
Ausgleichschicht, D&mmung, Estrich mit Mindest-
rohriiberdeckung, Bodenbelag) entspricht bei Ge-
schosshohen/ Turhéhen unter Beriicksichtigung der
Nutzlasten hdchstens den Anschlusshéhen?

2 Sind Messstellen zur Feuchteprifung vorgegeben? PA/PH O [
Anmerkung:

Hinweise zur Messstellenanordnung beachten. Je
Raum sollte mindestens eine Messstelle ausgewie-
sen werden, siehe 1.5.6.

3 Ist der Fugenplan u. a. gemaf3 DIN 18560-2 abge- PA/PH O [
stimmt und berticksichtigt er die Erfordernisse des | (Heiz/ObBo)
Bodenbelages (Fugenbild, Material, Art der Ver-
legung)?

4 Ist berticksichtigt, dass Bewegungsfugen nur von PA/PH OO O
Anbindeleitungen (dIZ) der Heizung gekreuzt wer- | (Heiz/Estr.)
den?

5 Rohrfiihrung/Anordnung der Verteiler — Sind die PA/PH OO O
Rohre so gefiihrt, dass Rohrkonzentrationen mini- (Heiz)
miert sind (z.B. u.a. durch Verlegung der Anbinde-
leitungen (dIZ) Gber Wanddurchfiihrungen)?

6 Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fur Einzelraumre- | PA/PH/PE| [] []
gelung / Zentralregelung (z.B. Heiz,- Kihlregler mit | (Heiz/Ele)
Zentralumschaltung) beriicksichtigt?

7 Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen PA/PH/ O O
beziglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. BH
untergeordnete Raume ohne Regelung; Warme- (Heiz/Ele)
abgabe Anbindeleitungen (dIZ))?

8 Ist die Positionierung der elektronischen Einzel- PA/PH/ O O
raumregelung abgestimmt (z.B. Schutz vor direkter BH
Sonneneinstrahlung, geeignete Aufputzregler des (Heiz/Ele)
Systemanbieters)?
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NB 2 - Rohrsystem in Dammplatte mit Nassestrich

Arbeits- Zustandi Erledigt t hrift

.I Beschreibung des Arbeitsschrittes ustandig . |g Unterschri

schritt jalnein

9 Sind die Bodenbelége fur FBH geeignet (R-Wert PA/PH/BH | [] [
bzw. vom Hersteller dafir freigegeben)? (ObBo)

10 Sind die Bodenbelage fur FB-KUhlung geeignet PA/PH/BH | [] [
(R-Wert bzw. vom Hersteller dafir freigegeben; (ObBo
feuchteempfindlich)?

11 Ist die Einwirkung von Sonneneinstrahlung bei PA/PH O g
grof3en Fensterflachen (z.B. Autoh&auser) bei der (Heiz/Estr/

Planung von Bewegungsfugen berlcksichtigt? ObBo)
NB2.4 Ausfuhrung und Bautuberwachung
Prifung des Untergrundes und der Umge-
NB2.4.1 .
bungsbedingungen
1 Ist eine Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre PA/BL ] [
vorhanden/erforderlich?

2 Ist die Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre BU/BL/ O [

eingebaut? Sind SchutzmalRnahmen erforderlich, z. (Estr)
B zusatzliche PE-Folie?

3 Sind H6henbezugspunkte markiert (Meterriss)? BU/BL O O

4 Ist eine SchutzmaRnahme gegen nachsto3ende BU/BL O o
Restfeuchte erforderlich?

5 Ist die Schutzmaf3nahme (z.B. Feuchtigkeitsbrem- BU/BL O O
se) eingebaut?

6 Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken? Heiz/Estr | [] [

7 Stimmen die Anschlusshéhen mit den Dicken der Heiz/Estr | [] [
geplanten FuBbodenkonstruktion und Rohruberde-
ckung Uberein?

8 Sind Unterputzdosen sowie Kabel / Leerrohre fir BL/ O O
die Einzel- / Zentralregelung eingebaut? Heiz/Ele

9 Sind die Winkeltoleranzen nach Tabelle 2 der DIN Heiz/Estr | [] [
18 202 eingehalten s.a. Abschnitt ,Auszug aus DIN
18 202 zu den Winkeltoleranzen, Tabelle 24?

10 Liegt die Ebenheit der Rohdecken innerhalb der Heiz/Estr | [] [
Toleranzen der DIN 18202 Tabelle 3, s.a. Abschnitt
»+Auszug aus DIN 18202 zu den Ebenheitsabwei-
chungen, Tabelle 3“?

-42 -

Seite 6/ 111
NB 2




NB 2 - Rohrsystem in Dammplatte mit Nassestrich

Arbeits- . . _ Zusténdi Erledigt Unterschrift
. Beschreibung des Arbeitsschrittes g . g
schritt jalnein
11 Ist das Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/ | [] [
Estr
12 Ist das Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/ | [] [
Estr
13 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/Estr | [] [
14 Sind Rohrleitungen, Kanéle und Kabel vorhanden, PA/BL O 0O
die einen Hohenausgleich z. B. nach BEB Arbeits-
blatt 4.6 erforderlich machen?
15 Sind Abweichungen im Plan erfasst und dem Auf- BL/Heiz/ | [ ] [
traggeber mitgeteilt worden? Estr
16 Ist eine Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt Heiz/Estr | [] []
17 Wourde eine Ausgleichschicht (Hohenausgleich auf BL O [
der Rohdecke) erstellt?
18 Entspricht die Auswahl der Dammstoffschichten der BL O o
lotrechten Nutzlast, den Warme- und Trittschallan-
forderungen sowie den geplanten Bodenaufbau-
ten?
NB2.4.2 |MalRRnahmen zur Beseitigung festgestellter
Mangel
1 Sind die Mangelbeseitigungsmalinahmen erfolgt? PA/BL O O
NB2.4.3 |Herstellung des Heizungssystems
1 Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohrkon- BL/Heiz/ | [ [
zentrationen zentral angeordnet und an die ent- Estr
sprechenden Bodenaufbauten angepasst (Einbau-
héhe Verteilerkasten/ Oberkante Fertigfu3boden)?
2 Sind die Randdammstreifen unter Beruicksichtigung | Heiz/Estr | [] [
des Estrichsystems in ausreichender Dicke und
Hohe verlegt?
3 Sind die Dammstoffschichten fachgerecht, z.B. Heiz/Estr | [] [
oberste Lage, durchgehend verlegt?
4 Ist die Abdeckung der Dammstoffschicht ordnungs- | Heiz/Estr | [] [
gemal verlegt?
5 Ist die Rohriiberdeckung entsprechend dem Ho- Heiz O O
henbezugspunkt (Meterriss) sichergestellt?
6 Sind die Heizungsrohre, ggf. mit Warmeleitlamellen Heiz O O
entsprechend der Auslegung des Planers so-
wie DIN EN 1264-4 ordnungsgeman verlegt, z.B.
Rohrabstande zu aufsteigenden Bauteilen?
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NB 2 - Rohrsystem in Dammplatte mit Nassestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

7

Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert und
evtl. eingebaute Kupplungen im Bodenaufbau in
einem Revisionsplan dokumentiert?

Heiz

0o

Sind bei Kreuzung der durchlaufenden Zuleitungen
mit Estrichfugen bzw. bei Wanddurchfiihrungen
Uberschubrohre vorhanden? Ist der Schall- und
Brandschutz bei Wanddurchfiihrungen beachtet?

Heiz/PA/
BL

Sind ggf. Anbindeleitungen in untergeordneten
Raumen gedammt (Reduzierung unerwiinschter
Warmeabgabe; siehe Positionspapier des BVF)?

Heiz/PA

10

Ist bei Turdurchgangen und beim Anschluss an den
Verteiler ausreichend Platz zwischen den Rohren
vorhanden (um deren Einbettung sicherzustellen)?

Heiz/PA/
Estr

11

Sind alle Kreise Uber den Verteiler gespuilt und
entluftet worden?

Heiz

12

Wurde bei der Beflillung der Anlage die VDI 2035
(Heizen) bzw. BTGA 3.003 (Kuhlen) beachtet

Heiz

13

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit
gepruft (siehe Protokoll P1)?

Heiz

14

Ist flr das eingebrachte FuBbodenheizungs-/-kihl-
system der hydraulische Abgleich entsprechend der
warmetechnischen (Volumenstrom/Heizkreis) die
Berechnung nach DIN EN 1264 ausgefiihrt?

BL/Heiz

15

Ist das eingebrachte Ful3bodenheizungs- /-kihlsys-
tem bis zur Estricheinbringung vor Beschadigung
geschiitzt?

BL/Heiz

16

Ist nach Abschluss der FuBbodenheizungsarbeiten
die unmittelbare Einbringung des Estrichs gewahr-
leistet?

BL/Estr/
Heiz

NB2.4.4

Estrichherstellung

Ist bei Lastverteilungsschicht fir Fliesen/Natur-
stein/Betonwerkstein flr den Zementestrich eine
Bewehrung vereinbart?

PA/Estr

Wurde ein von der Norm abweichendes Estrichsys-
tem eingesetzt?

Wenn ja, welches ...
Protokoll P2 beachten!

PA/Estr

Ist Misch- und Lagerplatz vorhanden?

Estr
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NB 2 - Rohrsystem in Dammplatte mit Nassestrich

Arbeits- Zustéandi Erledigt nterschrift
. Beschreibung des Arbeitsschrittes ustandig . g Unterschri
schritt jalnein
4 Erfordert der Forderweg des Estrichmértels beson- Estr O O
dere MalRnahmen?
5 Sind die Heizrohre ausreichend gegen Lageveran- | Heiz/Estr | [] []
derung gesichert (gemaf3 DIN EN 1264-4)?
6 Stehen die Heizrohre bei Estrichmorteleinbringung 0 0O
unter Druck (siehe Protokoll P1)? Heiz/Estr
7 Ist der Konstruktionsaufbau, insbesondere die Heiz/Estr | [] [
Rohriiberdeckung (auch im Bereich der Uberschub-
rohre), entsprechend den Vorgaben eingehalten?
8 Sind die Messstellen markiert? Zu Vorgabe und Heiz/Estr | [] [
Anzahl der Messstellen siehe 1.5.6.
9 Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange- | Heiz/Estr | [] []
legt, haben kreuzende Rohre Uberschubrohre?
10 Ist die Raumtemperatur 2 5°C Estr/BL/ O [
(gemaf DIN 18560-1)? PA
11 Bei Unterlage fiir Fliesen Naturstein/Betonwerk- BL/Estr OO O
stein: Ist fir den Zementestrich eine Bewehrung
eingebracht?
12 Ist abgesichert, dass nach dem Einbringen des BL/BH OO O
Estrichs dieser gegen Witterungseinfliisse
(z.B. Sonneneinstrahlung, Zugluft) geschiitzt ist und
fur eine ausreichende Luftung gesorgt ist?
NB2.5.5 |Oberbodenverlegung
1 Ist der Estrich frei von Rissen > 0,5 mm? ObBo O O
2 Wenn nein, wurden vorhandene Risse verharzt? Estr/ObBo | [] [
3 Wurden Scheinfugen verharzt (besondere Leis- ObBo O O
tung)?
4 Bleiben Scheinfugen offen und werden im Ober- ObBo O O
bodenbelag ibernommen?
5 Wurde die Estrichoberflache auf ihre Eignung fir ObBo O O
den Oberboden geprift (gemanl VOB)?
6 Sind die Randdammstreifen mit ausreichendem ObBo O O
Uberstand und Dicke fur den Oberboden noch vor-
handen?
7 Sind Folienpriifungen zusétzlich zur CM-Messung ObBo O [
gesondert beauftragt?
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NB 2 - Rohrsystem in Dammplatte mit Nassestrich

Arbe_lts- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig Erledlgt Unterschrift
schritt jalnein
8 Liegt die max. Feuchte des Estrichs unter den Wer- | ObBol ] [
ten der Tabelle 4 in Protokoll P7?
9 Liegt die max. Feuchte des Estrichs unter den Wer- | ObBo2 ] [
ten der Tabelle 4 in Protokoll P7?
10 Liegt die max. Feuchte des Estrichs unter den Wer- | ObBo03 0O O
ten der Tabelle 4 in Protokoll P7?
11 Liegt die max. Feuchte des Estrichs unter den Wer- | ObBo4 0O O
ten der Tabelle 4 in Protokoll P7?
12 Sind erganzende Dokumente/Hinweise zum Kuhl- ObBo 0O O
fall fir den Bodenbelag an den Bauherren tiberge-
ben (Feuchteverhalten)?
NB2.5 Schnittstellen Heizung / Kiihlung / Estrich /
' Oberboden / Elektro
1 Sind die Messstellen zur Feuchteprifung im Plan BL 0O O
festgelegt, vorhanden und dokumentiert (vgl. auch
NB1.4.2)?
2 Ist die Ful3bodenkonstruktion bis zum Abschluss BL/Estr/ O O
des Funktionsheizens frei von Uberdeckungen? Heiz
3 Beginn Funktionsheizen nach der Estrichverlegung | Heiz/Estr O O
bei
- Zementestrich 21 Tage
- Calciumsulfatestrich 7 Tage
- bzw. entsprechend dem eingesetzten
Estrichsystem .... Tage
4 Ist das Funktionsheizen der FuRbodenheizung Heiz O 0O
durchgefiihrt und dokumentiert (nach DIN EN 1264-
4; siehe Protokoll P2)?
5 Ist ein Belegreifheizen erforderlich? ObBo 0O 0O
6 Ist das Belegreifheizen gesondert beauftragt? BH/BL 0O 0O
7 Ist das Belegreifheizen durchgefiihrt und dokumen- | BH/Heiz 0O 0O
tiert (siehe Protokoll P7)?
8 Ist die Einzelraumregelung inkl. der Schutzeinrich- Heiz/Ele 0O 0O
tungen (z.B. Feuchtefiihler / Temperaturbegrenzer)
auf einwandfreie Funktion Uberpruft?
9 Ist die beheizte Ful3bodenkonstruktion bis zum BL/Estr/ 0O 0O
Abschluss des Belegreifheizens frei von Uberde- Heiz
ckungen?
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Arbe_lts- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig Erledlgt Unterschrift
schritt jalnein
10 Sind erganzende Dokumente/Bestéatigungen durch Heiz 0O O
den Anlagenmechaniker fir Sanitér-, Heizungs-und
Klimatechnik auszustellen
(z.B. Fachunternehmererkléarung)?
11 Sind ggf. erganzende Dokumente/Bestéatigungen Heiz/BH 0O O
Ubergeben?
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NB 2



NB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen auf Dammplatte im Nassestrich ~ |[SiESEEaEs

NB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen auf Dammplatte im Nass-
estrich

Konstruktion

Bauart A nach DIN EN 1264.

Rohrleitungen mit Warmeleitlamellen auf Dammplatten mit Folienabdeckung verlegt, Nassestrich nach

DIN 18560.

NB4.1 Architekturplanung

NB4.2 Planung Haustechnik fir FuBbodenaufbau

NB4.3 Koordination Planungen

NB4.4 Ausfihrung und Bauiiberwachung

NB4.4.1
NB4.4.2
NB4.4.3
NB4.4.4
NB4.4.5

Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
MaRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel
Herstellung des Heizsystems

Estrichherstellung

Oberbodenverlegung

NB4.5 Schnittstellen Heizung/Kuhlung/Estrich/Oberboden/Elektro

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausfihrung Abstell- oder Verbesserungsmalinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzu-
halten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prtfen.

Seite 1/12
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NB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen auf Dammplatte im Nassestrich O

Verwendete Abktrzungen:
Bestandsaufnahme
Sachv Sachverstandiger
Planung
BH Bauherr
BL Bauleiter
PA Planer Architektur
PH Fachplaner Heizung
PS Fachplanung Sanitér
PE Fachplaner Elektro
Ausfuhrung
As Asphaltleger
BU Bauunternehmer
Ele Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Estr Estrichleger
Heiz Anlagenmechaniker flr Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
Innen Ausfihrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo Bodenleger
Putz Putzer
San Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
Seite 2/ 12
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NB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

NB4.1

Architekturplanung

1

Ist der Energieausweis nach Energieeinspar-
verordnung bzw. DIN 18599 erstellt?
Datum:

BH/PA

0

0

Ist die Planung von beheizter Gebaudehille
und Anlagentechnik aufeinander abgestimmt?

BH/PA

Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik,
EnEV, EEWarmeG, Schall- und Brandschutz-
konzept) fertiggestellt?

Datum:

PA

Ist der Fugenplan in Abstimmung mit dem
Heizungsbauer, Estrich- und Bodenleger er-
stellt?

PA

Ist der Fugenplan an PH, Heiz. und ObBo
weitergeleitet?

PA

Sind zusatzliche relevante Daten (z.B. Dam-
mung der Gebaudehtille, Bodenaufbauten;
Flachenlasten; Bodenbelage (R-Werte); An-
gaben zur Anlagentechnik, Regelungstechnik)
an PH; PE bzw. Heiz und ObBo weitergelei-
tet? Datum:

PA

Sind zusatzliche relevante Daten (Angaben
zur Anlagentechnik, Regelungstechnik) an PH,
PE bzw. Heiz. weitergeleitet?

PA

Ist der Bauablaufplan unter Einbeziehung der
voraussichtlichen Trocknungszeiten der Last-
verteilungsschicht und ggf. unter Berlicksichti-
gung von zuséatzlichen Bautrocknungsmal3-
nahmen (z.B. Estrichbeschleuniger) erstellt?
Datum:

PA

NB4.2

Planung Haustechnik fir FuBbodenaufbau

Ist die Fachplanung Fu3bodenheizung / -
kiihlung fertiggestellt?
Datum:

o  Wurden warmetechnisch geprifte Produk-
te und Systeme zugrunde gelegt?
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NB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

Wurde die Heizlast / Kuhllast ermittelt und
wird diese durch die geplante Flachenhei-
zung / Flachenkihlung gedeckt?

Sind die energetischen Vorgaben in Be-
zug auf EnEV / EEW&rmeG (z.B. aus
Energieausweis: Systemtemperaturen, U-
Wert DAmmung Flachenheizung; z. Bsp.
aus EEWarmeG: Jahresarbeitszahl der
Warmepumpe?®) beruicksichtigt?

Sind evtl. Anforderungen an die Haus-
technik von dritter Seite (zum Beispiel aus
Forderrichtlinien: Jahresarbeitszahl der
Warmepumpe oder Systemtemperaturen)
bertcksichtigt?

Sind die Bodenbelage (R-Werte) auf das
Heizsystem abgestimmt?

Sind die Bodenbelage fir die Option Kuh-
lung geeignet (R-Wert und Feuchteauf-
nahme)?

Entsprechen die Bodenaufbauten im Ar-
chitektenplan der haustechnischen Pla-
nung sowie den erforderlichen Flachenlas-
ten?

Sind die Verteiler so angeordnet, dass
Rohrkonzentration minimiert sind (z.B.
zentral)?

Sind ggf. Zusatzheiz-, Kuhlflachen (z.B.
Wandheizung / Deckenkilhlung) erforder-
lich und mit dem Bauherrn abgestimmt?

Sind Raumtemperaturen entsprechend
DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abwei-
chungen)?

0

0

0

0

Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt?
Datum:

Sind elektronische Aufputzregler beriick-
sichtigt?

Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fur die
Einzelraumregelung/Zentralregelung be-
ricksichtigt?

% Eine geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe beeinflusst die Systemtemperaturen der Heizung
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NB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits- . . . Zustandi Erledigt
. Beschreibung des Arbeitsschrittes g . g
schritt jalnein

Unterschrift

e Ist eine zentrale Regelung fir Heizen und 0 O
Kihlen (Taupunkterfassung) erforderlich?

3 Ist die Fachplanung Sanitar fertiggestellt? PS ] [
Datum:

4 Ist die Fachplanung Liftung fertiggestellt? PL 0 [
Datum:

5 Ist die Fachplanung ..............ccooin 0 0O
fertiggestellt? Datum:

NB4.3 Koordination Planungen

1 Ist die Koordination der Planungen Architektur, PA O [
Haustechnik und Elektrotechnik durchgefuhrt
(z.B. maximale Aufbauhthe, Ausgleichschicht,
Dammung, Estrich mit Mindestrohriiberde-
ckung, Bodenbelag, unter Berlicksichtigung
der Nutzlasten)?

2 Sind Messstellen zur Feuchteprifung vorge- PA/PH O O
geben?

Anmerkung: Hinweise zur Messstellenanord-
nung beachten. Je Raum sollte mindestens
eine Messstelle ausgewiesen werden, siehe
1.5.6.

3 Ist der Fugenplan u. a. gemaf DIN 18560-2 PA/PH 0 [
abgestimmt und bertcksichtigt er die Erforder- (Heiz/
nisse des Bodenbelages (Fugenbild, Material, ObBo)
Art der Verlegung)?

4 Ist beriicksichtigt, dass Bewegungsfugen nur PA/PH 0 [
von durchlaufenden Zuleitungen der Heizung (Heiz/Estr)
gekreuzt werden?

5 Sind die Heizkreisverteiler so angeordnet, PA/PH O O
dass Rohrkonzentrationen minimiert sind (z.B. (Heiz)
durch Verlegung der durchlaufenden Zuleitun-
gen Uber Wanddurchfiihrungen)?

6 Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fur Einzel- PA/PH/IPE |[] [
raumregelung / Zentralregelung (z.B. Heiz-, (Heiz/Ele)
Kihlregler mit Zentralumschaltung) beriick-
sichtigt?
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NB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits- Zustandi Erledigt nterschrift
. Beschreibung des Arbeitsschrittes ustandig . g Unterschri
schritt ja/lnein

7 Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen PAPH/ | [1 [
beziglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. BH
untergeordnete Raume ohne Regelung; Wér- (Heiz/Ele)
meabgabe Anbindeleitungen, siehe 1.5.17)7?

8 Ist die Positionierung der elektronischen Ein- PAPH/ | [1 [
zelraumregelung abgestimmt (z.B. Schutz vor BH
direkter Sonneneinstrahlung, geeigneter (Heiz/Ele)
Raumregler)?

9 Sind die Bodenbelége fur FBH geeignet (R- PA/PH/ 0 [
Wert bzw. vom Hersteller dafiir freigegeben)?

(Heiz/Ele)

10 Sind die Bodenbelage fur FB-Kiihlung geeig- PA/PH/BH | [] [
net (R-Wert bzw. vom Hersteller dafiir freige- (ObBo)
geben; feuchteempfindlich)?

11 Ist die Einwirkung von Sonneneinstrahlung bei PA/PH O O
grolRen Fensterflachen (z.B. Glasfassaden) bei| (Heiz/Estr/
der Planung von Bewegungsfugen beriicksich- ObBo)
tigt?

12 Ist sichergestellt, dass die geplante Estrichart PA/BH/ O O
ohne zusatzliche Vorkehrungen auf dem (Estr/ObBo)
Heizsystem verbaut werden kann? Alumini-
umwarmeleitlamellen missen bei Verwendung
von FlieRestrichen speziell beschichtet sein.
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NB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits- Zustandi Erledigt nterschrift
. Beschreibung des Arbeitsschrittes ustandig . g Unterschri
schritt jalnein
NB4.4 Ausfiihrung und Bautiberwachung
NB4.4.1 Prifung des Untergrundes und der
Umgebungsbedingungen
1 Ist eine Bauwerksabdichtung / Feuchtig- PA/BL ] [
keitssperre vorhanden/erforderlich?
2 Ist die Bauwerksabdichtung / Feuchtig- BU/BL/ ] [
keitssperre eingebaut? Sind Schutzmafnah- (Estr)
men erforderlich, z. B zusatzliche PE-Folie?
3 Sind Hohenbezugspunkte markiert (Meter- BU/BL ] [
riss)?
4 Ist eine SchutzmalRnahme gegen nachsto- BU/BL ] [
Rende Restfeuchte erforderlich?
5 Ist die Schutzmalinahme (z.B. Feuchtigkeits- BU/BL O O
bremse) eingebaut?
6 Sind die Oberflachen augenscheinlich tro- Heiz/Estr |[] [
cken?
7 Stimmen die Anschlusshéhen mit den Dicken Heiz/Estr |[] [
der geplanten Ful3bodenkonstruktion und
Rohriiberdeckung Gberein?
8 Sind Unterputzdosen sowie Kabel / Leerrohre | BL/Heiz/Ele | [] [
fur die Einzel/-Zentralregelung eingebaut?
9 Sind die Winkeltoleranzen nach Tabelle 2 der Heiz/Estr |[] [
DIN 18202 eingehalten s.a. Abschnitt ,Auszug
aus DIN 18202 zu den Winkeltoleranzen,
Tabelle 2?
10 Liegt die Ebenheit der Rohdecken innerhalb Heiz/Estr |[] [
der Toleranzen der DIN 18202 Tabelle 3, s.a.
Abschnitt ,,Auszug aus DIN 18202 zu den
Ebenheitsabweichungen, Tabelle 3?
11 Ist das Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/ |[] [
Estr
12 Ist das Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/ |[] [
Estr
13 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/Estr |[] [
14 Sind Rohrleitungen, Kanéle und Kabel vor- PA/BL O O
handen, die einen H6henausgleich z.B. nach
BEB Arbeitsblatt 4.6 erforderlich machen?
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NB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

15

Sind Abweichungen im Plan erfasst?

BL/Heiz/
Estr

0 o

16

Entspricht die Auswahl der Dammstoffschich-
ten der lotrechten Nutzlast, den Wéarme- und
Trittschallanforderungen sowie den geplanten
Bodenaufbauten?

BL

0 o

NB4.4.2

Malnahmen zur Beseitigung festgestellter
Mangel

Sind die Méngelbeseitigungsmaflinahmen
erfolgt?

PA/BL

NB4.4.3

Herstellung des Flachenheizungs- und
-kiihlungssystems

Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohr-
konzentrationen zentral angeordnet und an die
entsprechenden Bodenaufbauten angepasst
(Einbauhthe Verteilerkasten/ Oberkante Fer-
tigfulRboden)?

BL/Heiz/
Estr

Sind die Randdammstreifen unter Berticksich-
tigung des Estrichsystems in ausreichender
Dicke und Hohe verlegt?

Heiz/Estr

Sind die Dammstoffschichten fachgerecht, z.B.
oberste Lage, durchgehend verlegt?

Heiz/Estr

Ist die Abdeckung der Dammstoffschicht ord-
nungsgeman verlegt?

Heiz/Estr

Ist die Rohruberdeckung entsprechend dem
Hoéhenbezugspunkt (Meterriss) sichergestellt?

Heiz

Sind die Heizungsrohre mit Warmeleitlamellen
entsprechend der Auslegung des Planers so-
wie DIN EN 1264-4 ordnungsgemalf? verlegt,
z.B. Rohrabstande zu aufsteigenden Bautei-
len?

Heiz

Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert
und evtl. eingebaute Kupplungen im Boden-
aufbau in einem Revisionsplan dokumentiert?

Heiz
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NB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits- . . . Zustandi Erledigt
. Beschreibung des Arbeitsschrittes g . g
schritt jalnein

Unterschrift

8 Sind bei Kreuzung der Anbindeleitungen mit Heiz/PA/BL | [] [
Estrichfugen bzw. bei Wanddurchfiihrungen
Uberschubrohre vorhanden? Ist der Schall-
und Brandschutz bei Wand- und Decken-
durchfiihrungen beachtet?

9 Sind ggf. Anbindeleitungen (dIZ) in unterge- Heiz’/PA |[] [
ordneten Raumen gedammt (Reduzierung
unerwiinschter Warmeabgabe; siehe 4.5.17)?

10 Ist bei Trdurchgéngen und beim Anschluss Heiz/PA/ | [] [
an den Verteiler ausreichend Platz zwischen Estr
den Rohren vorhanden (um deren Einbettung
sicherzustellen)?

11 Sind alle Kreise tber den Verteiler gesplt und Heiz O O
entluftet worden?

12 Wourde bei der Beflllung der Anlage die VDI Heiz O O
2035 (Heizen), bzw. BTGA 3.003 (Kuhlen) be-
achtet?

13 Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Heiz O g
Dichtheit gepruft (siehe Protokoll P1)?

14 Ist fur das eingebrachte FuRbodenheizungs-/ BL/Heiz |[] [
-kUihlsystem der hydraulische Abgleich ent-
sprechend der warmetechnischen (Volumen-
strom/ Heizkreis) Berechnung nach DIN EN
1264 ausgefuhrt?

15 Ist das eingebrachte Fu3bodenheizungs-/ BL/Heiz |[] [
-kihlsystem bis zur Estricheinbringung vor
Beschadigung geschitzt?

16 Ist nach Abschluss der FuBbodenheizungsar- BLEst/ |[] [
beiten die unmittelbare Einbringung des Est- Heiz
richs gewahrleistet?

NB4.4.4 Estrichherstellung

1 Ist bei Lastverteilungsschicht fur Flie- PA/Estr | [] [
sen/Natur-stein/Betonwerkstein fiir den Ze-
mentestrich eine Bewehrung vereinbart?

2 Wurde ein von der Norm abweichendes Est- PA/Estr | [] [
richsystem eingesetzt?
Wenn ja, welches ...
Protokoll P2 beachten!

3 Ist Misch- und Lagerplatz vorhanden? Estr 0 [
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NB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits- Zustandi Erledigt nterschrift
. Beschreibung des Arbeitsschrittes ustandig . g Unterschri
schritt jalnein

4 Erfordert der Forderweg des Estrichmortels Estr O O
besondere MaRnahmen?

5 Sind die Heizrohre und die Warmeleitlamellen Heiz/Estr |[] [
ausreichend gegen Lageveranderung gesi-
chert (geman DIN EN 1264-4)?

6 Stehen die Heizrohre bei Estrichmorteleinbrin- | Heiz/Estr | [] []
gung unter Druck (siehe Protokoll P1)?

7 Ist der Konstruktionsaufbau, insbesondere die Heiz/Estr |[] []
Rohriiberdeckung (auch im Bereich der Uber-
schubrohre), entsprechend den Vorgaben ein-
gehalten?

8 Sind die Messstellen markiert? Zu Vorgabe Heiz/Estr |[] [
und Anzahl der Messstellen siehe 1.5.6.

9 Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben Heiz/Estr |[] []
angelegt, haben kreuzende Rohre Uberschub-
rohre?

10 Ist die Raumtemperatur = 5°C (gemaf DIN Estr/BL/ |[] [
18560-1)? PA

11 Bei Unterlage fiir Fliesen Natur- BL/Estr | [] [
stein/Betonwerkstein: Ist fir den Zemen-
testrich eine Bewehrung eingebracht?

12 Ist abgesichert, dass nach dem Einbringen BL/BH 0 [
des Estrichs dieser gegen Witterungseinfliisse
(z.B. Sonneneinstrahlung, Zugluft) geschitzt
ist und fir eine ausreichende Liftung gesorgt
ist?

NB4.4.5 |Oberbodenverlegung

1 Ist der Estrich frei von Rissen > 0,5 mm? ObBo 0 [

2 Wenn nein, Wurden vorhandene Risse Estr/ObBo |[] [
verharzt?

3 Wurden Scheinfugen verharzt (besondere ObBo 0 [
Leistung)?

4 Bleiben Scheinfugen offen und werden im ObBo 0 [
Oberbodenbelag tibernommen?

5 Waurde die Estrichoberflache auf ihre Eignung ObBo O O
fur den Oberboden gepriift (gemaf VOB)?
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NB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits- . . . Zustandi Erledigt
. Beschreibung des Arbeitsschrittes g . g
schritt jalnein

Unterschrift

6 Sind die Randdammstreifen mit ausreichen- ObBo O g
dem Uberstand und Dicke fiir den Oberboden
noch vorhanden?

7 Sind Folienprifungen zusatzlich zur CM- ObBo ] [
Messung gesondert beauftragt?

7a Folienprifungen sind durchgefuhrt und doku- ObBo ] [
mentiert.

8 Liegt die max. Feuchte des Estrichs unter den ObBol ] [
Werten der Tabelle 4 in Protokoll P7?

9 Liegt die max. Feuchte des Estrichs unter den ObBo2 ] [
Werten der Tabelle 4 in Protokoll P7?

10 Liegt die max. Feuchte des Estrichs unter den ObBo3 O O
Werten der Tabelle 4 in Protokoll P7?

11 Liegt die max. Feuchte des Estrichs unter den ObBo4 ] [
Werten der Tabelle 4 in Protokoll P7?

12 Sind ergénzende Dokumente/Hinweise zum ObBo O g
Kahlfall fir den Bodenbelag an den Bauherren
Ubergeben (Feuchteverhalten)?

Schnittstellen
NB4.5 Heizung / Kiihlung / Estrich / Oberboden /
Elektro

1 Sind die Messstellen zur Feuchteprifung im BL O O
Plan festgelegt, vorhanden und dokumentiert?
(vgl. auch NB4.3.2)?

2 Ist die Ful3bodenkonstruktion bis zum Ab- BL/Estr/ | [] [
schluss des Funktionsheizens frei von Uber- Heiz
deckungen?

3 Beginn Funktionsheizen nach der Estrichver- Heiz/Estr |[] [

legung bei

e Zementestrich 21 Tage

e Calciumsulfatestrich 7 Tage

o bzw. entsprechend dem eingesetzten
Estrichsystem .... Tage

4 Ist das Funktionsheizen der FulRBbodenheizung Heiz O g
durchgefiihrt und dokumentiert (nach DIN EN
1264-4; siehe Protokoll P2)?

5 Ist ein Belegreifheizen erforderlich? ObBo 0 [
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NB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen auf Dammplatte im Nassestrich

Arbeits- Zustandi Erledigt nterschrift
. Beschreibung des Arbeitsschrittes ustandig . g Unterschri
schritt ja/lnein
6 Ist das Belegreifheizen gesondert beauftragt? BH/BL O O
7 Ist das Belegreifheizen durchgefiihrt und do- BH/Heiz |[] [
kumentiert (siehe Protokoll P7)?
8 Ist die Einzelraumregelung inkl. der Schutzein- | Heiz/Ele |[] []
richtungen (z.B. Feuchtefuhler / Temperatur-
begrenzer) auf einwandfreie Funktion Uber-
prift?
9 Ist die beheizte FuBbodenkonstruktion bis zum | BL/Estr/ |[] []
Abschluss des Belegreifheizens frei von Uber- Heiz
deckungen?
10 Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen Heiz ] [
durch den Anlagenmechaniker fir Sanitar-,
Heizungs-und Klimatechnik auszustellen (z.B.
Fachunternehmererklarung)?
11 Sind ggf. ergdnzende Dokumente / Heiz/BH |[] [
Bestatigungen tGbergeben?

- 59 -

Seite 52 / 12
NB 4



TB 1 - Rohrsystem in Dammplatte mit Trockenestrich

=

A 11

TB 1 - Rohrsystem in DAmmplatte mit Trockenestrich

Konstruktion:

Bauart B nach DIN EN 1264.
Rohrleitungen in Systemdammplatten verlegt, zumeist mit Warmeleitblechen, Folienabdeckung und Trocken-
estrichplatten als Lastverteilschicht

TB1.1 Architekturplanung

TB1.2 Planung Haustechnik fur FuBbodenaufbau

TB1.3 Koordination / Planungen

TB1.4 Ausfuhrung und Bauliberwachung
TB1.4.1 Prufung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TB2.4.2 Malnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel
TB1.4.3 Herstellung des Flachenheizungs-/ und -kithlungssystems
TB1.4.4 Verlegung des Fertigteilestrichs
TB1.4.5 Oberbodenverlegung

TB1.5 Schnittstellen Heizung/Kihlung/Estrich/Oberboden/Elektro

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:
Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausflhrung Abstell- oder Verbesserungsmaflinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzuhal-
ten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prifen.

Seite 1/ 100
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TB 1 - Rohrsystem in Dammplatte mit Trockenestrich

Verwendete Abktrzungen:
Planung
BH Bauherr
BL Bauleiter
PA Planer Architektur
PH Fachplaner Heizung
PS Fachplanung Sanitér
PE Fachplaner Elektro
Sachv Sachverstandiger
Ausfuhrung
As Asphaltleger
BU Bauunternehmer
Heiz Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
Ele Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Estr Estrichleger
Heiz Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
Innen Ausfiihrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer
-61 - Seite 2/ 100
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TB 1 - Rohrsystem in Dammplatte mit Trockenestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

TB1l.1

Architekturplanung

1

Ist der Energieausweis nach Energieeinsparver-
ordnung bzw. DIN 18599 erstellt?
Datum:

BH/PA

0 o

Ist die Planung von beheizter Gebaudehiille und
Anlagentechnik aufeinander abgestimmt?

BH/PA

Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV,
EEW&rmeG, Schallschutz- und Brandschutz-
konzept) fertiggestellt?

Datum:

PA

Ist die Ebenheit des Untergrundes ausreichend fir
die Verlegung des Fertigteilestrichs?

PA

Sind Abdichtungsmafinahmen auf vorhandenen
Untergrund erforderlich?

PA

Mussen ggf. vorhandene Installationen (Rohrlei-
tungen, Kabel) auf dem Untergrund ausgeglichen
werden?

PA

Ist die mittlere Hohe des erforderlichen Unter-
grundausgleiches bestimmt?

PA

Ist der Untergrundausgleich fur die vorgesehene
Nutzung/Belastung sowie die Verlegung der Ful3-
bodenheizung/-kiihlung geeignet?

PA

Ist die Trocknungszeit/Erhartungszeit des Unter-
grundausgleiches im Bauablauf berlcksichtigt?

PA

10

Ist das Flachenheizungs- und Flachenkihlungssys-
tem auf die verfigbaren Aufbau- und Anschlussho-
hen abgestimmt?

BH/PA

11

Wird das Flachenheizungssystem auch zur Kiih-
lung eingesetzt?

BH/PA

12

Ist das FuRbodenheizungs-/-kiihlungssystem fir
die vorgesehene Nutzung/Belastung geeignet?

PA

13

Ist die erforderliche Warme- und Trittschalldamm-
schicht bemessen und fir den vorgesehenen Fer-
tigteilestrich mit der vorgesehenen Nut-
zung/Belastung geeignet?

PA

14

Ist der Fertigteilestrich fiir die vorgesehene Belas-
tung ausreichend bemessen?

PA
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TB 1 - Rohrsystem in Dammplatte mit Trockenestrich

.

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zustandig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

15

Ist der Fertigteilestrich fir die vorgesehene Nut-
zung / den Anfall von Feuchtigkeit im Kuhlfall ge-
eignet?

PA

0 o

16

Ist der Fugenplan in Abstimmung mit dem Bau-
herrn, Heizungsbauer, Estrich- und Bodenleger
erstellt?

PA

17

Ist der Fugenplan an PH, Heiz. und ObBo weiter-
geleitet?
Datum:

PA

18

Sind zusatzliche relevante Daten (z.B. Dammung
der Gebaudehdille, Bodenaufbauten; Flachenlas-
ten; Bodenbelage (R-Werte); Angaben zur Anla-

gentechnik, Regelungstechnik) an PH; Heiz und

ObBo weitergeleitet?

Datum:

PA

19

Sind zusatzliche relevante Daten (Angaben zur
Anlagentechnik, Regelungstechnik) an PH, PE
bzw. Heiz. weitergeleitet?

PA

20

Erfullt der vorgesehene FulBbodenaufbau die An-
forderungen fiir den Feuerwiderstand bei Brandbe-
anspruchung von oben?

PA/Sachv

21

Erfullt der vorgesehene FulRbodenaufbau die An-
forderungen an die Trittschallminderung?

PA/Sachv

22

Wurde der vorgesehene Oberbelag auf Eignung fir
die FuRbodenkonstruktion und die Nutzung/
Belastung Uberpriift?

PA

23

Ist in Feuchtraumen eine Abdichtung auf dem Fer-
tigteilestrich vorgesehen?

PA
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TB 1 - Rohrsystem in Dammplatte mit Trockenestrich

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein
TB1.2 |Planung Haustechnik fir FuBbodenaufbau
1 Ist die Fachplanung Flachenheizung/-kiihlung fer- PH 0 [
tiggestellt?
Datum:
¢  Wurden warmetechnisch geprufte Produkte ] [
und Systeme zugrunde gelegt?
o Waurde die Heizlast ermittelt und wird diese ] [
durch die geplante Flachenheizung gedeckt?
e Sind die energetischen Vorgaben in Bezug auf 0 [
EnEV / EEWarmeG (z.B. aus Energieausweis:
Systemtemperaturen, U-Wert Dammung Fla-
chenheizung; z. Bsp. aus EEWarmeG: Jahres-
arbeitszahl der Warmepumpe?) berticksichtigt?
e Sind eventuelle Anforderungen an die Haus- ] [
technik von dritter Seite (zum Beispiel aus
Forderrichtlinien: Jahresarbeitszahl der War-
mepumpe oder Systemtemperaturen) bertck-
sichtigt?
¢ Sind die Bodenbelage (R-Werte) auf das 0 O
Heizsystem abgestimmt?
¢ Sind die Bodenbelage fir die Option Kiihlung 0 O
geeignet (R-Wert und Feuchteaufnahme)?
e Entsprechen die Bodenaufbauten im Architek- 0 O
tenplan der haustechnischen Planung?
e Sind die Verteiler so angeordnet, dass Rohr- 0 O
konzentrationen minimiert sind (z.B. zentral)?
e Sind ggf. Zusatzheiz-, Kihlflachen (z.B. 1 O
Wandheizung/-kiihlung / Deckenheizung/-
kuhlung) erforderlich und mit dem Bauherrn
abgestimmt?
e Sind Raumtemperaturen entspr. DIN EN 0 O
12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?
2 Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt? PE 0 [
Datum:
¢ Sind elektronische Regler beriicksichtigt? O [
e |Ist die Positionierung der elektronischen Ein- 0 O
zelraumregler abgestimmt?

4 Eine geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe beeinflusst die Systemtemperaturen der Heizung
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TB 1 - Rohrsystem in Dammplatte mit Trockenestrich

i

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

e Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fir die
Einzelraumregelung/ Zentralregelung beriick-
sichtigt?

0 o

e Ist eine zentrale Regelung fir Heizen und
Kihlen (Taupunkterfassung) erforderlich?
Datum:

Ist die Fachplanung Sanitar fertiggestellt?
Datum:

PS

Ist die Fachplanung ..........cccccoviiieeiiniiniiees
fertiggestellt? Datum:

TB1.3

Koordination / Planungen

Ist die Koordination der Planungen Planer / Archi-
tekt und Haustechnik durchgefuhrt?

z.B. Aufbauhéhe der Fu3bodenkonstruktion (evtl.
Ausgleichschicht, Dammung, Lastverteilschicht,
Abdichtmaflinahmen, Bodenbelag) entspricht bei
Geschosshohen/ Turhéhen unter Berticksichtigung
der Nutzlasten hochstens den Anschlusshéhen

PA

Rohrfihrung/Anordnung der Verteilerkasten — Sind
die Rohre so gefluihrt, dass Rohrkonzentrationen
minimiert sind (z.B. u.a. durch Verlegung der An-
bindeleitungen Uber Wanddurchfiihrungen)?

PA/PH
(Heiz)

Ist der Fugenplan u. a. gemaf3 DIN 18560-2 abge-
stimmt und berticksichtigt er die Erfordernisse des
Bodenbelages (Fugenbild, Material, Art der Verle-

gung)?

PA/PH
(Heiz/Ele/
ObBo)

Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fir Einzelraumre-
gelung / Zentralregelung (z.B. Heiz-, Kiihlregler mit
Zentralumschaltung) beriicksichtigt?

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen
beziglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B.
untergeordnete Raume ohne Regelung; Warme-
abgabe der Anbindeleitungen)?

PA/PH/BH
(Heiz/Ele)

Ist die Positionierung der elektronischen Einzel-
raumregelung abgestimmt (z.B. Schutz vor direkter
Sonneneinstrahlung, geeignete Regler des Sys-
temanbieters)?

PA/PH/BH
(Heiz/Ele)
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TB 1 - Rohrsystem in Dammplatte mit Trockenestrich

i

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein

7 Sofern schalterprogrammintegrierte Regler ver- PA/PH/ | [] [
wendet werden: (Heiz/Ele)
Liegt ein Nachweis des Herstellers tUber deren
Eignung vor (Regelgenauigkeit nach DIN 18599;
Abschottung gegen Fremdwarme bzw. Kaltluft bei
Leerrohrinstallation oder warmeabgebenden Do-
seneinbauten)?

8 Ist die Einwirkung von Sonneneinstrahlung bei PAPH/ | [ [
grof3en Fensterflachen (z.B. Glasfassaden) bei der | (Heiz/Ele,
Planung von Bewegungsfugen beriicksichtigt? ObBo)

8 Ist die Einwirkung von Sonneneinstrahlung bei PAPH/ | [ [
groRen Fensterflachen (z.B. Glasfassaden) bei der | (Heiz/Ele,
Planung von Bewegungsfugen beriicksichtigt? ObBo)

TB1.4 |Ausfihrung und Bautuiberwachung
Prufung des Untergrundes und der
TB1.4.1 .

Umgebungsbedingungen

1 Ist eine Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre PA/BL O O
erforderlich?

2 Ist die Bauwerksabdichtung/Feuchtesperre einge- PA/BL O O
baut? Sind Schutzmaflinahmen erforderlich, z. B
zusatzliche PE-Folie?

3 Sind H6henbezugspunkte markiert (Meterriss)? BU/BL 0 [

4 Ist eine SchutzmaRnahme gegen nachsto3ende PA/BL | O
Restfeuchte erforderlich?

5 Ist die Schutzmalinahme (z.B. Feuchtigkeitsbrem- BUBL |1 [
se) eingebaut?

6 Ist der Baukdrper geschlossen und beheizt? Sind BUBL/ |[] [
die Baustoffe nach den Herstellerangaben gela- Heiz
gert, bzw. akklimatisiert?

7 Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken? Heiz/Estr | [] [

8 Sind die Ebenheits- und Winkelabweichungen Heiz/Estr | [] [
nach Angaben des Trockenestrich-, oder System-
bodenplattenherstellers, bzw. nach Abschn. 2 der
DIN 18 202 eingehalten, s.a. Abschnitt 2.3.2 Aus-
zug aus DIN 18202 zu Winkel- und Ebenheitsab-
weichungen?

9 Sind Rohrleitungen, Kanéle und Kabel vorhanden, | BL/Heiz/ |[] []
die einen Hohenausgleich z.B. nach BEB Arbeits- Ele
blatt 4.6 erforderlich machen?
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TB 1 - Rohrsystem in Dammplatte mit Trockenestrich

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein
10 Sind die Installationen auf dem Untergrund verlegt | BL/Heiz/ | [] []
und ausreichend befestigt? Ele
11 Sind Unterputzdosen sowie Kabel / Leerrohre fur BL/Heiz/ | [] [
die Einzel,- Zentralregelung eingebaut? Ele
12 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen und ist BL/Heiz | [] [
der Putz ausreichend getrocknet?
13 Sind ggf. Abweichungen im Plan erfasst? BL/Heiz | [] [
14 Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/Estr | [] [
15 Wurde ein Hohenausgleich auf der Rohdecke BL O O
(Ausgleichsmasse oder Ausgleichsschittung) er-
stellt?
16 Entspricht die Auswahl der Dammstoffschichten BL O [
der lotrechten Nutzlast, den Wéarme- und Tritt-
schallanforderungen sowie den geplanten Boden-
aufbauten?
17 Ist der Randdammstreifen in ausreichender Dicke | Heiz/Estr | [] [
und Hoéhe ordnungsgemar’ verlegt — unter Berlick-
sichtigung des vorhandenen Unterbaus und des
FuRbodenheizungssystems? HINWEIS: Rand-
dammstreifen auf der Trockenschittung stellen.
TD1.4.2 M?Bnahmen zur Beseitigung festgestellter
Mangel
1 Sind die Mangelbeseitigungsmalinahmen PA/BL 0 O
erfolgt?
2 Sind MaRnahmen zur Beseitigung von Mangeln PABL | [O
ausreichend dokumentiert?
Herstellung des Flachenheizungs-/
TB1.4.3 N
-kiihlungssystems
1 Wurde eine Ausgleichschicht (Héhenausgleich auf | BL/Heiz/ O d
der Rohdecke) erstellt? Estr
2 Ist die Ausgleichsschicht trocken? BUHeiz | L1 [
[Estr
Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohr- BUHeiz | L1 [
konzentrationen zentral angeordnet und an die [Estr
3 entsprechenden Bodenaufbauten angepasst (Ein-
bauhdhe Verteilerkasten/ Oberkante Fertigful3bo-
den)?
4 Sind die DAmmstoffschichten fachgerecht Heiz/Estr | L1 [
verlegt, z.B. oberste Lage durchgehend verlegt?
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TB 1 - Rohrsystem in Dammplatte mit Trockenestrich

i

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

5

Sind die Randdammstreifen unter Berticksichti-
gung des Estrichsystems in ausreichender Dicke
und Hohe verlegt?

Heiz/Estr

0 o

Sind die Heizungsrohre entsprechend der DIN EN
1264-4 ordnungsgemal verlegt?

Heiz

Ist das FuBbodenheizungssystem/-
Kihlungssystem verlegt und die Dichtheitsprifung
nach DIN EN 1264-4 durchgefiihrt und proto-
kolliert? (siehe Protokoll P1)?

BL/Heiz

Ist bei Tardurchgéangen und beim Anschluss an
den Verteilerkasten ausreichend Platz zwischen
den Rohren vorhanden (um die Lastverteilung des
Fertigteilestrichs sicherzustellen)?

Heiz

Wurden Bewegungsfugen nach Angabe des Sys-
temherstellers angeordnet und ausgefiihrt?

Heiz/Estr

10

Ist flr das eingebrachte FuBbodenheizungs-/
-kUhlsystem der hydraulische Abgleich entspre-
chend der warmetechnischen (Volumenstrom/
Heizkreis) Berechnung nach DIN EN 1264 ausge-
fuhrt?

Heiz

11

Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert und
evtl. eingebaute Kupplungen im Bodenaufbau in
einem Revisionsplan dokumentiert?

Heiz

12

Ist das Funktionsheizen der FuBbodenheizung
durchgefiihrt und dokumentiert. Ggf. Systemge-
berangaben beachten. (siehe Protokoll P5)

Heiz

TB1.4.4

Verlegung des Fertigteilestrichs

Stehen die Heizrohre bei der Fertigteilestrich-
verlegung unter Druck (siehe Protokoll P1)?

Heiz/Estr

Ist der Fertigteilestrich ordnungsgeman Hersteller-
angaben verlegt?

Estr

Sind die Bewegungsfugen entsprechend den
Vorgaben im Fertigteilestrich ausgefiihrt?

BL/Estr

TB1.4.5

Oberbelagsverlegung

Wurde die Oberflache des Fertigteilestrichs auf
ihre Eignung fir den Oberboden geprift (geman
VOB)?

ObBo

Wurde die oberste Schicht des Systemgebers ggf.
durch einen Reinigungsschliff gesaubert?

ObBo
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TB 1 - Rohrsystem in Dammplatte mit Trockenestrich

i

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

3

Wurde die oberste Schicht des Fertigteilestrichs
grundiert?

ObBo

0

0

Wurde die oberste Schicht des Systemgebers ge-
spachtelt bzw. ausgeglichen?

ObBo

0

0

Wurde ggf. die Abdichtung in den Feuchtrdumen
aufgebracht und die Randfugen mit Dichtb&andern
abgedichtet?

ObBo

Sind die Bodenbelage fiur FBH geeignet (R-Wert
bzw. vom Hersteller dafir freigegeben)?

ObBo

Sind die Bodenbelage fur FBK geeignet (R-Wert
bzw. vom Hersteller dafir freigegeben; Feuchtig-
keitsaufnahme)?

ObBo

Sind die Randdammestreifen mit ausreichendem
Uberstand und Dicke fiir den Oberboden noch
vorhanden?

ObBo

Wurde ggf. der Einbau einer Entkopplung unter-
halb des Bodenbelages bertcksichtigt?

ObBo

10

Sind erganzende Dokumente/Hinweise zum Kihl-
fall fir den Bodenbelag an den Bauherren tiberge-
ben (Feuchteverhalten)?

ObBo

TB1.5

Schnittstellen Heizung/ Kihlung/ Estrich/
Oberboden/ Elektro

Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen durch
den Anlagenmechaniker Sanitar-Heizung-Klima
auszustellen (z.B. Fachunternehmererklarung)?

Heiz

Sind ggf. erganzende Dokumente/Bestéatigungen
Ubergeben?

Heiz/BH

Ist das Funktionsheizen der FuBbodenheizung
durchgefiihrt und dokumentiert
(nach DIN EN 1264-4; siehe Protokoll P2)?

Heiz/Estr

Ist die Einzelraumregelung inkl. der Schutzeinrich-
tungen (z.B. Feuchtefiihler / Temperaturbegrenzer)
auf einwandfreie Funktion Uberprift (z.B. mittels
Thermografie oder Funktionsanzeige an Raum-
thermostat/Klemmleiste/Stellantrieb)

Heiz/BH

Sind erganzende Dokumente/Hinweise zum Kiihl-
fall fir den Bodenbelag an den Bauherren iiberge-
ben (Feuchteverhalten)?

ObBo
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TB 2 - Rohrsystem in Systembodenplatte mit / ohne Dammschicht

S TN
R

TB 2 - Rohrsystem in Systembodenplatte mit / onne Dammschicht

Konstruktion:

Bauart A nach DIN EN 1264.

Rohrleitungen in Systembodenplatte verlegt.

TB2.1 Architekturplanung

TB2.2 Planung Haustechnik fir FulRbodenaufbau

TB2.3 Koordination Planungen

TB2.4 Ausfuhrung und Bauliberwachung

TB2.5.1
TB2.5.2
TB2.5.3
TB2.5.4

Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
MalRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel (i.d.R. zusétzliche Leistungen)
Herstellung des Flachenheizungs-/- und kiihlungssystems

Oberbelagsverlegung

TB2.5 Schnittstellen Heizung/Kiuhlung/Estrich/Oberboden/Elektro

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausflhrung Abstell- oder Verbesserungsmaflinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzuhal-
ten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prifen.
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Verwendete Abktrzungen:
Bestandsaufnahme
Sachv Sachverstandiger
Planung
BH Bauherr
BL Bauleiter
PA Planer Architektur
PH Fachplaner Heizung
PS Fachplanung Sanitér
PE Fachplaner Elektro
Ausfuhrung
As Asphaltleger
BU Bauunternehmer
Ele Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Estr Estrichleger
Heiz Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
Innen Ausfiihrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo Bodenleger
Putz Putzer
San Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs-und Klimatechnik
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TB 2 - Rohrsystem in Systembodenplatte mit / ohne Dammschicht

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein

TB2.1 |Architekturplanung

1 Ist der Energieausweis nach Energieeinsparver- BH/PA | O
ordnung bzw. DIN 18599 erstellt?
Datum:

2 Ist die Planung von beheizter Geb&udehdille und BH/PA | O

Anlagentechnik aufeinander abgestimmt?

3 Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV, PA ] [
EEWarmeG, Schallschutz- und Brandschutzkon-
zept) fertig gestellt?

Datum:

4 Ist der Fugenplan in Abstimmung mit den Bauher- PA O [
ren, Heizungsbauer, Estrich- und Bodenleger er-
stellt?

5 Ist der Fugenplan an PH, Heiz. und ObBo weiter- PA 0 O
geleitet?

6 Sind zusatzliche relevante Daten (z.B. Dammung PA O g
der Gebaudehtille, Bodenaufbauten; Flachenlas-
ten; Bodenbelage (R-Werte); Angaben zur Anla-
gentechnik, Regelungstechnik) an PH; PE bzw.
Heiz weitergeleitet?

7 Sind zusatzliche relevante Daten (Angaben zur 0 O
Anlagentechnik, Regelungstechnik) an PH, PE
bzw. Heiz. weitergeleitet?

8 Mussen die Installationen (Rohrleitungen, Kabel) PA 0 [
auf dem Untergrund ausgeglichen werden?

9 Ist die mittlere Hohe des erforderlichen Unter- PA O O
grundausgleiches bestimmt?

10 Wird beim Untergrundausgleich mit Ausgleichs- PA 0 [
schiittung die Mindestschuitthéhe eingehalten?

11 Ist der Untergrundausgleich fiir die vorgesehene PA 0 [
Nutzung/Belastung sowie die Verlegung der Ful3-
bodenheizung/-kiihlung geeignet?

12 Sind AbdichtmaRnahmen vor Einbringen des Un- PA O g
tergrundausgleichs erforderlich?

13 Ist das FuRbodenheizungs-/-kiihlungssystem fiir PA O [
die vorgesehene Nutzung/Belastung geeignet?

14 Ist die Trocknungszeit/Erhartungszeit des Unter- PA O O
grundausgleiches im Bauablauf berticksichtigt?
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TB 2 - Rohrsystem in Systembodenplatte mit / ohne Dammschicht

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein

15 Ist die notwendige Trocknungszeit der Verguss- PA ] [
masse (letzte Schicht) vor Aufbringen des Boden-
belages im Bauablauf berlcksichtigt?

16 Ist die erforderliche Warme-, und Trittschalldamm- PA 0 [
schicht bemessen und fiir die vorgesehene Last-
verteilschicht (z.B. Trockenestrich oder Systembo-
denplatte) mit der vorgesehenen
Nutzung/Belastung geeignet?

17 Ist die Lastverteilschicht (z.B. Trockenestrich oder PA 0 [
Systembodenplatte) fir die vorgesehene Nut-
zung/Belastung bemessen?

18 Sind Bewegungsfugen in der Lastverteilschicht PA O [
(z.B. Trockenestrich oder Systembodenplatte) er-
forderlich bzw. geplant? Missen Bauteilfugen
Ubernommen werden?

19 Erflllt der vorgesehene Fubodenaufbau die An- PA O g
forderungen fir den Feuerwiderstand bei Brandbe-
anspruchung von oben?

20 Erfllt der vorgesehene FuRRbodenaufbau die An- | PA/ Sachv | ] [
forderungen an die Trittschallminderung?

21 Wurde der vorgesehene Oberbelag auf Eignung fir PA 0 [
die FulRbodenkonstruktion und die Belastung tber-
pruft?

22 Wurde der vorgesehene Oberbelag auf Eignung fur PA 0 [
die Nutzung Kihlung (z.B. Feuchtigkeitsaufnahme)
Uberprift?

23 Ist in Feuchtraumen eine Abdichtung auf der Tro- PA O O
ckenausbauplatte vorgesehen?

TB2.2 | Planung Haustechnik fir FuRbodenaufbau

1 Ist Fachplanung Fu3bodenheizung / -kiihlung fertig PH 0 [
gestellt?
Datum:

o  Wurden warmetechnisch geprifte Produkte
und Systeme zugrunde gelegt?

o  Waurde die Heizlast ermittelt und wird diese O O
durch die geplante Flachenheizung gedeckt?
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TB 2 - Rohrsystem in Systembodenplatte mit / ohne Dammschicht

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein
e Sind die energetischen Vorgaben in Bezug auf 00 O
EnEV / EEWarmeG (z.B. aus Energieausweis:
Systemtemperaturen, U-Wert Dammung Fla-
chenheizung; z.B. aus EEWé&rmeG: Jahresar-
beitszahl der Warmepumpe5) bertcksichtigt?
e Sind eventuelle Anforderungen an die Haus- O 0O
technik von dritter Seite (zum Beispiel aus
Forderrichtlinien: Jahresarbeitszahl der War-
mepumpe oder Systemtemperaturen) bertick-
sichtigt?
e Sind die Bodenbelage (R-Werte) auf das 0 0O
Heizsystem abgestimmt?
e Entsprechen die Bodenaufbauten im Architek- 00 0O
tenplan der haustechnischen Planung sowie
den erforderlichen Flachenlasten?
e Sind die Verteiler so angeordnet, das Rohr- 00 0O
konzentrationen minimiert sind (z.B. zentral)?
e Sind ggf. Zusatzheiz-, Kuhlflachen (z.B.
Wandheizung / Deckenkilhlung) erforderlich
und mit dem Bauherrn abgestimmt?
e Sind Raumtemperaturen entspr. DIN EN O O
12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?
2 Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt? PE O O
Datum:
e Sind elektronische Aufputzregler beriicksich-
tigt?
e |st die Positionierung der elektronischen Ein-
zelraumregler abgestimmt?
e Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fir die
Einzelraumregelung/ Zentralregelung berick-
sichtigt?
e st eine zentrale Regelung fiir Heizen und Kih- 0 O
len (Taupunkterfassung) erforderlich?
Datum:
3 Ist die Fachplanung Sanitar fertiggestellt? PS 0 [
Datum:
4 Ist die Fachplanung ..........ccccccovueennn. fertiggestellt? 0 [
Datum:
5 Eine geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe beeinflusst die Systemtemperaturen der Heizung
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Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein
TB2.3 Koordination Planungen

1 Ist die Koordination der Planungen Planer/Architekt PA 0 [
und Haustechnik durchgefiihrt?

Z.B. Aufbauhéhe der Fu3Bbodenkonstruktion (evtl.
Ausgleichschicht, Dammung, Lastverteilschicht,
Abdichtmalinahmen, Bodenbelag) entspricht bei
Geschosshohen/ Turhdéhen unter Beriicksichtigung
der Nutzlasten hdchstens den Anschlusshéhen

2 Ist der Fugenplan u. a. gemaf3 DIN 18560-2 abge- PA/PH ] [
stimmt und berticksichtigt er die Erfordernisse des (Heiz/
Bodenbelages (Fugenbild, Material, Art der Verle- ObBo)
gung)?

3 Rohrfihrung/ Anordnung der Verteilerkasten — PA/PH ] [
Sind die Rohre so gefiihrt, dass Rohrkonzentratio- (Heiz)
nen minimiert sind (z.B. u.a. durch Verlegung der
Anbindeleitungen Uber Wanddurchfihrungen?

4 Ist berticksichtigt, dass Bewegungsfugen nur von PA/PH O O
Anbindeleitungen der Heizung gekreuzt werden? | (Heiz/Estr.)

5 Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fur Einzelraumre- | PA/PH/ PE| [] [
gelung / Zentralregelung (z.B. Heiz,- Kihlregler mit | (Heiz/Ele)
Zentralumschaltung) berlcksichtigt?

6 Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen PA/PH/ | [1 [
beziglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. BH
untergeordnete Raume ohne Regelung; Warme- (Heiz/Ele)
abgabe von Anbindeleitungen)?

7 Sofern schalterprogrammintegrierte Regler ver- PA/PH/ | [1 [
wendet werden: (Heiz/Ele)

Liegt ein Nachweis des Herstellers tiber deren
Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 18599;
Abschottung gegen Fremdwarme bzw. Kaltluft bei
Leerrohrinstallation oder warmeabgebenden Do-
seneinbauten)

8 Ist die Einwirkung von Sonneneinstrahlung bei PA/PH/ | [1 [
groRen Fensterflachen (z.B. Autohauser) bei der (Heiz/Ele,

Planung von Bewegungsfugen beriicksichtigt? ObBo)
Seite 6/ 11

B2




TB 2 - Rohrsystem in Systembodenplatte mit / ohne Dammschicht

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein

TB2.4 | Ausfuhrung und Baulberwachung

Prifung des Untergrundes und der Umge-

TB2.4.1 .

bungsbedingungen

1 Ist eine Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre PA/BL ] [
erforderlich?

2 Ist die Bauwerksabdichtung/Feuchtesperre einge- 0 [
baut? Sind Schutzmalinahmen erforderlich, z. B
zusétzliche PE-Folie?

3 Sind Hohenbezugspunkte markiert (Meterriss)? BUBL |[] [

4 Ist eine Schutzmaflinahme gegen nachstof3ende ] [
Restfeuchte erforderlich?

5 Ist die Schutzmaf3nahme (z.B. Feuchtigkeitsbrem- O [
se) eingebaut?

6 Ist der Baukorper geschlossen und beheizt? Sind BUBL/ |[] [
die Baustoffe nach den Herstellerangaben gela- Heiz
gert, bzw. akklimatisiert?

7 Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken? Heiz/Estr | [] [

8 Sind die Ebenheits- und Winkelabweichungen Heiz/Estr | [] [
nach Angaben des Trockenestrich-, oder System-
bodenplattenherstellers, bzw. nach Abschn. 2 der
DIN 18202 eingehalten, s.a. Abschnitt 2.3.2 Aus-
zug aus DIN 18202 zu Winkel- und Ebenheitsab-
weichungen?

9 Sind Rohrleitungen, Kanéle und Kabel vorhanden, | BL/Heiz/ | [] []

die einen Hohenausgleich z.B. nach BEB Arbeits- Ele
blatt 4.6 erforderlich machen?

10 Sind die Installationen auf dem Untergrund verlegt | BL/Heiz/ | [] [
und ausreichend befestigt? Ele

11 Sind Unterputzdosen sowie Kabel / Leerrohre fur BL/Heiz/ | [] [
die Einzel,- Zentralregelung eingebaut? Ele

12 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen und ist BL/Heiz | [] [
der Putz ausreichend getrocknet?

13 Sind die Abweichungen im Plan erfasst? BL/Heiz | [] [
15 Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/Estr | [] [
16 Wourde ein Hohenausgleich auf der Rohdecke BL O O
(Ausgleichsmasse oder Ausgleichsschiittung) er-
stellt?
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)

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein
17 Entspricht die Auswahl der Dammstoffschichten BL 0 [
der lotrechten Nutzlast, den Wéarme- und Tritt-
schallanforderungen sowie den geplanten Boden-
aufbauten?
18 Ist der Randdammstreifen in ausreichender Dicke Heiz/Estr | [] [
und Hoéhe ordnungsgemalf verlegt — unter Beriick-
sichtigung des vorhandenen Unterbaus und des
FuRbodenheizungssystems? HINWEIS: Rand-
dammestreifen auf der Trockenschuttung stellen.
TB2.4.2 M?Bnahmen zur Beseitigung festgestellter
Mangel
1 Sind die Mangelbeseitigungsmalinahmen erfolgt? PA/BL ] [
2 Sind MalRnahmen zur Beseitigung von Mangein PA/BL 0 o
ausreichend dokumentiert?
TB82.4.3 Herstellung des Flachenheizungs- / -kiihlungs-
systems
1 Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohr- BL/Heiz/ |[] [
konzentrationen zentral angeordnet und an die ent- Estr
sprechenden Bodenaufbauten angepasst (Einbau-
hohe Verteilerkasten/ Oberkante FertigfuRboden)?
1 Ist der Hohenausgleich (Ausgleichsmasse oder BL/Heiz/ | [] [
Ausgleichsschittung) eingebracht? Estr
2 Ist die Ausgleichsmasse trocken? BL/Heiz/ | [] [
Estr
3 Sind die Dammstoffschichten fachgerecht, z.B. Heiz/Estr | [] [
oberste Lage durchgehend, verlegt?
4 Ist die Lastverteilschicht verlegt? Heiz/Estr | [] [
5 Sind die Randdammstreifen unter Berlicksichti- Heiz/Estr | [] [
gung des Estrichsystems in ausreichender Dicke
und Hohe verlegt?
6 Ist ggf. die Lastverteilschicht zur Verlegung der Heiz/Estr | [] [
Trockenausbauplatte gereinigt und vorbehandelt
(z.B. Tiefengrund)?
7 Ist die ggf. Haftbriicke bzw. Grundierung nach Vor- | BL/Estr | [] []
gabe des Systemgebers aufgebracht worden?
8 Sind Systembodenplatten nach Vorgabe des Estr/ObBo | [] [
Systemgebers eingebracht?
9 Sind ggf. die Bewegungsfugen in der Trockenaus- BL/Estr |[] [
bauplatte (FuRbodenheizungssystem) ausgefiihrt?
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Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein

10 Sind ggf. Schutzmafinahmen (z.B. Spachteln, Im- Estr/BL |[] [
pragnieren, Grundieren) fur die Systembodenplatte
entsprechend der Vorgabe des Systemgebers
durchgefihrt?

11 Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert und Heiz O O
evtl. eingebaute Kupplungen im Bodenaufbau in
einem Revisionsplan dokumentiert?

12 Sind bei Kreuzung der Anbindeleitungen mit Be- Heiz/PA/ | [] [
wegungsfugen bzw. bei Wanddurchfiihrungen BL
Uberschubrohre vorhanden? Ist der Schall- und

Brandschutz bei Wanddurchfiihrungen beachtet?

13 Ist bei Turdurchgéngen und beim Anschluss an Estr/Heiz | [] [
den Verteilerkasten ausreichend Platz zwischen
den Rohren vorhanden (um deren Einbettung
sicherzustellen)?

14 Sind alle Kreise tber den Verteiler gesplt und Heiz O g
entliiftet worden?

15 Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dicht- Heiz O g
heit gepruft (siehe Protokoll P1)?

16 Ist fur das eingebrachte Fubodenheizungs-/ BL/Heiz | [] [
-kUhlsystem der hydraulische Abgleich entspre-
chend der warmetechnischen (Volumenstrom/
Heizkreis) Berechnung nach DIN EN 1264 ausge-
fuhrt?

17 Ist das eingebrachte Fubodenheizungs-/ BL/Heiz | [] [
-kihlsystem bis zur Einbringung der Vergussmas-
se vor Beschadigung geschitzt?

18 Ist das FuRbodenheizungssystem/-kiihlungssystem Heiz 0 [
verlegt und die Dichtheitspriifung nach DIN EN
1264-4 durchgefuhrt und protokolliert?

19 Ist die bei Bedarf notwendige Vergussmasse nach Heiz O O
den Angaben des Systemgebers mit der richtigen
Uberdeckung eingebracht worden?

20 Sind die nach den Angaben des Systemgebers fur Heiz 0 [
die Austrocknung der Vergussmasse erforderlichen
klimatischen Verhéltnisse eingehalten?

21 Funktionsheizen der Fubodenheizung ist durch- Heiz O O
gefiihrt und dokumentiert. Ggf. Systemgeberanga-
ben beachten. (siehe Protokoll P5)
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

22

Sind fur die Folgegewerke die Flachen mit einem
Hinweis (Schild, Markierung) versehen, dass ein
Flachenheizungs- oder Kihlsystem verbaut wur-
de?

Heiz

0 o

23

Sind alle notwendigen Informationen vorhanden,
um den hydraulischen Abgleich durchzufuhren?

Heiz/ PA

24

Ist abgesichert, dass nach dem Einbringen des
Estrichs dieser gegen Witterungseinfliisse

(z.B. Sonneneinstrahlung, Zugluft) geschitzt und
fur eine ausreichende Luftung gesorgt ist?

PA/BL/BH/
Estr.

TB2.4.4

Oberbelagsverlegung

Ist die oberste Schicht des Systemgebers (Sys-
tembodenplatte oder Vergussmasse) belegreif?

ObBo

Wurde die oberste Schicht des Systemgebers
(Systembodenplatte oder Vergussmasse) grun-
diert?

ObBo

Wurde die oberste Schicht des Systemgebers
(Systembodenplatte oder Vergussmasse) ge-
spachtelt bzw. ausgeglichen?

ObBo

Wurde die Abdichtung in den Feuchtraumen auf-
gebracht und die Randfugen mit Dichtbandern
abgedichtet?

ObBo

Wurde die oberste Schicht des Systemgebers ggf.

durch einen Reinigungsschliff gesaubert?

ObBo

Sind die Bodenbelage fur FBH geeignet (R-Wert
bzw. vom Hersteller dafir freigegeben)?

ObBo

Sind die Bodenbelage fir FBK geeignet (R-Wert
bzw. vom Hersteller dafiir freigegeben; Feuchtig-
keitsaufnahme)?

ObBo

Sind die Randdammstreifen mit ausreichendem
Uberstand und Dicke fiir den Oberboden noch
vorhanden?

ObBo

Wurde ggf. der Einbau einer Entkopplung unter-
halb des Bodenbelages beriicksichtigt?

ObBo
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G

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein

Schnittstellen Heizung/ Kuhlung/ Estrich/

TB2.5 Oberboden/ Elektro

1 Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen durch Heiz ] [
den Anlagenmechaniker Sanitar-Heizung-Klima
auszustellen (z.B. Fachunternehmererkléarung)?

2 Sind ggf. erganzende Dokumente/Bestéatigungen Heiz’/BH |[] [
Ubergeben

3 Ist das Funktionsheizen der Fuf3bodenheizung Heiz/Estr | [] [
durchgefiihrt und dokumentiert
(nach DIN EN 1264-4; siehe Protokoll P2)?

4 Ist die Einzelraumregelung inkl. der Schutzeinrich- | Heiz/BH |[] []
tungen (z.B. Feuchtefuhler / Temperaturbegrenzer)
auf einwandfreie Funktion Uberprift (z.B. mittels
Thermografie oder Funktionsanzeige an Raum-
thermostat/Klemmleiste/Stellantrieb)

5 Sind ergénzende Dokumente/Hinweise zum Kdhl- ObBo O g
fall fir den Bodenbelag an den Bauherren tiberge-
ben (Feuchteverhalten)?
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TB 3 - Rohrsystem auf Dammplatte in Gussasphaltestrich

Konstruktion:
Bauart A nach DIN EN 1264.

Rohrleitungen auf Dammplatten mit Abdeckung/Folie verlegt; Gussasphalt nach DIN 18560

TB3.1 Architekturplanung
TB3.2 Planung Haustechnik fir FulRbodenaufbau
TB3.3 Koordination Planungen
TB3.4 Ausfihrung und Baulberwachung
TB3.4.1 Priufung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TB3.4.2 Malnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel
TB3.4.3 Herstellung des Heizsystems
TB3.4.4 Gussasphaltherstellung
TB3.4.5 Oberbodenverlegung
TB3.5 Schnittstellen Heizung/Kihlung/Asphalt/Oberboden/Elektro

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:
Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausflhrung Abstell- oder Verbesserungsmafinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzuhal-
ten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prifen.
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N
Verwendete Abktrzungen:
Bestandsaufnahme
Sachv Sachverstandiger
Planung
BH Bauherr
BL Bauleiter
PA Planer Architektur
PH Fachplaner Heizung
PS Fachplanung Sanitér
PE Fachplaner Elektro
PL Fachplaner Luftung
Ausfuhrung
As Asphaltleger
BU Bauunternehmer
Ele Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Heiz Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
Innen Ausfuhrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo Bodenleger
Putz Putzer
San Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs-und Klimatechnik
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TB 3 - Rohrsystem auf Dammplatte in Gussasphaltestrich
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Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein
TB3.1 |Architekturplanung

1 Ist der Energieausweis nach Energieeinsparver- BH/PA | O
ordnung bzw. DIN 18599 erstellt?
Datum:

2 Ist die Planung von beheizter Geb&udehdille und BH/PA | O
Anlagentechnik aufeinander abgestimmt?

3 Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV, PA ] [
EEW&rmeG, Schallschutz- und Brandschutzkon-
zept) fertig gestellt?
Datum:

4 Ist ein Fugenplan fur den Gussasphalt notwendig? PA/As ] [

5 Ist ein Fugenplan fur den Oberboden notwendig PA/ObBo | [] []

6 Wenn ja, ist der Fugenplan in Abstimmung mit PH, | PA/Heiz/ |[] []
dem Heizungsbauer, Asphalt- und Bodenleger ObBo
abgesprochen und erstellt?

7 Ist der Fugenplan an PH, Heiz und ObBo weiterge- PA O O
leitet?

8 Sind zusatzliche relevante Daten (z.B. Dammung PA/Heiz/ | ] [
der Gebaudehille, Bodenaufbauten, Flachenlas- ObBo
ten, Bodenbeldge (R-Werte und evtl. Feuchtigkeits-
empfindlichkeit bei Kiihlung) an PH, Heiz. und Ob-
Bo weitergeleitet?

9 Sind zusatzliche relevante Daten (Angaben zur PA O O
Anlagentechnik, Regelungstechnik) an PH, PE
bzw. Heiz. weitergeleitet?

10 Ist die Zufahrt fir den ,Kocher zur Baustelle mdg- PA O O
lich?

11 Sind eventuelle Zufahrtbeschrankungen zur Bau- PA O O
stelle ausgeraumt?

TB3.2 | Planung Haustechnik fiir FuRbodenaufbau

1 Ist Fachplanung Fu3bodenheizung / -kuihlung fertig PH 0 [
gestellt?
Datum:
o  Wurden warmetechnisch gepriifte Produkte

und Systeme zugrunde gelegt?
e Wurde die Heizlast ermittelt und wird diese 0O O
durch die geplante Flachenheizung gedeckt?
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TB 3 - Rohrsystem auf Dammplatte in Gussasphaltestrich

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein
e Sind die energetischen Vorgaben in Bezug auf 0 O
EnEV / EEWarmeG (z.B. aus Energieausweis:
Systemtemperaturen, U-Wert Dammung Fl&-
chenheizung; z.B. aus EEWé&armeG: Jahresar-
beitszahl der Warmepumpe6) bertcksichtigt?
e Sind eventuelle Anforderungen an die Haus- O 0O
technik von dritter Seite (zum Beispiel aus
Forderrichtlinien: Jahresarbeitszahl der War-
mepumpe oder Systemtemperaturen) bertick-
sichtigt?
e Sind die Bodenbelage (R-Werte) auf das 0 0O
Heizsystem abgestimmt?
e Sind die Bodenbelage fir die Option Kiihlung 1 O
geeignet (R-Wert und Feuchteaufnahme)?
e Entsprechen die Bodenaufbauten im Architek- 00 0O
tenplan der haustechnischen Planung sowie
den erforderlichen Flachenlasten?
e Sind die Verteiler so angeordnet, das Rohr-
konzentrationen minimiert sind (z.B. zentral)?
e Sind ggf. Zusatzheiz-, Kuhlflachen (z.B.
Wandheizung / Deckenkilhlung) erforderlich
und mit dem Bauherrn abgestimmt?
e Sind Raumtemperaturen entsprechend O O
DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abweichun-
gen)?
2 Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt? PE 0 [
Datum:
e Sind elektronische Aufputzregler beriicksich-
tigt?
e |st die Positionierung der elektronischen Ein-
zelraumregler abgestimmt?
e Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fir die
Einzelraumregelung/ Zentralregelung beriick-
sichtigt?
e |st eine zentrale Regelung fiir Heizen und Kih- 0 O
len (Taupunkterfassung) erforderlich?
Datum:
3 Ist die Fachplanung Sanitar fertiggestellt? PS 0 [
Datum:
4 Ist die Fachplanung Liftung fertiggestellt? PL 0 [
Datum:
5 Ist die Fachplanung .........ccccccoeevveenn. fertiggestellt? 0 [
Datum:

5 Eine geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe beeinflusst die Systemtemperaturen der Heizung
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TB 3 - Rohrsystem auf Dammplatte in Gussasphaltestrich

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein
TB3.3 Koordination Planungen

1 Ist Koordination der Planungen (Planer/Architekt PA 0 [
und Haustechnik/Elektrotechnik) durchgefihrt?
Z.B. Aufbauhthe der Ful3Bbodenkonstruktion (ewvtl.
Ausgleichsschicht, Dammung, Gussasphalt mit
Mindestrohriiberdeckung, Bodenbelag) entspricht
bei Geschosshéhen/Turhéhen unter Berticksichti-
gung der Nutzlasten hdchstens den Anschlussho-
hen.

2 Ist der Fugenplan u.a. gemaf DIN 18560-2 abge- PA/PH ] [
stimmt und berucksichtigt er die Erfordernisse des (Heiz/
Bodenbelages (Fugenbild, Material, Art der Verle- | As/ObBo)
gung)?

3 Wenn Bewegungsfugen, ist dann berlcksichtigt, PA/PH ] [
dass diese nur von Vor- und Ricklaufleitung je (Heiz/As)

Heizkreis oder durchlaufenden Zuleitungen ge-
kreuzt werden?

4 Sind die Erfordernisse des Oberbodenbelags, wie PA/PH O O
Fugenbild, Material, Art der Verklebung mit dem (Heiz/
Asphaltleger abgestimmt? ObBo)

5 Rohrfiihrung/Anordnung der Verteiler. PA/PH | [ [
Sind die Heizkreisverteiler so angeordnet und die (Heiz)

Rohre so gefiihrt, dass Rohrkonzentrationen mini-
miert sind (z.B. u.a. durch Verlegung der durchlau-
fenden Zuleitungen tber Wanddurchfiihrungen)?

6 Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fir Einzelraumre- | PA/PH/PE | [] [
gelung / Zentralregelung (z.B. Heiz-, Kiihlregler mit | (Heiz/Ele)
Zentralumschaltung) beriicksichtigt?

7 Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen PA/PH/ | [1 [
beziglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. BH
untergeordnete Raume ohne Regelung; Warme- (Heiz/Ele)
abgabe Anbindeleitungen — dIZ siehe 1.5.17)?

8 Ist die Positionierung der elektronischen Einzel- PA/PH/BH | []1 [
raumregelung abgestimmt (z.B. Schutz vor direkter | (Heiz/Ele)
Sonneneinstrahlung, geeignete Raumregler)?

9 Sind die Bodenbelage fir FB-Heizung geeignet PA/PH/BH | [ [
(R-Wert bzw. vom Hersteller dafir freigegeben)? (ObBo)

11 Sind die Bodenbeléage fiir FB-Kiihlung geeignet PA/PH/BH | [ [
(R-Wert bzw. vom Hersteller dafir freigegeben; (ObBo)
feuchteempfindlich)?
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TB 3 - Rohrsystem auf Dammplatte in Gussasphaltestrich

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein
12 Ist die Einwirkung von Sonneneinstrahlung bei PA/PH | O
grof3en Fensterflachen (z.B. Autohauser) bei der (Heiz/As/
Planung von Bewegungsfugen bericksichtigt? ObBo)
TB3.4 | Ausfuhrung und Bauliberwachung
TB3.4.1 Prafung d'es Untergrundes und der Umge-
bungsbedingungen
1 Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken? Heiz/As | [] [
2 Sind Hohenbezugspunkte markiert (Meterriss)? BUBL |[] [
3 Stimmen die Anschlusshohen mit den Dicken der Heiz/As | [] [
geplanten FuRbodenkonstruktion tiberein?
4 Liegt die Ebenheit der Rohdecken innerhalb der Heiz/As | [] [
Toleranzen der DIN 18 202 Tabelle 3, s.a. Ab-
schnitt ,Auszug aus DIN 18202 zu den Ebenheits-
abweichungen, Tabelle 3“?
5 Sind die Winkeltoleranzen nach Tabelle 2 der Heiz/As | [] [
DIN 18202 eingehalten s.a. Abschnitt ,Auszug aus
DIN 18202 zu den Winkeltoleranzen, Tabelle 2?
6 Ist das Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/ | [] [
As
7 Ist das Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/
As
8 Ist eine Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre PA/BL 0 [
vorhanden/erforderlich?
9 Ist die Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeits-sperre/ Bu/BL/ | [] [
Feuchtigkeitsbremse eingebaut? Sind Schutzmai- (AS)
nahmen erforderlich, z. B zusétzliche PE-Folie?
10 Ist eine SchutzmaRnahme gegen nachsto3ende BuUBL |1 [
Restfeuchte erforderlich?
11 Ist die Schutzmafinahme (z.B. Feuchtigkeitsbrem- BuBL |1 [
se) eingebaut?
12 Sind Rohrleitungen, Kanéle und Kabel vorhanden, PA/BL | [] O
die einen Hohenausgleich z.B. nach BEB Arbeits-
blatt 4.6 erforderlich machen?
13 Wurde eine Ausgleichschicht (Héhenausgleich auf BL O [
der Rohdecke) erstellt?
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Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein
14 Entspricht die Auswahl der Dammstoffschichten BL 0 [
der lotrechten Nutzlast, den Wérme- und Tritt-
schallanforderungen sowie den geplanten Boden-
aufbauten?
15 Sind Unterputzdosen sowie Kabel / Leerrohre fiir BL/AsS! | [] [
die Einzel-, Zentralregelung eingebaut? Ele
16 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/As | [] [
17 Sind Abweichungen im Plan erfasst und dem Auf- Heiz/As | [] [
traggeber mitgeteilt worden?
Malnahmen zur Beseitigung festgestellter
TB3.4.2 ..
Mangel
1 Sind die Mangelbeseitigungsmaflnahmen nach PA/BL O O
Vorleistungspriifung erfolgt?
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TB 3 - Rohrsystem auf Dammplatte in Gussasphaltestrich

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein
H Il Flachenhei -
TB3.4.3 e"rste ung des Flachenheizungs- und

-kiihlungssystems
Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohrkon- BL/Heiz/ ooo

1 zentrationen zentral angeordnet und an die ent- As
sprechenden Bodenaufbauten angepasst (Einbau-
hohe Verteilerkasten/Oberkante Fertigfu3boden)?
Sind die Randdammstreifen unter Bertcksichti- Heiz/As ooo

2 gung des Lastverteilungssystems Gussasphalt in
ausreichender Dicke und Hohe verlegt?

3 Sind die Dammstoffe fir die Asphalttemperatur BL/Heiz/ ooo
geeignet? As

4 Sind die Dammstoffschichten fachgerecht verlegt, Heiz/As ooo
z.B. oberste Lage durchgehend verlegt?

5 Ist die Abdeckung der Dammstoffschicht asphalt- Heiz/As ooo
tauglich und ordnungsgemaf verlegt?

6 Ist die Rasterfolie als Verlegehilfe flir den Hei- BL/Heiz/ ooo
zungsbauer vorgesehen? As

7 Ist die Asphaltdicke entsprechend dem Hohenbe- Heiz ooo
zugspunkt (Meterriss) sichergestellt?
Sind die Heizungsrohre entsprechend der Ausle- Heiz ooo
gung des Planers sowie DIN EN 1264-4 ord-

8 nungsgeman verlegt, z.B. Rohrabstande zu aufge-
henden Bauteilen, Anzahl der
Befestigungsabstande?

9 Ist bei Turdurchgéngen und beim Anschluss an Heiz O O
den Verteiler ausreichend Platz zwischen den Roh-
ren vorhanden (um deren Einbettung sicherzustel-
len)?

10 Ist der Schall- und Brandschutz bei Wand- und Heiz/PA/ | [1 [
Deckendurchfiihrungen beachtet? BL

11 Ist bei Turdurchgéngen und beim Anschluss an Heiz O g
den Verteiler ausreichend Platz zwischen den Roh-
ren vorhanden (um deren Einbettung sicherzustel-
len)?

12 Ist der Schall- und Brandschutz bei Wanddurchfuh- | Heiz/PA/ | [] []
rungen beachtet? BL

13 Sind die Rohre und Rohrverbindungen mit Druck- Heiz O [
luft auf Dichtheit gepruft (siehe Protokoll P1.1)?

14 Sind die Rohre und Rohrverbindungen mit Wasser Heiz O O
auf Dichtheit gepriift (siehe Protokoll P1.1)?
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Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein

15 Sind bei der Befiillung der Anlage die VDI 2035 Heiz O O
sowie die Hinweise der Warmeerzeugerhersteller
Uber die Wasserqualitat beachtet worden?

16 Sind evtl. eingebaute dauerhaft dichte Verbindun- Heiz O O
gen im Bodenaufbau in einem Revisionsplan do-
kumentiert?

17 Ist fur das eingebrachte Ful3bodenheizungs-/-kiihl- | BL/Heiz |[] []
system der hydraulische Abgleich entsprechend
der warmetechnischen (Volumenstrom/Heizkreis)
Berechnung nach DIN EN 1264 ausgefihrt?

18 Ist das eingebrachte Ful3bodenheizungs-/-kiihlsys- | BL/Heiz | [] []
tem bis zur Gussasphalteinbringung vor Beschéadi-
gung geschitzt?

TB3.4.4 | Gussasphaltherstellung

1 Ist ein Standplatz fir den ,Kocher” vorhanden? BL/As O g

2 Erfordert der Forderweg des Gussasphalts beson- As O g
dere MaRnahmen?

3 Ist ein Meterriss vorhanden? PA/As O O

4 Sind die Heizrohre ausreichend gegen Lageveran- Heiz/As | []1 [
derung gesichert (gemafr DIN EN 1264-4)?

5 Sind die Heizrohre bei der Gussasphalteinbringung | Heiz/As | [] [
drucklos?

6 Werden die Heizrohre mit Kaltwasser gespult? Heiz/As | []1 [

7 Werden Tiren, bodennahe Fenster oder Ahnliches | Heiz/As | [] [
vor grof3er Hitzeeinwirkung geschiitzt?

8 Ist die Asphaltnenndicke mit Mindesttiberdeckung Heiz/As | [] [
15 mm entsprechend den Vorgaben eingehalten?

9 Ist die Raumtemperatur = 5°C As O O
(geman DIN 18560-1)?

TB3.4.5 | Oberbelagsverlegung

1 Sind im Gussasphalt Risse oder Wellen vorhan- ObBo O g
den?

2 Wurden vorhandene Risse saniert / Wellen egali- As/ObBo |[] [
siert?

3 Wurde die Asphaltoberflache auf ihre Eignung fuir ObBo 0 [
den Oberboden gepriift (gemal VOB)?
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TB 3 - Rohrsystem auf Dammplatte in Gussasphaltestrich

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

4

Liegt die Ebenheit des flachenfertigen Bodens
(Gussasphalt) innerhalb der Toleranzen der

DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3, s.a. Abschnitt Aus-
zug aus DIN 18202 zu Winkel- und Ebenheitsab-
weichungen?

ObBo

0 o

Sind die Randdammestreifen mit ausreichendem
Uberstand und Dicke fiir den Oberboden noch
vorhanden?

ObBo

Sind die Bodenbelage fiur FBH geeignet (R-Wert
bzw. vom Hersteller dafir freigegeben)?

ObBo

Sind die Bodenbelage fur FBK geeignet (R-Wert
bzw. vom Hersteller dafir freigegeben; Feuchtig-
keitsaufnahme)?

ObBo

Sind erganzende Dokumente/Hinweise zum Khl-
fall fir den Bodenbelag an den Bauherren Uberge-
ben (Feuchteverhalten)?

ObBo

TB3.5

Schnittstellen Heizung / Kiihlung / Asphalt /
Oberboden / Elektro

Ist das Funktionsheizen der FuRbodenheizung
durchgefiihrt und dokumentiert. (nach DIN EN
1264-4; siehe Protokoll P2.1)?

Heiz

Ist die Einzelraumregelung inkl. der Schutzeinrich-
tungen (z.B. Feuchtefuhler / Temperaturbegrenzer)
auf einwandfreie Funktion Uberprift (z.B. mittels
Thermografie oder Funktionsanzeige an Raum-
thermostat/Klemmleiste/Stellantrieb)?

Heiz/Ele

Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen durch
den Anlagenmechaniker fiir Sanitar-, Heizungs-und
Klimatechnik auszustellen (z.B. Fachunternehmer-
erklarung)?

Heiz

Sind ggf. erganzende Dokumente/Bestéatigungen
Ubergeben?

Heiz/BH

Sind erganzende Dokumente/Hinweise zum Kihl-
fall fur den Bodenbelag an den Bauherren tiberge-
ben (Feuchteverhalten)?

ObBo
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TB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion unter
Fertigteilestrich / Holzboden A &

TB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion unter
Fertigteilestrich / Holzboden

Konstruktion:
Bauart B nach DIN EN 1264.

Rohrleitungen mit Warmeleitlamellen zwischen Unterkonstruktion verlegt.

TB4.1 Architekturplanung
TB4.2 Planung Haustechnik fur Fullbodenaufbau
TB4.3 Koordination Planungen
TB4.4 Ausfiuhrung und Bauliberwachung
TB4.4.1 Priufung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TB4.4.2 MalRRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel
TB4.4.3 Herstellung des Heizsystems
TB4.4.4  Verlegung des Fertigteilestrichs / Holzboden
TB4.4.5 Oberbodenverlegung
TB4.5 Schnittstellen Heizung/Kihlung/Oberboden/Elektro

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:
Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausflhrung Abstell- oder Verbesserungsmaflinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzuhal-
ten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prifen.
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TB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion unter

Fertigteilestrich / Holzboden AV A
Verwendete Abktrzungen:
Bestandsaufnahme
Sachv Sachverstandiger
Planung
BH Bauherr
BL Bauleiter
PA Planer Architektur
PH Fachplaner Heizung
PS Fachplanung Sanitér
PE Fachplaner Elektro
Ausfuhrung
As Asphaltleger
BU Bauunternehmer
Ele Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Estr Estrichleger
Heiz Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
Innen Ausfuhrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo Bodenleger
Putz Putzer
San Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
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TB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion unter
Fertigteilestrich / Holzboden

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

TB4.1

Architekturplanung

1

Ist der Energieausweis nach Energieeinsparver-
ordnung bzw. DIN 18599 erstellt?
Datum:

BH/PA

0

0

Ist die Planung von beheizter Gebaudehiille und
Anlagentechnik aufeinander abgestimmt?

BH/PA

Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV,
EEWarmeG, Schall- und Brandschutzkonzept)
fertiggestellt?

Datum:

PA

Ist der Fugenplan in Abstimmung mit dem Hei-
zungsbauer, Trockenbauer und Bodenleger er-
stellt?

PA

Ist der Fugenplan an PH, Heiz. und ObBo weiter-
geleitet?

PA

Sind zusatzliche relevante Daten (z.B. Dammung
der Gebaudehdille, Bodenaufbauten; Flachenlas-
ten; Bodenbelage (R-Werte); Angaben zur Anla-

gen-technik, Regelungstechnik) an PH; PE bzw.

Heiz und ObBo weitergeleitet? Datum:

PA

Sind zusatzliche relevante Daten (Angaben zur
Anlagentechnik, Regelungstechnik) an PH, PE
bzw. Heiz. weitergeleitet?

PA

TB4.2

Planung Haustechnik fir FuBbodenaufbau

Ist die Fachplanung FuBbodenheizung / -kiihlung
fertiggestellt?
Datum:

e Wurden warmetechnisch gepriifte Produkte
und Systeme zugrunde gelegt?

e Wurde die Heizlast / Kuhllast ermittelt und wird
diese durch die geplante Flachenheizung /
Flachenklhlung gedeckt?

e Sind die energetischen Vorgaben in Bezug auf
EnEV / EEWarmeG (z.B. aus Energieausweis:
Systemtemperaturen, U-Wert Dammung Fla-
chenheizung; z. Bsp. aus EEWarmeG: Jahres-
arbeitszahl der Warmepumpe?) berticksichtigt?

PH

" Eine geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe beeinflusst die Systemtemperaturen der Heizung
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TB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion unter
Fertigteilestrich / Holzboden

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein
e Sind eventuelle Anforderungen an die Haus- O 0O
technik von dritter Seite (zum Beispiel aus
Forderrichtlinien: Jahresarbeitszahl der War-
mepumpe oder Systemtemperaturen) bertick-
sichtigt?
e Sind die Bodenbelage (R-Werte) auf das Heiz-
system abgestimmt?
e Sind die Bodenbelage fir die Option Kiihlung 1 O
geeignet (R-Wert und Feuchteaufnahme)?
e Entsprechen die Bodenaufbauten im Architek- 00 0O
tenplan der haustechnischen Planung sowie
den erforderlichen Flachenlasten?
e Sind die Verteiler so angeordnet, dass Rohr- 1 O
konzentrationen minimiert sind (z.B. zentral)?
e Sind ggf. Zusatzheiz-/Kuhlflachen (z.B. Wand-
heizung / Deckenkuhlung) erforderlich und mit
dem Bauherrn abgestimmt?
¢ Sind die Raumtemperaturen entsprechend O O
DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?
2 Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt? PE/PH O O
Datum:
e Sind geeignete Raumregler berlcksichtigt? O O
e Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fir die O O
Einzelraumregelung/ Zentralregelung berick-
sichtigt?
e |st eine zentrale Regelung fiir Heizen und Kih- O O
len (Taupunkterfassung) erforderlich?
3 Ist die Fachplanung Sanitéar fertig gestellt? PS 0 [
Datum:
4 Ist die Fachplanung Liftung fertiggestellt? PL 0 [
Datum:
5 Ist die Fachplanung .................coeu. fertiggestellt? 0 [
Datum:
TB4.3 | Koordination Planungen
1 Ist die Koordination der Planungen Architektur, PA O g
Haustechnik und Elektrotechnik durchgefihrt (z.B.
maximale Aufbauh6he, Ausgleichschicht, Dam-
mung, Estrich mit Mindestrohriiberdeckung, Bo-
denbelag, unter Beriicksichtigung der Nutzlasten)?
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TB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion unter
Fertigteilestrich / Holzboden

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein

2 Ist der Fugenplan u. a. gemalf3 DIN 18560-2 abge- PA/PH 0 [
stimmt und bertcksichtigt er die Erfordernisse des (Heiz /
Bodenbelages (Fugenbild, Material, Art der Verle- ObBo)
gung)?

3 Ist berticksichtigt, dass Bewegungsfugen nur von PA/PH ] [
Anbindeleitungen der Heizung gekreuzt werden? (Heiz/

Innen)

4 Sind die Heizkreisverteiler so angeordnet, dass PA/PH | O
Rohrkonzentrationen minimiert sind (z.B. durch (Heiz)

Verlegung der Anbindeleitungen tiber Wanddurch-
fuhrungen)?

5 Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fur Einzelraumre- | PA/IPH/PE | [] [
gelung / Zentralregelung (z.B. Heiz-/Klhlregler mit | (Heiz/Ele)
Zentralumschaltung) berlcksichtigt?

6 Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen PA/PH/BH | [] [
bezlglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. (Heiz/Ele)
untergeordnete Raume ohne Regelung; Warme-
abgabe Anbindeleitungen siehe 1.5.17)7?

7 Ist die Positionierung der elektronischen Einzel- PA/PH/ | [1 [
raumregelung abgestimmt (z.B. Schutz vor direkter BH
Sonneneinstrahlung, geeigneter Raumregler)? (Heiz/Ele)

8 Sind die Bodenbelage fir FBH geeignet (R-Wert PA/PH/ | [1 [
bzw. vom Hersteller dafir freigegeben)? BH

(ObBo)

9 Sind die Bodenbelage fur FB-Kihlung geeignet (R- | PA/PH/ | [] [
Wert bzw. vom Hersteller dafur freigegeben; feuch- BH
teempfindlich)? (ObBo)

TB4.4 | Ausfuhrung und Baulberwachung
Prifung des Untergrundes und der Umge-
TB4.4.1 .
bungsbedingungen

1 Ist eine Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre PA/BL 0 [
vorhanden/erforderlich?

2 Ist die Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre BU/BL 0 [
eingebaut? Sind Schutzmaf3nahmen erforderlich,

z.B. zuséatzliche PE-Folie?
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TB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion unter
Fertigteilestrich / Holzboden

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein
3 Sind Hohenbezugspunkte markiert (Meterriss)? BuBL |[1 O
4 Ist eine SchutzmalRnahme gegen nachsto3ende BU/BL ] [
Restfeuchte erforderlich?
5 Ist die Schutzmalinahme (z.B. Feuchtigkeitsbrem- BuBL |[1 O
se) eingebaut?
6 Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken? Heiz/Estr | [] [
7 Stimmen die Anschlusshohen mit den Dicken der Heiz/Estr | [] [
geplanten FuRbodenkonstruktion und tiberein?
8 Sind Unterputzdosen sowie Kabel / Leerrohre fir BL/ O [
die Einzel-/Zentralregelung eingebaut? Heiz/Ele
9 Sind die Winkeltoleranzen nach Tabelle 2 der Heiz/Estr | [] [
DIN 18202 eingehalten s.a. Abschnitt ,Auszug aus
DIN 18202 zu den Winkeltoleranzen, Tabelle 2“?
10 Liegt die Ebenheit der Rohdecken innerhalb der Heiz/Estr | [] [
Toleranzen der DIN 18202 Tabelle 3, s.a. Abschnitt
»+Auszug aus DIN 18202 zu den Ebenheitsabwei-
chungen, Tabelle 3“?
11 Ist das Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/ | [] [
Estr
12 Ist das Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/ | [] [
Estr
13 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/Estr | [] [
14 Sind Rohrleitungen, Kanéle und Kabel vorhanden, PA/BL | O
die einen Hohenausgleich z.B. nach BEB Arbeits-
blatt 4.6 erforderlich machen?
15 Sind Abweichungen im Plan erfasst und dem Auf- BL/Heiz/ | [] [
traggeber mitgeteilt worden? Estr
16 Wurde eine Ausgleichschicht (H6henausgleich auf BL 0 [
der Rohdecke) erstellt?
18 Entspricht die Auswahl der Dammstoffschichten BL 0 [
der lotrechten Nutzlast, den Warme- und Tritt-
schallanforderungen sowie den geplanten Boden-
aufbauten?
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TB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion unter
Fertigteilestrich / Holzboden

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

TB4.4.2

MalRnahmen zur Beseitigung festgestellter
Mangel

Sind die Méngelbeseitigungsmalinahmen nach
Vorleistungsprufung erfolgt?

PA/BL

TB4.4.3

Montage der Unterkonstruktion und des Fl&-
chenheizungs- und -kiihlungssystems

Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohrkon-
zentrationen zentral angeordnet und an die ent-
sprechenden Bodenaufbauten angepasst (Einbau-
hohe Verteilerkasten/ Oberkante Fertigfu3boden)?

BL/Heiz/
Estr

Sind die Randdammstreifen unter Berticksichti-
gung des Fertigteilestrichsystems oder des festen
Bodenbelags in ausreichender Dicke und Héhe
verlegt?

Heiz/Estr

Sind die Dammstoffschichten fachgerecht, z.B.
oberste Lage, durchgehend verlegt?

Heiz/Estr

Ist die Abdeckung der Dammstoffschicht ord-
nungsgeman verlegt?

Heiz/Estr

Sind die Heizungsrohre mit Warmeleitlamellen
entsprechend der Auslegung des Planers sowie
DIN EN 1264-4 ordnungsgemal’ verlegt, z.B.
Rohrabstande zu aufsteigenden Bauteilen?

Heiz

Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert und
evtl. eingebaute Kupplungen im Bodenaufbau in
einem Revisionsplan dokumentiert?

Heiz

Sind bei Kreuzung der Anbindeleitungen mit Fugen
bzw. bei Wanddurchfiihrungen Uberschubrohre
vorhanden? Ist der Schall- und Brandschutz bei
Wanddurchfiihrungen beachtet?

Heiz/PA/
BL

Sind ggf. Anbindeleitungen (dIZ) in untergeordne-
ten Raumen gedammt (Reduzierung unerwinsch-
ter Warmeabgabe; siehe 1.5.17)?

Heiz/PA

Ist bei Tardurchgangen und beim Anschluss an
den Verteilern ausreichend Platz zwischen den
Rohren vorhanden (Montage zusatzlicher Profile
als Auflageflache fur die Beplankung)?

Heiz/PA/In
nen

10

Sind alle Kreise Uber den Verteiler gespiilt und
entluftet worden?

Heiz
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TB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion unter
Fertigteilestrich / Holzboden

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig | Erledigt |Unterschrift
schritt jalnein
11 Waurde bei der Beflllung der Anlage die VDI 2035 Heiz O O
(Heizen), bzw. BTGA 3.003 (Kuhlen) beachtet?
12 Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dicht- Heiz ] [
heit gepruft (siehe Protokoll P1)?
13 Ist fir das eingebrachte Fulzbodenheizungs-/kuhl- BL/Heiz | [] [
system der hydraulische Abgleich entsprechend
der warmetechnischen (Volumenstrom/Heizkreis)
Berechnung nach DIN EN 1264 ausgefihrt?
14 Ist das eingebrachte Ful3bodenheizungs-/kihl-system BL/Heiz | [] [
bis zur Beplankung vor Beschadigung geschitzt?
15 Ist nach Abschluss der FuRBbodenheizungsarbeiten |BL/Innen/H| [] []
die unmittelbare Montage der Beplankung gewéhr- eiz
leistet?
TB4.4.4 | Verlegung des Fertigteilestrichs / Holzboden
1 Stehen die Heizrohre bei der Fertigteilestrich-/ Heiz/lnnen | [] [
Holzbodenverlegung unter Druck
(siehe Protokoll P1)?
2 Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den Heiz/lnnen | [] [
Vorgaben eingehalten?
3 Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange- | Heiz/lnnen | [] []
legt, haben kreuzende Rohre Uberschubrohre?
TB4.4.5 | Oberbodenverlegung
1 Wurde die Fertigteilestrichoberflache auf ihre Eig- ObBo O O
nung fiir den Oberboden geprift (gemal VOB)?
2 Sind die Randdammstreifen mit ausreichendem ObBo O O
Uberstand und Dicke fiir den Oberboden noch vor-
handen?
TB45 Schnittstellen Heizung/ Kithlung/ Trockenbau/
' Oberboden/ Elektro
1 Ist das Funktionsheizen der FuRbodenheizung Heiz 0 [
durchgefiihrt und dokumentiert (nach DIN EN
1264-4; siehe Protokoll P5)?
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TB 4 - Rohrsystem mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion unter
Fertigteilestrich / Holzboden

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

2

Ist die Einzelraumregelung inkl. der Schutzeinrich-
tungen (z.B. Feuchtefiihler / Temperaturbegrenzer)
auf einwandfreie Funktion Uberpruft (z.B. mittels
Thermografie oder Funktionsanzeige an Raum-
thermostat/Klemmleiste/Stellantrieb)?

Heiz/Ele

0 o

Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen durch
den Anlagenmechaniker Sanitar-Heizung-Klima
auszustellen (z.B. Fachunternehmererkléarung)?

Heiz

Sind ggf. ergédnzende Dokumente/Bestétigungen
Ubergeben?

Heiz/BH

Sind erganzende Dokumente/Hinweise zum Kihl-
fall fir den Bodenbelag an den Bauherren tiberge-
ben (Feuchteverhalten)?

ObBo

-99 -

Seite 9/9
TB4




NW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen im Wandputz

NW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen im Wandputz

Konstruktion

Bauart A nach DIN EN 1264.

Rohrleitungen, ggf. mit Warmeleitlamellen auf geeignetem Untergrund, innerhalb der Putzschicht/Warme-
verteilschicht

NwW1.1
NwW1.2
NW1.3

NW1.4

NW1.5

Architekturplanung

Planung Haustechnik fir Wandaufbau

Koordination Planungen

Ausfihrung und Bautberwachung

NW1.4.1 Prufung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen

NW1.4.2 Montage der Wandrohrsystem-Konstruktion bzw. der Heiz/-KiihImodule
NW1.4.3 Wandputzherstellung

NW1.4.5 Oberflachengestaltung

Schnittstellen Heizung/Kihlung/Putz/Elektro

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausflhrung Abstell- oder Verbesserungsmafinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzuhal-
ten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prifen.

Seite 1/ 10
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NW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen im Wandputz

Verwendete Abktrzungen:

Bestandsaufnahme
Sachv Sachverstandiger
Planung
BH Bauherr
BL Bauleiter
PA Planer Architektur
PH Fachplaner Heizung
PS Fachplanung Sanitér
PE Fachplaner Elektro
PL Fachplaner Luftung
Ausfuhrung
BU Bauunternehmer
Ele Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Heiz Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
Innen Ausfiihrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer
Putz Putzer
San Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik

Seite 2/ 10
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NW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen im Wandputz

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

NW1.1

Architekturplanung

1

Ist der Energieausweis nach Energieeinspar-
verordnung bzw. DIN 18599 erstellt?
Datum:

BH/PA

0 o

Ist die Planung von beheizter Gebaudehille
und Anlagentechnik aufeinander abgestimmt?

BH/PA

Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik,
EnEV, EEWarmeG, Schall- und Brandschutz-
konzept) fertiggestellt?

Datum:

PA

Ist der Fugenplan in Abstimmung mit dem Hei-
zungsbauer, Putzer und Oberflachengestalter
erstellt?

PA

Ist der Bauablaufplan unter Einbeziehung der
voraussichtlichen Trocknungszeiten der Last-
verteilungsschicht und ggf. unter Berlcksichti-
gung von zuséatzlichen Bautrocknungsmali-
nahmen erstellt?

Datum:

PA

NW1.2

Planung Haustechnik fir Wandaufbau

Ist die Fachplanung Wandheizung/-kiihlung
fertiggestellt?
Datum:

« Wurden warmetechnisch geprufte Produkte
und Systeme zugrunde gelegt?

o Waurde die Heizlast bzw. Kihllast ermittelt
und wird diese durch die geplante Fla-
chenheizung gedeckt?

e Sind die energetischen Vorgaben in Bezug
auf EnEV / EEWarmeG (z.B. aus Energie-
ausweis: Systemtemperaturen, U-Wert
Dammung Flachenheizung; z. Bsp. aus
EEW&armeG: Jahresarbeitszahl der War-
mepumpe?) beriicksichtigt?

PH

8 Eine geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe beeinflusst die Systemtemperaturen der Heizung
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NW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen im Wandputz

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig | Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
e Sind eventuelle Anforderungen an die ] [
Haustechnik von dritter Seite (zum Beispiel
aus Forderrichtlinien: Jahresarbeitszahl der
Warmepumpe oder Systemtemperaturen)
bericksichtigt?
¢ Sind die Wandbeldge (R-Werte) auf das 0 [
Heizsystem abgestimmt?
e Entsprechen die Wandaufbauten im Archi- O O
tektenplan der haustechnischen Planung?
e Sind die Verteiler so angeordnet, dass 0 [
Rohrkonzentrationen minimiert sind (z.B.
zentral)?
e Sind ggf. Zusatzheiz/-Kuhlflachen (z.B. O [
FuRbodenheizung / Deckenkihlung) erfor-
derlich und mit dem Bauherrn abgestimmt?
e Sind Raumtemperaturen entspr. DIN EN 0 O
12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?
2 Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt? PE O O
Datum:
e Sind geeignete Raumregler berlcksichtigt? O O
e Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fir die 0 O
Einzelraumregelung/ Zentralregelung be-
riicksichtigt?
e Ist eine zentrale Regelung fir Heizen und 0 O
Kuhlen (Taupunkterfassung) erforderlich?
3 Ist die Fachplanung Sanitar fertiggestellt? PS 0 [
Datum:
4 Ist die Fachplanung Luftung fertiggestellt? PS 0 [
Datum:
5 Ist die Fachplanung ...........cccoceeiiiiiiiiinnn, 0 O
fertiggestellt? Datum:
NW1.3 Koordination Planungen
1 Ist Koordination der Planungen Architektur PA O g
Elektro und Heizung/Sanitar durchgefiihrt?
Sind z.B. vorgesehene Wandaufbaudicken
(evtl. Ausgleichschicht, Dammung, Putzdicken
mit Mindestrohriiberdeckung, Armierung nach
Herstellerangaben, Wandbelag/ Oberflachen-
gestaltung) bei Fenster- und Tiranschliissen
moglich?
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NW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen im Wandputz

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig | Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein

2 Ist die Positionierung der Wandheiz-/-kihl- PA/PH | O
flachen incl. Regeleinrichtungen (optimale Fl&-
chennutzung pro Wand; Raumthermostat bzw.

Wandbox und Temperatur/-Feuchtefuhler)
abgestimmt und dokumentiert?

3 Sind ggof. Bezugspunkte (z.B. Elektrodosen) zur | PA/IPH/ PE | [] []
Bestimmung des Heizleitungsverlaufs im Plan
festgelegt und dokumentiert (fur spétere Bohr-
und Fixierungsarbeiten in der Wand)?

4 Ist ggf. der Fugenplan abgestimmt und berick- PA/PH ] [
sichtigt die Erfordernisse der Oberflache, des (Heiz/
Wandbelages und der Wandheiz-/- Putz)

Kihlflachen?

5 Rohrfuhrung/Anordnung der Verteiler — Sind PA/PH | [] [
die Rohre so gefuhrt, dass Rohrkonzentratio- (Heiz)
nen minimiert sind (z.B. u.a. durch Verlegung
der Anbindeleitungen tber Wanddurchfuhrun-
gen)?

6 Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fur Einzel- PA/PH/PE | ] [
raumregelung / Zentralregelung (z.B. Heiz-/- (Heiz/Ele)

Kihlregler mit Zentralumschaltung) beriicksich-
tigt?

7 Sind die Elektrowandeinbauten (Dosen jegli- PA/PH/PE | [] [
cher Art) und die Leitungsfiihrung (Minderungs- | (Heiz/ Ele)
faktor nach DIN VDE 0298 Teil 4) mit den
Wandheiz-/-Kihlflachen abgestimmt?

8 Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen PA/PH/ | [1 [
beziglich Einzelraumregelung vereinbart BH
(z.B. untergeordnete Raume ohne Regelung; (Heiz/Ele)
Warmeabgabe Anbindeleitungen)?

9 Ist die Positionierung der elektronischen Ein- PA/PH/ | [1 [
zelraumregelung abgestimmt (z.B. Schutz vor BH
direkter Sonneneinstrahlung, geeigneter (Heiz/Ele)
Raumfuhler)?
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NW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen im Wandputz

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig | Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
NW1.4 Ausfiihrung und Bautiberwachung
Prifung des Untergrundes und der Umge-
NW1.4.1 .
bungsbedingungen

1 Ist die ggf. geplante Feuchtigkeitssperre/ PA/BL ] [
Dampfbremse eingebaut (z.B. gegen nachsto-

Rende Feuchte)?

2 Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken? | Heiz/ Putz | [] []

3 Liegen Ebenheit und Winkelabweichungen der | Heiz/ Putz | [] []
Wandflache innerhalb der Toleranzen der EN
13914-2 und DIN 182027

45 Wurde ggf. eine Ausgleichschicht (Ebenheit BL O [
der Wandflache) erstellt?

5 Ist das Bauwerk geschlossen und ggf. beheiz- BL/Heiz/ | [] [
bar? Putz

6 Sind die Sanitér-, Liftungs- und Elektroarbei- Heiz/ O O
ten in den betreffenden Wandflachen abge- Putz
schlossen?

7 Sind Hohlraume in der Wand (Rohrleitungs- PABL | ] [
und Kabelfiihrung) durch geeignete MalRnah- Putz
men (z.B. Streckmetall) fuir die Putzaufbringung
vorbereitet?

8 Sind ggf. geeignete Dammschichten (Fixierung | BL/Heiz/ |[] []
auf Untergrund, Eignung fur Rohrfixierung und BU/Putz
Putzaufbringung) ordnungsgeman aufge-
bracht?

9 Ist evtl. eine erforderliche Putz-Haftbriicke bzw. Heiz/ 0 [
Grundierung aufgebracht? Putz

10 Ist die geplante Putzdicke mit Mindestrohr- Heiz/ 0 [
Uberdeckung bei z.B. Fenster- und Tiran- Putz
schlissen moglich?

11 Sind evtl. erforderliche Rand- und Dehnungs- Heiz/Putz | [] [
fugen berucksichtigt?

12 Sind Abweichungen im Plan erfasst und dem BL/Heiz/ | [] [
Auftraggeber mitgeteilt worden? Putz
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NW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen im Wandputz

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

NW1.4.2

MalRnahmen zur Beseitigung festgestellter
Mangel

Sind die Méngelbeseitigungsmalinahmen nach
Vorleistungsprufung erfolgt?

PA/BL

NW1.4.3

Montage der Wandrohrsystem-Konstruktion
bzw. der Heiz/-Kiihimodule

Sind die Regeleinrichtungen (Raumthermostat
und Temperatur/-Feuchtefiihler) entsprechend
der Planung bericksichtigt?

Heiz/Ele

Sind die Heiz/-Kihlrohre entsprechend der
Planung und den Herstellervorgaben ord-
nungsgeman verlegt? Dabei sind in der Pla-
nung vorgegebene Bezugspunkte zur spateren
Rohrleitungsortung beriicksichtigt.

Heiz

Sind bei der Fihrung der Anbindeleitungen
warme-, schall- und brandschutztechnische
Anforderungen berlcksichtigt?

Heiz

Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohr-
konzentrationen zentral angeordnet?

BL/Heiz/
Innen

Sind die Heizungsrohre, ggf. mit Warmeleitla-
mellen entsprechend der Auslegung des Pla-
ners sowie DIN EN 1264-4 ordnungsgemar
verlegt, z.B. Rohrabstande zu aufsteigenden
Bauteilen?

Heiz

Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert
und evtl. eingebaute Kupplungen im Wandauf-
bau in einem Revisionsplan dokumentiert?

Heiz

Sind ggf. Anbindeleitungen (dlZ) in untergeord-
neten RAumen gedammt (Reduzierung uner-
wuinschter Warmeabgabe; siehe Positionspa-
pier des BVF)?

Heiz/PA

Ist beim Anschluss an den Verteiler ausrei-
chend Platz zwischen den Rohren vorhanden
(um deren Einbettung

sicherzustellen)?

Heiz/PA/In
nen

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf
Dichtheit gepriift (DIN EN 1264-4, siehe Proto-
koll P1)?

Heiz

10

Wurde bei der Befiillung der Anlage die VDI
2035 (Heizen), bzw. BTGA 3.003 (Kiihlen)
beachtet?

Heiz
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NW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen im Wandputz

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig | Erledigt |Unterschrift
Schritt ja/nein
11 Ist fur das eingebrachte Wandheizungs-/-kiihl- BL/Heiz | [] [
system der hydraulische Abgleich entspre-
chend der warmetechnischen (Volumen-
strom/Heizkreis) Berechnung nach DIN EN
1264 ausgefihrt?
12 Wurde das gesamte Kihl/-Heizsystem fachge- Heiz ] [
recht mit Nachweis gespult?
13 Werden Mikroblasenluftabscheider eingebaut? Heiz O O
14 Erfolgt eine zentrale Entgasung? Heiz ] [
NW1.4.4 Wandputzherstellung
1 Ist der Untergrund inkl. montierten Heiz/-Kuhl- Putz O O
systems fur Putzaufbringung nach DIN EN
13914 geeignet?
2 Ist bei der Putzschicht entsprechend den Her- PA/Putz | [ ] [
stellerangaben ein Putztrager und/oder eine
Putzarmierung berucksichtigt?
3 Ist Mischplatz und Lagerplatz vorhanden? PA/Putz | [] [
4 Erfordert der Férderweg des Putzmortels be- Heiz/ Putz | [] [
sondere MaRhahmen?
5 Sind die Rohre ausreichend gegen Lageveran- | Heiz/ Putz | [] []
derungen gesichert?
6 Stehen die Rohre bei Putzaufbringung unter Heiz/ Putz | [] [
Druck (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?
7 Ist der Konstruktionsaufbau, insbesondere die Putz O O
Rohriiberdeckung, entsprechend den Vorga-
ben eingehalten?
8 Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben Putz 0 [
angelegt?
9 Ist die Raumtemperatur >5°C (gemaf DIN EN Putz 0 [
13914-2)?
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NW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen im Wandputz

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig | Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein

Funktionsprifung nach Betriebsweise (Hei-

NW1.4.
° zen und/ oder Kuhlen)

1 Beginn Funktionsheizen nach der Putzaufbrin- Heiz O O
gung bei

- Kalkzementputz pro mm 1 Tag

- Kalkputz pro mm 1 Tag

- Gipsputz pro mm 1/2 Tag
- bzw. entsprechend Vorgaben des Putzher-
stellers L. Tage.

2 Ist das Funktionsheizen der Wandheizung Heiz O O
durchgefiihrt und dokumentiert (nach DIN EN
1264-4; siehe Protokoll P4)?

3 Funktionskihlen (nur reine Kiihlsysteme) Heiz O O
Beginn Funktionskiihlen nach der Putzaufbrin-
gung bei

- Kalkzementputz pro mm 1 Tag

- Kalkputz pro mm 1 Tag

- Gipsputz pro mm 1/2 Tag
- bzw. entsprechend Vorgaben des Putzher-
stellers L. Tage.

4 Ist die Einzelraumregelung inkl. der Schutzein- | Heiz/Ele | [] [
richtungen (z.B. Feuchtefiihler / Temperatur-
begrenzer) auf einwandfreie Funktion Uber-
pruft?

5 Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen Heiz 0 [
durch den Anlagenmechaniker fir Sanitar-,
Heizungs-und Klimatechnik auszustellen (z.B.
Fachunternehmererklarung)?

6 Sind ggf. ergdnzende Dokumen- Heiz/BH |[] [
te/Bestatigungen Ubergeben?

NW1.4.6 Oberflachengestaltung

1 Entspricht die Oberflachengestaltung / Wand- Innen 0 [
belag den Vorgaben aus der Planung (siehe
NW1.4, Punkt 9)?

2 Ist der Rohrleitungsverlauf bei der Positionie- Innen O g
rung von evtl. erforderlichen Fixierungen in der
Wand beriicksichtigt (kein Anbohren der Rohr-
leitung!)?

3 Sind Dehnfugen im Wandbelag tibernommen Innen O O
und in ihrer Funktion nicht beeintrachtigt?
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NW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen im Wandputz

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig | Erledigt |Unterschrift
Schritt ja/nein
4 Ist die Prifung der Wandoberflache auf inre Innen O O

Eignung fir die Oberflachengestaltung (gemaf
VOB) erfolgt?

Seite 30/ 10
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TW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion mit
Trockenbauplatte

TW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion
mit Trockenbauplatte

Konstruktion
Bauart B nach DIN EN 1264.

Rohrleitungen, ggf. mit Warmeleitlamellen zwischen Unterkonstruktion, zumeist in Systemdammplatten verlegt.

TW1.1 Architekturplanung

TW1.2 Planung Haustechnik fir Wandaufbau

TW1.3 Koordination Planungen

TW1.4  Ausfuhrung und Bautuberwachung
TW1.4.1 Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TW1.4.2 MalRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel
TW1.4.3 Montage der Unterkonstruktion und Herstellung des Heiz- / Kihlsystems
TW1.4.4 Anbringung Trockenbauplatten auf Unterkonstruktion
TW1.4.5 Funktionsprifung nach Betriebsweise (Heizen und/oder Kihlen)
TW1.4.6 Oberflachengestaltung

TW1.5 Schnittstellen Heizung/Kiuhlung/Trockenbau/Oberflachen/Elektro

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:
Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausfihrung Abstell- oder Verbesserungsmaflinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzuhal-
ten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prifen.
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TW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion mit
Trockenbauplatte

Verwendete Abkurzungen:

Bestandsaufnahme
Sachv Sachverstandiger
Planung
BH Bauherr
BL Bauleiter
PA Planer Architektur
PH Fachplaner Heizung
PS Fachplanung Sanitér
PE Fachplaner Elektro
Ausfuhrung
As Asphaltleger
BU Bauunternehmer
Ele Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Estr Estrichleger
Heiz Anlagenmechaniker flr Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
Innen Ausfiihrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo Bodenleger
Putz Putzer
San Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik

Seite 2/9
-111- TW 1



TW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion mit
Trockenbauplatte

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
TW1.1 Architekturplanung
1 Ist der Energieausweis nach Energieeinsparver- BH/PA O O
ordnung bzw. DIN 18599 erstellt?
Datum:
2 Ist die Planung von beheizter Gebaudehdlle und BH/PA O O

Anlagentechnik aufeinander abgestimmt?

3 Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV, PA ] [
EEWarmeG, Schallschutz- und Brandschutzkon-
zept) fertiggestellt?

Datum:

4 Ist der Fugenplan in Abstimmung mit dem Hei- PA ] [
zungsbauer, Trockenbauer, Schreiner erstellt?

5 Ist der Fugenplan sowie zusétzliche relevante PA 0 O
Daten (z.B. Dammung der Geb&udehulle/
Wandaufbauten; Wandbelage (R-Werte); Anga-
ben zur Anlagentechnik, Regelungstechnik) an
PH; PE bzw. Heiz weitergeleitet?

Datum:

6 Ist der Bauablaufplan unter Einbeziehung der PA 0 O
voraussichtlichen Trocknungszeiten erstellt (z.B.
Fugenverspachtelung nach der Austrocknung
Estrich/-Putzarbeiten?

Datum:
TW1.2 Planung Haustechnik fir den Wandaufbau
1 Ist Fachplanung Wandheizung / -kiihlung fertig- PH 0 O
gestellt?
Datum:
e Wurden warmetechnisch gepriifte Produkte 1 O

und Systeme zugrunde gelegt?

e Wurde die Heizlast / Kiihllast ermittelt und 1 O
wird diese durch die geplante Flachenhei-
zung / Flachenkihlung gedeckt?

¢ Sind die energetischen Vorgaben in Bezug 0 O
auf EnEV / EEWarmeG (z.B. aus Energie-
ausweis: Systemtemperaturen, U-Wert
Dammung Flachenheizung; z.B. aus EE-
WarmeG: Jahresarbeitszahl der Warme-
pumpe®) berucksichtigt?

° Eine geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe beeinflusst die Systemtemperaturen der Heizung

Seite 3/9
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TW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion mit
Trockenbauplatte

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
e Sind eventuelle Anforderungen an die Haus- ] [
technik von dritter Seite (zum Beispiel aus
Forderrichtlinien: Jahresarbeitszahl der
Warmepumpe oder Systemtemperaturen)
bericksichtigt?
e Sind die Wandbelage (R-Werte) auf das 0 [
Heizsystem abgestimmt?
¢ Sind die Wandbel&age fir die Option Kiihlung 0 [
geeignet (R-Wert und Feuchteaufnahme)?
e Entsprechen die Wandaufbauten im Archi- O O
tektenplan der haustechnischen Planung?
¢ Sind die Verteiler so angeordnet, dass Rohr- O O
konzentrationen minimiert sind (z.B. zent-
ral)?
e Sind ggf. Zusatzheiz/-Kuhlflachen (z.B. Ful3- ] [
bodenheizung / Deckenkuhlung) erforderlich
und mit dem Bauherrn abgestimmt?
e Sind Raumtemperaturen entspr. DIN EN 0 O
12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?
2 Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt? PE/PH 0 O
Datum:
e Sind geeignete Raumregler berlcksichtigt? 0 O
e Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fir die 0 O
Einzelraumregelung / Zentralregelung be-
riicksichtigt?
e Ist eine zentrale Regelung fur Heizen und 1 O
Kihlen (Taupunkterfassung) erforderlich?
3 Ist die Fachplanung Sanitar fertig gestellt? PS 1 O
Datum:
4 Ist die Fachplanung Liftung fertiggestellt? PL 0 [
Datum:
5 Ist die Fachplanung ...................... fertig gestellt? 0 O
Datum:
TW1.3 Koordination Planungen
1 Ist Koordination der Planungen Planer / Architekt PA 0 O
und Haustechnik / Elektrotechnik durchgefiihrt -
z.B. vorgesehene Wandaufbaudicken (Unterkon-
struktion inkl. D&mmung, Profile aus Metall oder
Holz, Trockenbauplatte, Wandbelag/ Oberfla-
chengestaltung) bei Fenster- und Tiranschliis-
sen moglich?
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TW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion mit
Trockenbauplatte

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein

2 Ist die Positionierung der Wandheiz-/-kihlflachen PA/PH O O
inkl. Regeleinrichtungen (optimale Flachennut-
zung pro Wand; Raumthermostate bzw. Wand-
box und Temperatur/-Feuchtefiihler) abgestimmt
und dokumentiert?

3 Sind ggf. Bezugspunkte (z.B. Elektrodosen) zur PA/PHIPE | [] [
Bestimmung des Heizleitungsverlaufs im Plan
festgelegt und dokumentiert (fir spatere Bohr-
und Fixierungsarbeiten in der Wand)?

4 Ist der Fugenplan abgestimmt und beriicksichtigt PA/PH 0 [
er die Erfordernisse der Trockenbaukonstruktion, | (Heiz/ObBo)
der Oberflache, des Wandbelages und der
Wandheiz-/-KUhlflachen (Fugenbild, Material, Art
der Verlegung)?

5 Ist berticksichtigt, dass Bewegungsfugen nur von PA/PH O [
Anbindeleitungen der Heizung gekreuzt werden? | (Heiz/Estr.)

6 Sind die Heizkreisverteiler so angeordnet, dass PA/PH 0 O
Rohrkonzentrationen minimiert sind (z.B. durch (Heiz)

Verlegung der durchlaufenden Zuleitungen tber
Wanddurchfiihrungen)?

7 Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fur Einzelraum- | PA/PH/PE | [] [
regelung / Zentralregelung (z.B. Heiz/-Kihlregler | (Heiz/Ele)
mit Zentralumschaltung) berticksichtigt?

8 Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen PA/PH/BH |[] [
beziglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. (Heiz/Ele)
untergeordnete Raume ohne Regelung; Warme-
abgabe Anbindeleitungen siehe 1.5.17)7?

9 Ist die Positionierung der elektronischen Einzel- PA/PH/BH |[] [
raumregelung abgestimmt (z.B. Schutz vor direk- | (Heiz/Ele)
ter Sonneneinstrahlung, geeignete Aufputzregler
des Systemanbieters)?

10 Ist die Trockenbauplatte und ggf. Abdichtmal3- PA/PH 1 O
nahme entsprechend der Raumnutzung (z.B. (Heiz/Innen)
Nassraume) gewahlt?

11 Ist evtl. Minderung der Wandheiz-/-kihlleistung PA/PH 0 O
durch Oberflachengestaltung/Wandbelag be- (Heiz/Innen)
ricksichtigt, z.B. Fliesen, Holzverkleidung, Me-
tallverkleidung, Stuckarbeiten?

12 Erfillt die neue Wandkonstruktion statische An- PA/Statiker | [] [
forderungen?
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TW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion mit

Trockenbauplatte

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein

13 Sind die Wandbelége fur FBH geeignet (R-Wert PA/PH/BH | [] [
bzw. vom Hersteller dafir freigegeben)? (ObBo)

14 Sind die Wandbelége fur FB-Kihlung geeignet paPHBH | L1 [
(R-Wert bzw. vom Hersteller dafir freigegeben; (ObBo)
feuchteempfindlich)?

TW1.4 |Ausfuhrung und Bautiberwachung
TW14.1 Prifung d'es Untergrundes und der Umge-
bungsbedingungen

1 Ist die ggf. geplante Feuchtigkeitssperre / PA/BL 0 [
Dampfbremse eingebaut (z.B. gegen nachsto-

Rende Feuchte)?

2 Sind die ggf. geplanten Sanierungsmalinahmen BU/BL/ ] [
(Feuchte, Risse, Hohlrdume) durchgefiihrt? (Innen)

3 Ist eine Schutzmafnahme gegen nachstof3ende BU/BL 0 O
Restfeuchte erforderlich?

4 Ist die SchutzmaRnahme (z.B. Feuchtigkeits- BU/BL 0 O
bremse) eingebaut?

5 Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken? Heiz/lnnen | [] []

6 Stimmen die Anschlusshéhen mit den Dicken der| Heiz/lnnen | [] []
geplanten Wandkonstruktion Uberein?

7 Sind Unterputzdosen sowie Kabel / Leerrohre fuir | BL/ Heiz/Ele | [] [
die Einzel,- Zentralregelung eingebaut?

8 Sind die Winkeltoleranzen nach Tabelle 2 der Heiz/lnnen | [] []
DIN 18202 eingehalten s.a. Abschnitt ,Auszug
aus DIN 18202 zu den Winkeltoleranzen, Tabelle
2“7

9 Ist das Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/ | [] [

Innen
10 Ist das Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/ | [] [
Innen

11 Sind die Sanitér-, Liftungs- und Elektroarbeiten | Heiz/lnnen |[] []
in den betreffenden Wandflachen abgeschlos-
sen?

12 Sind Hohlraume in der Wand (Rohrleitungs- und | PA/BL/Innen | [] []
Kabelfihrung) durch geeignete MalRnahmen fir
die Aufnahme der Unterkonstruktion/Heizsystem
vorbereitet?
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TW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion mit
Trockenbauplatte

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

13

Sind ggf. geeignete Dadmmschichten (Fixierung
an Untergrund/Unterkonstruktion, ggf. Eignung
fur Rohrfixierung) ordnungsgeméan aufgebracht?

BL/Heiz/BU/
Innen

0 o

14

Sind evtl. erforderliche Rand- und Dehnungsfu-
gen bertcksichtigt?

Heiz/Innen

15

Sind geplante Wandaufbaudicken bei z.B. Fens-
ter- und Tdranschlissen moglich?

Heiz/Innen

16

Sind Abweichungen im Plan erfasst und dem
Auftraggeber mitgeteilt worden?

BL/Heiz/
Innen

17

Wurde eine Ausgleichschicht (Ebenheit der
Wandflache) erstellt?

BL

TW1.4.2

Malnahmen zur Beseitigung festgestellter
Mangel

Sind die Méngelbeseitigungsmaflinahmen er-
folgt?

PA/BL

TW1.4.3

Montage der Unterkonstruktion und des Fla-
chenheizungs- und -kithlungssystems

Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohrkon-
zentrationen zentral angeordnet?

BL/Heiz/
Innen

Sind die Randdammstreifen unter Beriicksichti-
gung des Wandaufbaus in ausreichender Dicke
und Hoéhe verlegt?

Heiz/Innen

Ist die Unterkonstruktion mit dem Rohrverlauf
abgestimmt und erstellt?

Innen/Heiz

Sind die Heizungsrohre, ggf. mit Warmeleitlamel-
len entsprechend der Auslegung des Planers
sowie DIN EN 1264-4 ordnungsgemaR verlegt,
z.B. Rohrabstande zu aufsteigenden Bauteilen?

Heiz

Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert und
evtl. eingebaute Kupplungen im Wandaufbau in
einem Revisionsplan dokumentiert?

Heiz

Sind bei Kreuzung der Anbindeleitungen mit
Dehnfugen bzw. bei Wanddurchfiihrungen Uber-
schubrohre vorhanden? Ist der Schall- und
Brandschutz bei Wanddurchfiihrungen beachtet?

Heiz/PA/ BL

Sind ggf. Anbindeleitungen (dIZ) in untergeord-
neten Raumen (Reduzierung unerwiinschter
Warmeabgabe; siehe 1.5.17)?

Heiz/PA
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TW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion mit
Trockenbauplatte

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

8

Ist bei Tardurchgangen und beim Anschluss an
den Verteiler ausreichend Platz zwischen den
Rohren vorhanden (um deren Einbettung sicher-
zustellen)?

Heiz/PA/Inn
en

0 o

Sind alle Kreise Uber den Verteiler gespuilt und
entluftet worden?

Heiz

10

Wurde bei der Befiillung der Anlage die VDI 2035
(Heizen), bzw. BTGA 3.003 (Kuhlen) beachtet?

Heiz

11

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf
Dichtheit geprift (siehe Protokoll P1)?

Heiz

12

Ist fur das eingebrachte Wandheizungs-/-kuhl-
system der hydraulische Abgleich entsprechend
der warmetechnischen (Volumen-
strom/Heizkreis) Berechnung nach DIN EN 1264
ausgefihrt?

BL/Heiz

13

Ist das eingebrachte Wandheizungs-/
-kUihlsystem bis zur Beplankung vor Beschadi-
gung geschitzt?

BL/Heiz

14

Ist nach Abschluss der Wandheizungsarbeiten
die unmittelbare Montage der Trockenbauplatten
gewabhrleistet?

BL/Estr/Heiz

TW1.4.4

Anbringung Trockenbauplatten auf Unter-
konstruktion

Ist die Unterkonstruktion inkl. des montierten
Rohrsystems fiir die Aufbringung der Trocken-
bauplatten geeignet?

Innen

Ist Lagerplatz vorhanden?

Innen

O
O

Sind die Rohre ausreichend gegen Lageveran-
derungen gesichert?

Heiz/Innen

Stehen die Heizrohre bei Aufbringung der Tro-
ckenbauplatten unter Druck (Siehe Protokoll
P1)?

Heiz/Innen

Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den
Vorgaben eingehalten?

Innen

Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben
angelegt?

Innen

Ist die Raumtemperatur = 5°C?

Innen
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TW 1 - Rohrsystem, ggf. mit Warmeleitlamellen in Unterkonstruktion mit

Trockenbauplatte

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

TW1.4.5

Oberflachengestaltung

1

Entspricht die Oberflachengestaltung / Wand-
belag den Vorgaben aus der Planung (siehe
TW1.3, Punkt 11)?

Innen

0

0

Ist der Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung
von evtl. erforderlichen Fixierungen in der Wand
bericksichtigt (kein Anbohren der Rohrleitungen)?

Innen

Sind Dehnfugen im Wandbelag tbernommen
und in ihrer Funktion nicht beeintrachtigt?

Innen

Ist die Prifung der Wandoberflache auf inre Eig-
nung fur die Oberflachengestaltung (geman
VOB) erfolgt?

Innen

TW1.5

Schnittstellen Heizung / Kiihlung / Trocken-
bau /Oberflachen / Elektro

Beginn Funktionsheizen nach der Fertigstellung
der Trockenbaukonstruktion inklusive aller Fugen
entsprechend den Vorgaben des Trockenplat-
tenherstellers

Heiz/Innen

Ist das Funktionsheizen der Wandheizung
durchgefiihrt und dokumentiert (nach DIN EN
1264-4; siehe Protokoll P4)?

Heiz/Innen

Funktionskihlen (nur reine Kihlsysteme)

Beginn Funktionsheizen nach der Fertigstellung
der Trockenbaukonstruktion inklusive aller Fugen
entsprechend den Vorgaben des Trockenplat-
tenherstellers

Heiz/Innen

Ist die Einzelraumregelung inkl. der Schutzein-
richtungen (z.B. Feuchteflhler / Temperaturbe-
grenzer) auf einwandfreie Funktion tberpruft?

Heiz/Ele

Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen
durch den Anlagenmechaniker fir Sanitar-, Hei-
zungs-und Klimatechnik auszustellen

(z.B. Fachunternehmererklarung)?

Heiz

Sind ggf. ergdnzende Dokumente/Bestéatigungen
Ubergeben?

Heiz/BH
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TW 2 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

TW 2 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Konstruktion
Bauart A nach DIN EN 1264.

Systemplatten (Rohrleitungen integriert in Trockenbauplatten) auf Unterkonstruktion an der Wand befestigt.

TW2.1 Architekturplanung

TW2.2 Planung Haustechnik fir Wandaufbau

TW2.3 Koordination Planungen

TW2.4 Ausfihrung und Bautberwachung
TW2.4.1  Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TW2.4.2  Anbringung Trockenbauplatten auf Unterkonstruktion
TW2.4.3  Funktionsprifung nach Betriebsweise (Heizen und / oder Kihlen)

TW2.4.4  Oberflachengestaltung

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:
Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausflhrung Abstell- oder Verbesserungsmaflinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzuhal-
ten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prifen.
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TW 2 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Verwendete Abktrzungen:

Bestandsaufnahme

Sachv

Planung
BH
BL
PA
PH
PS
PE

Ausfuhrung
BU
Ele
Heiz

Innen

Putz

San

Sachverstandiger

Bauherr

Bauleiter

Planer Architektur
Fachplaner Heizung
Fachplanung Sanitér

Fachplaner Elektro

Bauunternehmer
Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik

Ausfiihrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer

Putzer

Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
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TW 2 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

TW2.1

Architekturplanung

1

Ist Bestandsaufnahme der vorhandenen
Konstruktion erfolgt?

PA

0

0

Ist Baustelle fir LKW erreichbar?

PA

[l

[l

Ist Lagerplatz vorhanden?

PA

]

[l

Sind Wanddurchbriiche, neue Wande erforder-
lich (Statik)?

PA

Ist die Statik unter Berticksichtigung des einzu-
bauenden Heizsystems gepriift?
Datum:

PA/
Statiker

Ist Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt?
Datum:

PA

Ist Planung Architektur (Bauphysik (Dampfdiffu-
sion) Statik, EnEV, EEWarmeG, Schall- und
Brandschutzkonzept) fertiggestellt?

Datum:

PA

Ist die Fugenplan (Bauteilfugen) in Abstimmung
mit dem Trockenbauer erstellt?

PA/Innen

Ist Plattenanordnung von aktiv beheizten / ge-
kuhlten zu inaktiven Flachen (z.B. Fugenverlauf)
gemal DIN 18181 in Abstimmung mit dem Tro-
ckenbauer erstellt?

PA/Innen/PH

10

Ist ggof. Bauablaufplan unter Einbeziehung der
voraussichtlichen Trocknungszeiten erstellt (z.B.
Fugenverspachtelung nach der Austrocknung
Estrich/-Putzarbeiten)?

Datum:

PA

11

Ist Weitergabe des abgestimmten Fugenplans
und des Bauablaufplanes an PH; PE oder Heiz
erfolgt?

PA

12

Wurden ggf. SanierungsmafRnahmen (Beseiti-
gung von Rissen, Hohlstellen, Feuchte) des Un-
tergrundes veranlasst?

PA
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TW 2 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein

TW2.2 | Planung Haustechnik fir Wandaufbau

2 Ist die Fachplanung Wandheizung/-kiihlung fer- PH O O
tiggestellt?
Datum:
o Wurden warmetechnisch geprufte Produkte ] [

und Systeme zugrunde gelegt?

e Waurde die Heiz- und Kuhllast ermittelt und ] [
wird diese durch die geplante Flachenhei-
zung/-kiihlung gedeckt?

¢ Sind die energetischen Vorgaben in Bezug ] [
auf EnEV / EEWarmeG (z.B. aus Energie-
ausweis: Systemtemperaturen, U-Wert,
Dammung Flachenheizung; z. Bsp. aus EE-
WarmeG: Jahresarbeitszahl der Warme-
pumpe) bertcksichtigt?

e Sind eventuelle Anforderungen an die Haus- O O
technik von dritter Seite (zum Beispiel aus
Forderrichtlinien: Jahresarbeitszahl der
Warmepumpe oder Systemtemperaturen)
berucksichtigt?

e Sind die Warmeverteilschichten (R-Werte) 0 O
auf das Heizsystem abgestimmt?

e Sind die Verteiler / Verteilleitungen so ange- 0 O
ordnet, dass Rohrkonzentrationen minimiert
sind (z.B. zentral)?

e Sind ggf. Zusatzheiz-, Kuhlflachen (z.B. 0 O
FuRboden-, Deckenheizung/-kiihlung) erfor-
derlich und mit dem Bauherrn abgestimmt?

e Sind Raumtemperaturen entspr. DIN EN 1 O
12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?
2 Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt? PE 1 O
Datum:

Sind elektronische Aufputzregler beriicksichtigt?
Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fir die Ein-
zelraumregelung/ Zentralregelung bertcksich-
tigt?

Ist eine zentrale Regelung fiir Heizen und Kihlen
(Taupunkterfassung) erforderlich?

3 Ist die Fachplanung Sanitar fertiggestellt? PS 0 O
Datum:
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Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

4

Ist die Fachplanung...................... fertiggestellt?
Datum:

0 o

TW2.3

Koordination Planungen

Ist Koordination der Planungen Architektur,
Elektro und Heizung/Sanitar durchgefiihrt?

Sind z.B. vorgesehene Wandaufbaudicken (Un-
terkonstruktion inkl. D&mmung, Profile aus Metall
oder Holz, Trockenbauplatte, Wandbelag/ Ober-
flachengestaltung) bei Fenster- und Tiran-
schliissen méglich?

PA

Ist Positionierung der Wandheiz-/-Kuhlflachen
inkl. Regeleinrichtungen (optimale Flachennut-
zung pro Wand; Raumthermostat bzw. Wand-
box) abgestimmt und dokumentiert?

PA/PH

Sind ggf. Bezugspunkte (z.B. Elektrodosen) zur
Bestimmung des Heizleitungsverlaufs im Plan
festgelegt und dokumentiert (fir spatere Bohr-
und Fixierungsarbeiten in der Wand)?

PA/PH/ PE

Ist gof. der Fugenplan abgestimmt und bertck-
sichtigt die Erfordernisse der Trockenbaukon-
struktion (z.B. DIN 18181), der Oberflache, des
Wandbelages und der Wandheiz-/-Kihlflachen?

PA/PH
(Heiz/ Innen)

Rohrfiihrung/Anordnung der Verteiler — Sind die
Rohre so gefiihrt, dass Rohrkonzentrationen
minimiert sind (z.B. u.a. durch Verlegung der
Anbindeleitungen tber Wanddurchflhrungen)?

PA/PH
(Heiz)

Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fir Einzelraum-
regelung / Zentralregelung (z.B. Heiz-/Kihlregler
mit Zentralumschaltung) berticksichtigt?

PA/PH/ PE
(Heiz/ Ele)

Sind Elektrowandeinbauten (Dosen jeglicher Art)
und Leitungsfiihrung (Minderungsfaktor nach
DIN VDE 0298 Teil 4) mit den Wandheiz-/
-kuhlflachen abgestimmt?

PA/PH/ PE
(Heiz/ Ele)

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler ver-
wendet werden:

Liegt ein Nachweis des Herstellers tber deren
Eignung vor (Regelgenauigkeit nach DIN 18599;
Abschottung gegen Fremdwarme bzw. Kaltluft
bei Leerrohrinstallation oder warmeabgebenden
Doseneinbauten)?

PA/PH/
(Heiz/Ele)
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TW 2 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein

9 Ist die Positionierung der elektronischen Einzel- PA/PH/ 0 [
raumregelung abgestimmt (z.B. Schutz vor direk- BH
ter Sonneneinstrahlung, geeignete Aufputzregler | (Heiz/Ele)
des Systemanbieters; Montagehdhe ca. 1,4m)?

10 Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen PA/PH/ 0 [
beziglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. BH
untergeordnete Raume ohne Regelung; Wéarme- | (Heiz/Ele)
abgabe Anbindeleitungen)?

11 Ist berticksichtigt, dass Bewegungsfugen nur von PA/PH 0 [
Zuleitungen der Heizung gekreuzt werden? (Heiz/ Innen)

12 Ist die Trockenbauplatte und ggf. Abdichtmalf3- PA/PH O [
nahme entsprechend der Raumnutzung (z.B. (Heiz/ Innen)
Nassraume) gewahlt?

13 Ist evtl. Minderung der Wandheiz-/-kihlleistung PA/PH ] ]
durch Oberflachengestaltung/Wandbelag be- (Heiz/ Innen)
ricksichtigt, z.B. Fliesen, Holzverkleidung, Me-
tallverkleidung, Stuckarbeiten?

14 Erfillt die neue Wandkonstruktion statische / PA/Statiker | [] [
schallschutztechnische Anforderungen?

TW2.4 Ausfuhrung und Baulberwachung
TW2.4.1 Prifung dfes Untergrundes und der Umge-
bungsbedingungen

1 Ist die ggf. geplante Feuchtesper- PA/BL 0 O
re/Dampfbremse vorhanden/erforderlich? (z.B.
gegen nachstolRende Feuchte)?

2 Ist die Feuchtesperre/Dampfbremse eingebaut? PA/BL 1 O
Sind SchutzmalRnahmen erforderlich, z. B zu-
satzliche PE-Folie?

3 Sind die ggf. geplanten Sanierungsmaflinahmen BU/BL/ 1 O
(Feuchte, Risse, Hohlraume) durchgefuhrt? (Innen)

4 Sind Oberflachen augenscheinlich trocken? Heiz/lnnen | [] []

5 Liegt Ebenheit der Wandflache innerhalb der Heiz/lnnen | [] []
Toleranzen der DIN 18202 und der Vorgaben der
Systemhersteller Trockenbau und Heiz-

/Kihlsystem?

6 Wurde ggf. Ausgleichschicht (Ebenheit der BL 0 O
Wandflache) erstellt?

7 Sind Winkelabweichungen nach Abschn. 2 der Heiz/lnnen | [] []
DIN 18202 eingehalten, siehe auch Abschn. 2.3.

»+Auszug aus DIN 18202 zu den Winkel- und
Ebenheitsabweichungen, Tab. 34?
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Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
8 Ist das Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/ | [] [
Putz
9 Ist das Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/ | [] [
Putz
10 Sind die Baustellenbedingungen fiir Trocken- Innen O O
bauarbeiten (geman der einschlagigen. Merk-
blatter z.B. dem Merkblatt 1 des Bundesverban-
des der Gipsindustrie e.V.) eingehalten?
11 Sind Unterputzdosen sowie Kabel / Leerrohre fur | BL/Heiz/Ele | [] []
die Einzelraum-/Zentralregelung eingebaut?
12 Sind die Sanitér-, Liftungs- und Elektroarbeiten | Heiz/lnnen | [] []
in den betreffenden Wandflachen abgeschlos-
sen?
13 Sind Hohlraume in der Wand (Rohrleitungs- und PA/BL/ ] [
Kabelfiihrung) durch geeignete MalRnahmen fir Innen
die Aufnahme der Unterkonstruktion/Heizsystem
vorbereitet?
14 Entspricht die Auswahl evtl. erforderlicher BL 0 O
Dammstoffschichten den Warmedammanforde-
rungen sowie den geplanten Wandaufbauten?
15 Sind ggf. geeignete Dammschichten (Fixierung BL/Heiz/ | [] [
an Untergrund/Unterkonstruktion, ggf. Eignung BU/Innen
fur Rohrfixierung) ordnungsgemaf aufgebracht?
16 Sind evtl. erforderliche Rand- und Dehnungsfu- Heiz/lnnen | [] []
gen berucksichtigt?
17 Sind geplante Wandaufbaudicken bei z.B. Fens- | Heiz/lnnen |[] []
ter- und Tlranschlissen moéglich?
18 Sind Regeleinrichtungen (Raumthermostat) ent- Heiz/Ele 1 O
sprechend der Planung berucksichtigt?
19 Ist Unterkonstruktion und Fugenanordnung Heiz/ 1 O
(DIN 18181) mit Heizrohrverlauf abgestimmt und Innen
erstellt, z.B. ausreichender Hohlraum fur An-
bindeleitungen?
20 Sind Abweichungen von der urspriinglichen Heiz/ Innen | [] [
Planung im Plan erfasst?
21 Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/ Innen | [] [
22 Ist die abgestimmte Anderung durchgefiihrt? BL 0 O
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TW 2 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein

MalRnahmen zur Beseitigung festgestellter

TW2.4.2
Mangel

1 Sind die Méngelbeseitigungsmalinahmen erfolgt PA/BL 0 [
(i.d.R. zusétzliche Leistungen gemafl VOB C)?

Anbringung Trockenbauplatten auf Unter-

TW2.4.
3 konstruktion

1 Sind die Verteiler und Anbindeleitungen entspre- | Heiz/ Innen | [] []
chend den Herstellervorgaben ordnungsgemar
montiert?

2 Sind Regeleinrichtungen (Raumthermostat und Heiz/Ele 0 [
Temperatur-/Feuchtefiihler) entsprechend der
Planung bericksichtigt?

3 Ist Unterkonstruktion fir Aufbringung Trockenbau- Innen 0 O
platten inkl. montierten Heizsystems geeignet?

4 Ist Lagerplatz vorhanden? Innen

]
]

5 Sind die aktiven Trockenbauplatten (Heiz-/Kuhl- Heiz 0 O
platten) entsprechend der Planung und den Her-
stellervorgaben ordnungsgemaln verlegt? Dabei
sind in der Planung vorgegebene Bezugspunkte
zur spateren Rohrleitungsortung berticksichtigt,
keine Kreuzungen mit Rand- und Dehnfugen
vorhanden.

6 Sind bei der Fuhrung der Zuleitungen warme-, Heiz 0 O
schall- und brandschutztechnische Anforderun-
gen berucksichtigt?

7 Sind ggf. Anbindeleitungen in untergeordneten Heiz/PA 1 O
Raumen zu dammen (Reduzierung unerwinsch-
ter Warmeabgabe; siehe Positionspapier des
BVF)?

8 Sind bei Kreuzung der Zuleitungen mit Fugen Heiz/PA/BL | [] [
bzw. bei Wanddurchfiihrungen Uberschubrohre
vorhanden?

9 Sind alle Kreise Uber die Verteiler gespiilt und Heiz 0 O
entliiftet worden?

10 Bei der Beflllung der Anlage sind die VDI 2035 Heiz 0 O
sowie die Hinweise der Warmeerzeuger Herstel-
ler Uber die Wasserqualitat zu beachten.

11 Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Heiz 1 O
Dichtheit gepriift (siehe Protokoll P1)?

12 Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert? Heiz 1 O
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TW 2 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
13 Sind evtl. eingebaute dauerhaft dichte Verbin- Heiz O O
dungen im Wandaufbau in einem Revisionsplan
dokumentiert?
14 Ist fir das eingebrachte Wandheizungs-/ BL/Heiz O O

-kuihlsystem der hydraulische Abgleich entspre-
chend der warmetechnischen (Volumen-
strom/Heizkreis) Berechnung nach DIN EN 1264
ausgefihrt?

15 Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den Innen O O
Vorgaben eingehalten?

16 Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange- Heiz/ O [
legt, keine kreuzenden Heizrohre vorhanden? Innen
17 Ist die Raumtemperatur > 5°C (gemaf3 DIN EN Innen O [
13914-2)?
TW2.4.3 Fun.ktlonsprufung n"ach Betriebsweise
(Heizen und/oder Kihlen)
TW2.4.3.1 Fur1kt|on"she|zen bei Heiz- und kombinierten
Heiz- / KilhIsystemen
1 Beginn Funktionsheizen nach der Fertigstellung | Heiz/ Innen | [] []
der Trockenbaukonstruktion inklusive aller Fugen
entsprechend den Vorgaben des Trockenbau-
plattenherstellers
........................ Tage
2 Ist Funktionsheizen der Wandheizung durchge- Heiz 0 O

fuhrt (nach DIN EN 1264-4; siehe Protokoll P5)
und dokumentiert?

TW2.4.3.2 | Funktionskthlen (nur reine Kiihlsysteme)

1 Beginn Funktionskiihlen nach Fertigstellung der Heiz 1 O
Trockenbaukonstruktion inklusive aller Fugen
entsprechend den Vorgaben des Trockenbau-
plattenherstellers

TW2.4.4 Oberflachengestaltung

1 Entspricht Oberflachengestaltung/Wandbelag Innen 0 O
den Vorgaben aus der Planung (siehe TW2.4,
Pkt. 13)?

2 Ist Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung von Innen 0 O

evtl. erforderlichen Fixierungen in der Wand be-
rucksichtigt (kein Anbohren der Rohrleitung!)?

3 Sind Dehnfugen im Wandbelag ibernommen Innen 1 O
und in ihrer Funktion nicht beeintrachtigt?
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4 Erfolgte Prifung der Wandoberflache auf ihre
Eignung fir die Oberflachengestaltung (gemafn
VOB)?

Innen
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ND 1 - Rohrsystem im Deckenputz

ND 1 - Rohrsystem im Deckenputz

Konstruktion
Verbundkonstruktion, Bauart A nach DIN EN 1264.

Rohrleitungen auf geeignetem Untergrund, innerhalb der Putzschicht / Warmeverteilschicht

ND1.1 Architekturplanung
ND1.2 Planung Haustechnik fiir Deckenaufbau
ND1.3 Koordination Planungen

ND1.4 Ausfihrung und Bautiberwachung

ND1.4.1 Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen

ND1.4.2 Montage der Deckenrohrsystem-Konstruktion bzw. der Heiz-/Kiihimodule
ND1.4.3 Deckenputzherstellung

ND1.4.4 Funktionsprifung nach Betriebsweise (Heizen und/ oder Kuhlen)

ND1.4.4.1 Funktionsheizen bei Heiz- und kombinierten Heiz-/ KiihIsystemen
ND1.4.4.2 Funktionskthlen (nur reine Kiihlsysteme)
ND1.4.5 Deckenoberflachengestaltung

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:
Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausflhrung Abstell- oder Verbesserungsmaflinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzuhal-
ten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prifen.
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ND 1 - Rohrsystem im Deckenputz

Verwendete Abktrzungen:

Bestandsaufnahme
Sachv Sachverstandiger
Planung
BH Bauherr
BL Bauleiter
PA Planer Architektur
PH Fachplaner Heizung
PS Fachplanung Sanitér
PE Fachplaner Elektro
Ausfuhrung
BU Bauunternehmer
Ele Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Heiz Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
Innen Ausfuhrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer
Putz Putzer
San Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
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Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

ND 1.1

Architekturplanung

1

Ist die Bestandsaufnahme der vorhandenen
Deckenkonstruktion erfolgt?

PA

0

0

Ist die Baustelle fiir LKW erreichbar?

PA

[l

[l

Ist Lagerplatz / Mischplatz vorhanden?

PA

]

[l

Sind Wand-/Deckendurchbriiche erforderlich
(Statik)?

PA

Ist die Deckenstatik unter Beriicksichtigung des
Neuaufbaus erstellt? Mdgliches Eigengewicht
der vorhandenen Deckenkonstruktion unter
Beriicksichtigung der zuséatzlichen statischen
Belastung ist bestimmt.

Datum:

PA/Statiker

Ist Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt?
Datum:

PA

Ist die Planung Architektur (Statik, EnEV, EE-
WarmeG, Schall- und Brandschutzkonzept Bau-
physik (Dampfdiffusion)) fertiggestellt?

Datum:

PA

Ist gof. der Fugenplan in Abstimmung mit dem
Deckenputzer und Heizungsbauer erstellt?

PA

Ist gof. der Bauablaufplan unter Einbeziehung
der voraussichtlichen Trocknungszeiten des
neuen Deckenaufbaues und ggf. unter Beriick-
sichtigung der zusatzlichen Bautrocknungsmalf3-
nahmen erstellt?

Datum:

PA

10

Ist die Weitergabe des abgestimmten Fugen-
plans und des Bauablaufplanes an PH oder Heiz
erfolgt?

PA

11

Wurde ggf. eine Sanierung und Ausgleich des
Deckenuntergrundes veranlasst?

PA
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Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
ND1.2 Planung Haustechnik fuir Deckenaufbau
1 Ist die Fachplanung Deckenheizung/ -kiihlung PH 0 [
fertiggestellt?
Datum:
e Wurden warmetechnisch gepriifte Produkte 0 [
und Systeme zugrunde gelegt?
e Wurde die Heizlast bzw. Kihllast ermittelt 0 [
und wird diese durch die geplante Flachen-
heizung gedeckt?
e Sind die energetischen Vorgaben in Bezug 0 [
auf EnEV / EEWarmeG (z.B. aus Energie-
ausweis: Systemtemperaturen, U-Wert
Dammung Flachenheizung; z. Bsp. aus EE-
wWarmeG: Jahresarbeitszahl der Warme-
pumpel0) berlcksichtigt?
e Sind eventuelle Anforderungen an die Haus- 0 O
technik von dritter Seite (zum Beispiel aus
Forderrichtlinien: Jahresarbeitszahl der
Warmepumpe oder Systemtemperaturen)
bericksichtigt?
e Sind die Deckenbelage (R-Werte) auf das 0 O
Heizsystem abgestimmt?
e Entsprechen die Deckenaufbauten im Archi- 0 O
tektenplan der haustechnischen Planung?
e Sind die Verteiler so angeordnet, dass Rohr- 0 O
konzentrationen minimiert sind (z.B. zent-
ral)?
e Sind ggf. Zusatzheiz-, Kihlflachen (z.B. 1 O
FuBbodenheizung / Wandkiihlung) erforder-
lich und mit dem Bauherrn abgestimmt?
e Sind Raumtemperaturen entspr. DIN EN 1 O
12831vereinbart (evtl. Abweichungen)?
2 Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt? PE 0 O
Datum:
e Sind elektronische Aufputzregler beriicksich- 0 O
tigt?
e Ist die Beleuchtungsplanung fertiggestellt? 0 O

10 Eine geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe beeinflusst die Systemtemperaturen der Heizung
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Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

e Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fir die
Einzelraumregelung/ Zentralregelung be-
riicksichtigt?

e Ist eine zentrale Regelung fir Heizen und
Kihlen (Taupunkterfassung) erforderlich?

0 o

Ist die Fachplanung Sanitar fertiggestellt?
Datum:

PS

Ist die Fachplanung (ggf. Liftung/ Sprinkler etc.)
................................................ fertiggestellt?

ND1.3

Koordination Planungen

Ist die Koordination der Planungen Architektur
Elektro und Heizung/Sanitar durchgefihrt? Sind
z.B. vorgesehene Deckenaufbaudicken (evtl.
Ausgleichschicht, Dammung, Putzdicken mit
Mindestrohriiberdeckung, Armierung nach Her-
stellerangaben, Deckenbelag/ Oberflachenge-
staltung) bei Fenster- und TUranschlissen mog-
lich?

PA

Ist die Positionierung der Deckenheiz-
/Kuhlflachen inkl. Regeleinrichtungen (optimale
Flachennutzung pro Wand; Raumthermostat
bzw. Wandbox und Temperatur-/Feuchtefiihler)
abgestimmt und dokumentiert?

PA/PH

Sind im Fugenplan die Erfordernisse des De-
ckenbelages (insbesondere Fugenbild, Material,
Art der Verlegung) berticksichtigt?

PA/PH
(Heiz/Ele/
Putz)

Rohrfiihrung/Anordnung der Verteiler — Sind die
Rohre so gefiihrt, dass Rohrkonzentrationen
minimiert sind (z.B. u.a. durch Verlegung der
durchlaufenden Zuleitungen Gber Wanddurchfiih-
rungen)?

PA/PH
(Heiz)

Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fiir Einzelraum-
regelung/ Zentralregelung (z.B. Heiz,- Kihlregler
mit Zentralumschaltung) beriicksichtigt?

PA/PH/PE
(Heiz/Ele)

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen
beziiglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B.
Untergeordnete Raume ohne Regelung; War-
meabgabe Anbindeleitungen)?

PA/PH/
BH
(Heiz/Ele)

Ist die Positionierung der elektronischen Einzel-
raumregelung abgestimmt (z.B. Schutz vor direk-
ter Sonneneinstrahlung, geeignete Aufputzregler
des Systemanbieters)?

PA/PH/
BH
(Heiz/Ele)
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Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
8 Sofern schalterprogrammintegrierte Regler ver- PA/PH/ 0 [
wendet werden: (Heiz/Ele)
Liegt ein Nachweis des Herstellers tUber deren
Eignung vor (Regelgenauigkeit nach DIN 18599;
Abschottung gegen Fremdwarme bzw. Kaltluft
bei Leerrohrinstallation oder warmeabgebenden
Doseneinbauten)?
9 Ist die geeignete Putzart gewahit? PA/PH 0 [
(Heiz/ Putz)

10 Waurde evtl. eine Minderung der Deckenheiz-/ PA/PH O O
-kihlleistung durch Oberflachengestaltung / (Heiz/ Innen)
Deckenbelag bericksichtigt, z.B. Holzverklei-
dung, Metallverkleidung, Stuckarbeiten?

11 Erflllt die neue Deckenkonstruktion statische PA O [
Anforderungen?

ND145 Ausfihrung und Bautiberwachung
NDL4.1 Prifung dfes Untergrundes und der Umge-
bungsbedingungen

1 Ist die ggf. geplante Feuchtigkeitssperre / PA/BL 0 O
Dampfbremse eingebaut?

2 Sind die ggf. geplanten Sanierungsmaflinahmen BU/BL/ 0 O
(Feuchte, Risse, Hohlraume) durchgefiihrt und (Putz)
notwendige Standzeiten eingehalten?

3 Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken? Heiz/Putz. |[] []

4 Liegen Ebenheit und Winkelabweichungen der Heiz/Putz | [] [
Decken innerhalb der Toleranzen der EN 13914-2,

DIN 182027

5 Wurde ggf. eine Ausgleichsschicht (Ebenheit der BL 1 O
Deckenflache) erstellt?

6 Ist das Bauwerk geschlossen und ggf. beheiz- BL/Heiz 1 O
bar? Putz

7 Sind sonstige Versorgungsleitungen wie Elektro, PA/BL 0 O
Sprinkler, Sanitar und/oder Liftungsleitungen
entsprechend der Planung verlegt?

8 Sind Hohlraume in der Decke (Rohrleitungen- PA/BL/Putz | [] [
und Kabelftihrungen) durch geeignete MalRnah-
men (z.B. Streckmetall) fir die Putzaufbringung
vorbereitet?

9 Ist ggf. eine Haftbriicke bzw. Grundierung nach PA/Putz 1 O
Vorgabe des Putzschichtherstellers aufgebracht?
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ND 1 - Rohrsystem im Deckenputz

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
10 Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden? Ist ein PA/BL O O
Hohenausgleich erforderlich?
11 Sind Abweichungen durch den Héhenausgleich Heiz/Putz |[] [
im Plan erfasst?
12 Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/Putz | [] [
13 Ist die abgestimmte Anderung durchgefiihrt? BL O O
14 Ist die geplante Putzdicke mit Mindestrohriiber- Heiz/Putz | [] [
deckung bei z.B. Fenster- und Tiranschlissen
moglich?
15 Sind evtl. erforderliche Rand- und Dehnungs- Heiz/Putz |[] [
fugen berucksichtigt?
NDL4.2 M?Bnahmen zur Beseitigung festgestellter
Mangel
1 Sind die Mangelbeseitigungsmaflinahmen erfolgt? PA/BL O [
NDL.4.3 Montage der Deckenrohrsystem-
o Konstruktion bzw. der Heiz-/Kiihimodule
1 Sind die Regeleinrichtungen (Raumthermostat Heiz/Ele 0 O
und Temperatur-/Feuchtefiihler) entsprechend
der Planung beriicksichtigt?
2 Sind die Heiz-/Kuhlrohre entsprechend der Heiz 0 O
Planung und den Herstellervorgaben ordnungs-
gemal’ verlegt? Dabei sind in der Planung vor-
gegebene Bezugspunkte zur spateren Rohr-
leitungsortung beriicksichtigt.
3 Sind bei der Fuhrung der Anbindeleitungen Heiz 1 O
warme-, schall- und brandschutztechnische
Anforderungen bericksichtigt?
4 Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohrkon- BL/Heiz/ | [] [
zentrationen zentral angeordnet? Innen
5 Sind die Heizungsrohre entsprechend der Aus- Heiz 0 O
legung des Planers sowie DIN EN 1264-4 ord-
nungsgemaf verlegt, z.B. Rohrabstande zu
aufsteigenden Bauteilen?
6 Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert und Heiz 0 O
evtl. eingebaute Kupplungen im Deckenaufbau in
einem Revisionsplan dokumentiert?
7 Sind Zuleitungen in untergeordneten Raumen Heiz/PA 1 O
gedammt (Reduzierung unerwiinschter Warme-
abgabe)?
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ND 1 - Rohrsystem im Deckenputz

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
8 Ist bei Trdurchgangen und beim Anschluss an Heiz/PA/ | [] [
den Verteilern ausreichend Platz zwischen den Putzer
Rohren vorhanden (um deren Einbettung sicher-
zustellen)?
9 Bei der Beflllung der Anlage sind die VDI 2035 Heiz O O
sowie die Hinweise der Warmeerzeuger Herstel-
ler Gber die Wasserqualitat zu beachten.
10 Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dicht- Heiz O O
heit gepruft (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?
11 Ist fur das eingebrachte Deckenheizungs-/ BL/Heiz 0 [
-kuihlsystem der hydraulische Abgleich entspre-
chend der warmetechnischen (Volumen-
strom/Heizkreis) Berechnung nach DIN EN 1264
ausgefihrt?
12 Wurde das gesamte Kiihl-/Heizsystem fachge- Heiz O [
recht mit Nachweis gespult?
13 Werden Mikroblasenluftabscheider eingebaut? Heiz 0 O
14 Erfolgt eine zentrale Entgasung? Heiz 0 O
15 Ist das eingebrachte Deckenheizungs-/ BL/Heiz 0 O
-kUihlsystem bis zum Putzen vor Beschadigung
geschuitzt?
16 Ist nach Abschluss der Deckenheizungsarbeiten |BL/Putz/Heiz| [] []
die unmittelbare Einbringung des Deckenputzes
gewabhrleistet?
ND1.4.4 Deckenputzherstellung
1 Ist der Untergrund inkl. montiertem Heiz/-Kuhl- Putz 1 O
system flir Putzaufbringung nach DIN EN 13914
geeignet?
2 Sind bei der Putzschicht entsprechend den Her- PA/Putz |1 [
stellerangaben ein Putztrager und/oder eine
Putzarmierung bertcksichtigt?
3 Ist ein Mischplatz und Lagerplatz vorhanden? PA/Putz 0 O
4 Erfordert der Forderweg des Deckenputzes be- PA/Putz | ] [
sondere MalRnahmen?
5 Sind die Rohrsysteme/Rohre ausreichend gegen | Heiz/Putz | [] []
Durchhéngen / Lageveranderung gesichert?
6 Stehen die Rohrsysteme/Rohre bei Putzein- Heiz/Putz |[] [
bringung unter Druck (DIN EN 1264-4, siehe
Protokoll P1)?
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ND 1 - Rohrsystem im Deckenputz

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

7

Ist der Konstruktionsaufbau, insbesondere die
System-/Rohriiberdeckung, entsprechend den
Vorgaben eingehalten?

Putz

0 o

Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben
angelegt?

Putz

Ist die Raum- und Baukdrpertemperatur >5°C
(DIN EN13914-2)?

Putz

ND1.4.5

Funktionspriufung nach Betriebsweise
(Heizen und/ oder Kihlen)

ND1.4.5.1

Funktionsheizen bei Heiz- und kombinierten
Heiz-/ Kiihlsystemen

Beginn Funktionsheizen nach der Putzaufbrin-
gung

- Kalkzementputz pro mm 1 Tag

- Kalkputz pro mm 1 Tag

- Gipsputz pro mm 1/2 Tag

- bzw. entsprechend Vorgaben
des Putzherstellers

Heiz

Ist das Funktionsheizen des Deckensystems
durchgefiihrt (nach DIN EN 1264; siehe Protokoll
P4) und dokumentiert?

Heiz

Beginn Funktionskiihlen nach der Putzaufbrin-
gung

- Kalkzementputz pro mm 1 Tag

- Kalkputz pro mm 1 Tag

- Gipsputz
- bzw. entsprechend Vorgaben
des Putzherstellers

pro mm 1/2 Tag

Heiz

Ist die Einzelraumregelung inkl. der Schutzein-
richtungen (z.B. Feuchteflhler / Temperaturbe-
grenzer) auf einwandfreie Funktion Uberprift
(z.B. mittels Thermografie oder Funktions-
anzeige an Raumthermostat/Klemmleiste/
Stellantrieb)?

Heiz/Ele

Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen
durch den Anlagenmechaniker fir Sanitar-,
Heizungs-und Klimatechnik auszustellen
(z.B. Fachunternehmererklarung)?

Heiz

Sind ggf. ergdnzende Dokumente/Bestatigungen
Ubergeben?

Heiz/BH
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ND 1 - Rohrsystem im Deckenputz

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
ND1.4.6 Deckenoberflachengestaltung
1 Entspricht die Oberflaichengestaltung / Beschich- Innen 0 [
tung den Vorgaben aus der Planung (siehe
ND1.4, Punkt 9)?
2 Ist der Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung Innen O O
von evtl. erforderlichen Fixierungen in der Decke
bertucksichtigt (kein Anbohren der Rohr-
leitungen!)?
3 Sind die Dehnfugen im Deckenbelag Gibernom- Innen O O
men und in ihrer Funktion nicht beeintrachtigt?
4 Ist die Prifung der Putzoberflache auf ihre Eig- Innen 0 O
nung fur die Deckenoberflachengestaltung
(gemén VOB) erfolgt?
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TD 1 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

TD 1 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Konstruktion
Bauart A nach DIN EN 1264.

Systemplatten (Rohrleitungen integriert in Trockenbauplatten) auf Unterkonstruktion an der Decke befestigt.

TD1.1 Architekturplanung
TD1.2 Planung Haustechnik fir Deckenaufbau
TD1.3 Koordination Planungen
TD1.4 Ausfiuhrung und Bauliberwachung
TD1.4.1 Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TD1.4.2 Montage der Trockenbauplatten mit integriertem Rohrsystem
TD1.4.3 Funktionspriufung nach Betriebsweise (Heizen und / oder Kihlen)
TD1.4.3.1 Funktionsheizen bei Heiz- und kombinierten Heiz-/ KiithIsystemen
TD1.4.3.2 Funktionskuhlen (nur reine Kiihlsysteme)
TD1.4.4 Deckenoberflachengestaltung

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:
Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausflhrung Abstell- oder Verbesserungsmaflinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzuhal-
ten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prifen.
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TD 1 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Verwendete Abktrzungen:

Bestandsaufnahme

Sachv

Planung
BH
BL
PA
PH
PS
PE

Ausfuhrung
BU
Ele
Heiz

Innen

Putz

San

Sachverstandiger

Bauherr

Bauleiter

Planer Architektur
Fachplaner Heizung
Fachplanung Sanitér

Fachplaner Elektro

Bauunternehmer
Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik

Ausfiihrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer

Putzer

Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
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TD 1 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

TD1.1

Planung / Architektur

Ist die Statik unter Berticksichtigung des einzu-
bauenden Heizsystems geprift?
Datum:

PA/Statiker

0 o

Ist mdgliches Eigengewicht der vorhandenen
Deckenkonstruktion unter Beriicksichtigung der
zusétzlichen statischen Belastung bestimmt?
Datum:

PA

Ist die Planung / Architektur einschlief3lich Bau-
physik, Statik, EnEV, EEW&rmeG, Schall- und
Brandschutzkonzept fertiggestellt?

Datum:

PA

Ist der Fugenplan in Abstimmung mit dem Tro-
ckenbauer und Systemanbieter erstellt?

PA/Innen

Ist Plattenanordnung von aktiv beheizten / ge-
kuhlten zu inaktiven Flachen (z.B. Fugenverlauf)
gemalf DIN 18181 in Abstimmung mit dem Tro-
ckenbauer erstellt?

PA /Innen/
PH

Ist gof. der Bauablaufplan unter Einbeziehung
der zusatzlichen Konstruktion erstellt?
Datum:

PA

Ist die Weitergabe des abgestimmten Fugen-
plans und des Bauablaufplans an PH oder Heiz.
erfolgt?

PA

Wurden ggf. Sanierungsmafinahmen Ausgleich /
Vorarbeiten (Beseitigung von Feuchte) des Un-
tergrundes veranlasst?

PA
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TD 1 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

TD1.2

Planung Haustechnik fir Deckenaufbau

1

Ist die Fachplanung Deckenheizung-/-kihlung
fertiggestellt?
Datum:

Wurden wéarmetechnisch gepriifte Produkte
und Systeme zugrunde gelegt?

Wurde die Heizlast bzw. Kihllast ermittelt
und wird diese durch die geplante Flachen-
heizung gedeckt?

Sind die energetischen Vorgaben in Bezug
auf EnEV / EEWarmeG (z.B. aus Energie-
ausweis: Systemtemperaturen, U-Wert
Dammung Flachenheizung; z. Bsp. aus EE-
WarmeG: Jahresarbeitszahl der Warme-
pumpell) berlcksichtigt?

Sind eventuelle Anforderungen an die Haus-
technik von dritter Seite (zum Beispiel aus
Forderrichtlinien: Jahresarbeitszahl der
Warmepumpe oder Systemtemperaturen)
berucksichtigt?

Sind die Wandbelage (R-Werte) auf das
Heizsystem abgestimmt?

Entsprechen die Wandaufbauten im Archi-
tektenplan der haustechnischen Planung?

Sind die Verteiler so angeordnet, dass Rohr-
konzentrationen minimiert sind
(z.B. zentral)?

Sind ggf. Zusatzheiz-, Kuhlflachen (z.B.
FuRbodenheizung / Deckenkiihlung) erfor-
derlich und mit dem Bauherrn abgestimmt?

Sind Raumtemperaturen entspr. DIN EN
12831vereinbart (evtl. Abweichungen)?

PH

0 o

11 Eine geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe beeinflusst die Systemtemperaturen der Heizung
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TD 1 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

2

Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt?
Datum:

e Sind elektronische Aufputzregler bertick-
sichtigt?

e Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fir die
Einzelraumregelung/Zentralregelung beriick-
sichtigt?

PE

0

0

0

0

e st eine zentrale Regelung fir Heizen und
Kihlen (Taupunkterfassung) erforderlich?

Ist die Fachplanung Sanitar fertiggestellt?
Datum:

PS

Ist die Fachplanung (ggf. Liftung/ Sprinkler etc.)
......................................... fertiggestellt?

TD1.3

Koordination Planungen

Ist die Koordination der Planungen Architektur,
Elektro und Heizung/Sanitar durchgefihrt - z.B.
Berucksichtigung der nicht belegten Flachen der
Heiz-/Kuhlsysteme durch Licht und/oder
Liftungssysteme?

PA

Ist die Positionierung der Deckenheiz- /
-khlflachen inkl. Regeleinrichtungen (optimale
Flachennutzung pro Decke; Raumthermostat
und Temperatur-/Feuchtefiihler) abgestimmt und
dokumentiert?

PA/PH

Sind ggf. Bezugspunkte (z.B. Leuchtmittel) zur
Bestimmung des Heizleitungsverlaufs im Plan
festgelegt und dokumentiert (fir spatere Bohr-
und Fixierungsarbeiten in der Decke)?

PA/PH/PE

Berucksichtigt der Fugenplan die Erfordernisse
des Deckenbelages (insbesondere Fugenbild,
Material, Art der Verlegung)?

PA/PH
(Heiz/Ele/
ObBo)

Sind Rohrfihrung/Anordnung der Verteiler so
gefihrt, dass Rohrkonzentrationen minimiert
werden (z.B. u.a. durch Verlegung der Anbinde-
leitungen Gber Wanddurchfiihrungen)?

PA/PH
(Heiz)

Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fiir Einzelraum-
regelung / Zentralregelung (z.B. Heiz-/ Kihlregler
mit Zentralumschaltung) beriicksichtigt?

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)
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TD 1 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein

7 Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen PA/PH/ ] [
beziglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. BH
untergeordnete Raume ohne Regelung; Warme- | (Heiz/Ele)
abgabe Anbindeleitungen)?

8 Ist die Positionierung der elektronischen Einzel- PA/PH/ 0 [
raumregelung abgestimmt (z.B. Schutz vor direk- BH
ter Sonneneinstrahlung, geeignete Aufputzregler | (Heiz/Ele)
des Systemanbieters)?

9 Sofern schalterprogrammintegrierte Regler ver- PA/PH/ 0 [
wendet werden:

Liegt ein Nachweis des Herstellers Giber deren (Heiz/Ele)
Eignung vor (Regelgenauigkeit nach DIN 18599;

Abschottung gegen Fremdwarme bzw. Kaltluft

bei Leerrohrinstallation oder warmeabgebenden
Doseneinbauten)?

10 Ist die Trockenbauplatte und ggf. die Abdicht- PA/PH O [
mafinahme entsprechend der Raumnutzung (Heiz/ Innen)
(z.B. Nassraume) gewahlt?

11 Ist evtl. Minderung der Deckenheiz-/Kihlleistung PA/PH 0 O
durch Oberflachengestaltung/Deckenaufbau (Heiz/ Innen)
bertucksichtigt, z.B. Holzverkleidung, Metallver-
kleidung, Stuckarbeiten?

12 Erfullt neue Deckenkonstruktion statische PA/ Statiker | [] [
Anforderungen?

TD1.4 Ausfiihrung und Bautiberwachung
TDL41 Prifung dfes Untergrundes und der Umge-
bungsbedingungen

1 Ist die ggf. geplante Feuchtigkeitssperre/Dampf- PA/BL 1 O
bremse eingebaut (z.B. gegen nachstol3ende
Feuchte)?

2 Sind die ggf. geplanten Sanierungsmaflinahmen BU/BL/ 1 O
(Feuchte, Risse, Hohlraume) durchgefiihrt und Innen
notwendige Standzeiten eingehalten?

3 Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken? | Heiz/ Innen | [] []

4 Liegt Ebenheit der Wandflache innerhalb der Heiz/ Innen | [] [
Toleranzen der DIN 18202 und der Vorgaben der
Systemhersteller Trockenbau und Heiz-

/Kihlsystem?

5 Wurde ggf. eine Ausgleichschicht (Ebenheit der BL 1 O

Deckenflache) erstellt?
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TD 1 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
6 Sind Winkelabweichungen nach Abschn. 2 der Heiz/ Innen | [] [
DIN 18202 eingehalten s.a. Abschnitt ,Auszug
aus DIN 18202 zu Winkeltoleranzen, Tabelle 2“?
7 Ist das Bauwerk geschlossen und ggf. beheiz- BL/Heiz/ | [] [
bar? Innen
8 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/Putz |[] [
9 Sind die Sanitér,- Liftungs- und Elektroarbeiten PA/BL O O
in den betreffenden Deckenflachen abgeschlos-
sen?
10 Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden? Ist ein PA/BL 0 O
Hohenausgleich erforderlich?
11 Sind ggf. geeignete Dammschichten (Fixierung BL/Heiz/ | [] [
an Untergrund/Unterkonstruktion, ggf. Eignung BU/Innen
fur Rohrfixierung) ordnungsgeman aufgebracht?
12 Sind evtl. erforderliche Rand- und Dehnungsfu- Heiz/Putz |[] [
gen berucksichtigt?
13 Ist Unterkonstruktion und Fugenanordnung Innen/Heiz | [] [
(DIN 18181) mit Heiz-/ Kuhlrohrverlauf abge-
stimmt und erstellt?
14 Sind Abweichungen im Plan erfasst? Heiz/lnnen | [] []
15 Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/lnnen | [] []
16 Ist die abgestimmte Anderung durchgefiihrt? BL 0 O
TD1.4.2 M?Bnahmen zur Beseitigung festgestellter
Mangel
1 Sind die Mangelbeseitigungsmalinahmen er- PA/BL 1 O
folgt?
TD1.4.3 | Montage der Trockenbauplatten mit 1 O
integriertem Rohrsystem
1 Sind die Verteiler, Anbindeleitungen sowie die Heiz 0 O
Trockenbauplatten inkl. Rohrsystem entspre-
chend der Herstellervorgaben ordnungsgeman
montiert?
2 Ist die Unterkonstruktion fir Aufbringung Innen 0 O
Trockenbauplatten incl. montierten Heizsystems
geeignet?
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TD 1 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

3

Sind die aktiven Trockenbauplatten (Heiz/Kuhl-
platten) entsprechend der Planung und den Her-
stellervorgaben ordnungsgemal verlegt? Dabei
sind in der Planung vorgegebene Bezugspunkte
zur spéateren Rohrleitungsortung bericksichtigt,
keine Kreuzungen mit Rand- und Dehnfugen
vorhanden.

Heiz

0 o

Sind bei der Fihrung der Anbindeleitungen
warme-, schall- und brandschutztechnische
Anforderungen bericksichtigt?

Heiz

Sind die Regeleinrichtungen (Raumthermostat
und Temperatur-/Feuchtefiihler) entsprechend
der Planung bericksichtigt?

Heiz/Ele

Sind bei der Fihrung der Anbindeleitungen
warme-, schall- und brandschutztechnische
Anforderungen bericksichtigt?

Heiz

Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert und
evtl. eingebaute Kupplungen im Deckenaufbau in
einem Revisionsplan dokumentiert?

Heiz

Sind ggf. Anbindeleitungen (dIZ) in
untergeordneten Raumen gedammt (Reduzie-
rung unerwinschter Warmeabgabe)?

Heiz/PA

Ist bei Turdurchgangen und beim Anschluss an
den Verteiler ausreichend Platz zwischen den
Rohren vorhanden (um deren Einbettung sicher-
zustellen)?

Heiz/PA/Put
z

10

Ist flr das eingebrachte Wandheizungs-/
-kihlsystem der hydraulische Abgleich entspre-
chend der warmetechnischen (Volumen-
strom/Heizkreis) Berechnung nach DIN EN 1264
ausgefihrt?

BL/Heiz

11

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf
Dichtheit gepriift (DIN 1264-4, siehe Protokoll
P1)?

Heiz

O
O

12

Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den
Vorgaben eingehalten?

Innen

13

Wurde das gesamte Kiihl-/Heizsystem fachge-
recht mit Nachweis gespult?

Heiz

14

Werden Mikroblasenluftabscheider eingebaut?

Heiz

15

Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben
angelegt?

Innen

oo O O
oo O d
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TD 1 - Rohrsystem in Trockenbauplatte

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
16 Ist die Raumtemperatur ist > 5°C? Innen 0 [
17 Ist das eingebrachte Wandheizungs-/ BL/Heiz 0 [
-kUihlsystem bis zur Beplankung vor Beschadi-
gung geschuitzt?
18 Ist nach Abschluss der Wandheizungsarbeiten | BL/Putz/Heiz| [] []
die unmittelbare Montage der Trockenbauplatten
gewabhrleistet?
Funktionsprifung nach Betriebsweise
TD1.4.4 | (Heizen und / oder Kiihlen)
Funktionsheizen bei Heiz- und kombinierten
TD1.4.4.1 | Heiz- / Kiihlsystemen
1 Beginn Funktionsheizen nach der Fertigstellung Heiz O O
der Trockenbaukonstruktion inklusive aller Fugen
entsprechend den Vorgaben des Trockenbau-
plattenherstellers ............ Tage.
2 Ist das Funktionsheizen des Deckensystems Heiz O O
durchgefiihrt. (nach DIN EN 1264; siehe Proto-
koll P4) und dokumentiert?
TD1.4.4.2 | Funktionskuhlen (nur reine Kiihlsysteme)
1 Beginn Funktionskiihlen nach Fertigstellung der Heiz 0 O
Trockenbaukonstruktion inklusive aller Fugen
entsprechend den Vorgaben des Trockenbau-
plattenherstellers ........ Tage.
TD1.4.5 |Deckenoberflachengestaltung
1 Entspricht die Oberflachengestaltung / der Ober- Innen 1 O
flachenbelag den Vorgaben aus der Planung
(siehe TD1.4, Punkt 9)?
2 Ist der Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung Innen 1 O
von evtl. erforderlichen Fixierungen in der Decke
bericksichtigt (kein Anbohren der Rohrleitung!)?
3 Sind die Dehnfugen im Deckenbelag Gibernom- Innen 0 O
men und in ihrer Funktion nicht beeintrachtigt?
4 Erfolgte die Prifung der Deckenoberflache auf Innen 0 O
ihre Eignung fir die Oberflachengestaltung (ge-
man VOB)?
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TD 2 - Rohrsystem auf Trockenbauplatte E

TD 2 - Rohrsystem auf Trockenbauplatte

Konstruktion
Bauart B nach DIN EN 1264

Rohrleitungen mit Warmeleitlamellen zwischen Unterkonstruktion.

TD2.1 Architekturplanung

TD2.2 Planung Haustechnik fir Deckenaufbau

TD2.3 Koordination Planungen

TD2.4 Ausfiuhrung und Bauliberwachung
TD2.4.1 Priufung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TD2.4.2 Montage der Heiz-/Kihlmodule
TD2.4.3 Funktionsprufung nach Betriebsweise (Heizen und / oder Kihlen)
TD2.4.4 Montage der Trockenbauplatten
TD2.4.5 Deckenoberflachengestaltung

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:
Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausflhrung Abstell- oder Verbesserungsmaflinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzuhal-
ten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prifen.
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TD 2 - Rohrsystem auf Trockenbauplatte E

Verwendete Abktrzungen:

Bestandsaufnahme
Sachv Sachverstandiger
Planung
BH Bauherr
BL Bauleiter
PA Planer Architektur
PH Fachplaner Heizung
PS Fachplanung Sanitér
PE Fachplaner Elektro
PB Fachplaner Beleuchtung
Ausfuhrung
BU Bauunternehmer
Ele Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Heiz Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
Innen Ausfiihrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer
Putz Putzer
San Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
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TD 2 - Rohrsystem auf Trockenbauplatte

=

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

TD2.1

Architekturplanung

1

Ist die Statik bertucksichtigt? Ist das mdgliche
Eigengewicht der vorhandenen Deckenkonstruk-
tion unter Berlicksichtigung der zusétzlichen
statischen Belastung bestimmt worden?

Datum:

PA

0 o

Ist die Planung / Architektur einschlie3lich Bau-
physik, Statik, EnEV, EEW&rmeG, Schall- und
Brandschutzkonzept fertiggestellt?

Datum:

PA

Ist der Deckenspiegel in Abstimmung mit dem
Systemanbieter erstellt worden?

PA/H

Ist die erforderliche Unterkonstruktion mit dem
Trockenbauunternehmen abgestimmt?

PA /Innen/
PH

Passt die gewahlte Trockenbauplatte zur Unter-
konstruktion der geplanten Heiz-/Kihimodule?

PA

Ist eine spezielle Trockenbauplatte erforderlich?
(Leistungsverbesserung/ Schallschutz/ Feuchtig-
keit/Brandschutz)?

PA

Wurden ggf. Sanierungsmafinahmen Ausgleich /
Vorarbeiten (Beseitigung von Feuchte) des Un-
tergrundes veranlasst?

PA

Ist die Weitergabe des abgestimmten Ausfiih-
rungsplans Deckenplanung und des Bauablauf-
plans an PH, und/oder Heiz. erfolgt?

Sind Revisionséffnungen zum Zugang der Decke
flr Einbauten (z.B. Ventile) beriicksichtigt?

PA/PH/Innen

TD2.2

Planung Haustechnik fur Deckenaufbau

Ist die Fachplanung Deckenheizung-/-kiihlung
fertiggestellt?
Datum:

e Sind die Raumtemperaturen fir den Heiz-
und Kihlfall festgelegt (z.B. DIN EN 12831,
DIN EN 7730, ...)?

e Wurde die Heiz-/Kuhllast ermittelt und wird
diese durch das geplante Flachensystem
gedeckt?

e  Waurde ein warmetechnisch gepriftes und
zertifiziertes Flachenheiz- und -kiihlsystem
auf Basis der Heiz- und Kihllasten sowie
Anforderungen an Brand- und Schallschutz
ausgewahlt und zugrunde gelegt (z.B. nach
DIN EN 14240)?

PH
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TD 2 - Rohrsystem auf Trockenbauplatte

=

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

Sind die energetischen Vorgaben in Bezug
auf EnEV / EEWarmeG (z.B. aus Energie-
ausweis: Systemtemperaturen, U-Wert
Dammung Flachenheizung; z. Bsp. aus EE-
WarmeG: Jahresarbeitszahl der Warme-
pumpel?2) bericksichtigt?

Sind eventuelle Anforderungen an die Haus-
technik von dritter Seite (zum Beispiel aus
Forderrichtlinien: Jahresarbeitszahl der
Warmepumpe oder Systemtemperaturen)
bericksichtigt?

Sind die Vorlauf- und Ricklauftemperaturen
gemal vorstehenden Anforderungen festge-
legt?

Wurde die bendtigte Belegung mit Heiz-
/Kuhlelementen festgelegt?

Wurden die Anzahl der Heiz-/Kihlkreislaufe
unter Berucksichtigung einer Druckverlustbe-
rechnung sowie die zugehotrigen Wasser-
massenstrome ermittelt?

Sind die Verteiler so angeordnet, dass Rohr-
konzentrationen minimiert sind (z.B. zentral)?

Sind die Versorgungsleitungen, Verteiler,
Regelventile, etc. gemal den Vorgaben di-
mensioniert?

Sind ggf. Zusatzheiz- und Kihlflachen (z.B.
Wandheizung / Wandkihlung) erforderlich
und mit dem Bauherrn abgestimmt?

Sind die Wand- und Deckenaufbauten ent-
sprechend des Architektenplans und der
haustechnischen Planung?

Ist ein Konzept zur Raumregelung erstellt?

0 o

O
O

Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt?
Datum:

Sind elektronische Regler berticksichtigt?

Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fir die
Einzelraumregelung/ Zentralregelung be-
ricksichtigt?

Ist eine zentrale Regelung fir Heizen und
Kihlen (Taupunkterfassung) erforderlich?

PE

O O o|d
O O o|d

Ist die Fachplanung Sanitar fertiggestellt?
Datum:

PS

12 Eine geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe beeinflusst die Systemtemperaturen der Heizung
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TD 2 - Rohrsystem auf Trockenbauplatte

=

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein

4 Ist die Fachplanung (ggf. Liftung/ Sprinkler etc.) PH/PS ] [
.................................................. fertiggestellt?

Datum

5 Ist die Fachplanung Beleuchtung fertiggestellt? PB 0 [
Datum:

TD2.3 Koordination Planungen

1 Ist die Koordination der Planungen Planer/Archi- PA 0 0O
tekt, Elektro- und Haustechnik auf Basis eines
gultigen und aktuellen Deckenspiegelplans
durchgefuhrt?

2 Ist die Positionierung der Deckenheiz- PA/PH O [
/Kuhlflachen incl. Regeleinrichtungen (optimale
Flachennutzung pro Decke; Raumthermostat
und Temperatur-/Feuchtefiihler) abgestimmt und
dokumentiert?

3 Sind die Abhéangepunkte, der Grob- und Fein- Innen 0 O
rostabstande definiert?

4 Sind ggf. Bezugspunkte (z.B. Leuchtmittel) zur PA/PH/PE |[] [
Bestimmung des Heiz-/Kihlleitungsverlaufs im
Plan festgelegt und dokumentiert (fiir spatere
Bohr- und Fixierungsarbeiten in der Decke)?

5 Bericksichtigt der Montageplan die Erfordernis- PA/PH 0 O
se des Deckenbelages (insbesondere Lochbild, (Heiz/Ele/
Abmessungen, Material, Art der Verlegung)? ObBo)

6 Sind Rohrfuhrung/Anordnung der Verteiler so PA/PH 0 O
gefihrt, dass Rohrkonzentrationen minimiert (Heiz)
werden?

7 Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fur Einzelraum- | PA/PH/PE | [] [
regelung berticksichtigt? (Heiz/Ele)

8 Ist die Trockenbauplatte und ggf. Abdichtmal3- PA/PH 1 O
nahmen entsprechend der Raumnutzung (z.B. (Heiz/ Innen)
Nassraume) gewahlt?

9 Ist eine evtl. Minderung der Deckenheiz- PA/PH 0 O
/Kuhlleistung durch Oberflachengestaltung/ De- | (Heiz/ Innen)
ckenaufbau bertcksichtigt, z.B. Holzverkleidung,

Metallverkleidung, Dammputz/ Akustikputz/
Stuck?

10 Erflllt die neue Deckenkonstruktion die stati- PA/ Statiker | [] [
schen Anforderungen?

11 Sind die Dehnfugen nach Herstellerangaben PA/lnnen | [] [
bericksichtigt?
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TD 2 - Rohrsystem auf Trockenbauplatte

=

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
12 Sind Dehnungsfugen gemaf Herstellerangaben PA/PH ] [
sowie die Bauwerksdehnungsfugen bertcksich-
tigt?
13 Sind Anschliisse an Wande und sonstige An- PA/lnnen | [] [
schlussbauteile festgelegt und abgestimmt?
TD2.4 | Ausfuhrung und Baulberwachung
D 2.4.1 Prafung d'es Untergrundes und der Umge-
bungsbedingungen
1 Ist ggf. eine Feuchtigkeitssperre erforderlich (z.B. PA/BL 0 [
gegen nachstolRende Feuchte)?
2 Sind die ggf. geplanten Sanierungsmalinahmen BU/BL/ ] [
(Feuchte, Risse, Hohlraume) durchgefiihrt und Innen
wurden notwendige Standzeiten eingehalten?
3 Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken? Heiz/lnnen | [] []
4 Sind Winkelabweichungen nach Abschn. 2 der Heiz/lnnen | [] [
DIN 18202 eingehalten s.a. Abschnitt 2.3.2 Aus-
zug aus DIN 18202 zu Winkel- und Ebenheits-
abweichungen?
5 Ist das Bauwerk geschlossen und ggf. beheiz- BL/Heiz/ | [] [
bar? Innen
6 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/Putz |[] [
7 Sind sonstige Versorgungsleitungen wie Strom, PA/BL 0 O
Sprinkler und/oder Liftungsleitungen entspre-
chend der Planung verlegt?
8 Sind Rohrleitungen, Kanéle und Kabel vorhan- PA/BL 1 O
den? Ist die Abhdnghdhe ausreichend? Ist aus-
reichend lichte Raumhohe vorhanden?
9 Sind ggf. erforderliche Dammschichten ord- BL/Heiz/ |[] [
nungsgemal aufgebracht? BU/Innen
10 Sind Regeleinrichtungen (Raumthermostat) ent- Heiz/Ele 0 O
sprechend der Planung beriicksichtigt?
11 Ist die Unterkonstruktion und Fugenanordnung Innen/Heiz | [] [
(DIN 18181) mit Heiz-/Kuhlrohrverlauf abge-
stimmt und erstellt?
12 Sind Abweichungen im Plan erfasst? Heiz/lnnen | [] [
13 Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/lnnen | [] []
14 Ist die abgestimmte Anderung durchgefiihrt? BL 1 O
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TD 2 - Rohrsystem auf Trockenbauplatte

=

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
TD2.4.2 M?rsnahmen zur Beseitigung festgestellter
Mangel
1 Sind die Méngelbeseitigungsmalinahmen PA/BL 0 [
erfolgt?
TD2.4.3 | Montage der Heiz-/KiihImodule
1 Sind die Verteiler und durchlaufenden Zuleitun- Heiz O O
gen entsprechend der Planung montiert?
2 Ist die Unterkonstruktion fur die Montage der Innen 0 [
Heiz-/Kihimodule geeignet angepasst?
3 Ist Lagerplatz vorhanden? Innen 0 0O
4 Wird Stapler, Kran oder sonstiges Entladegerat Heiz O [
bendtigt?
5 Sind Zeitfenster beim Entladevorgang zu beach- Heiz O [
ten?
6 Ist die Entsorgung des Verpackungsmaterials Heiz 0 O
geregelt?
7 Sind die Heiz-/Kuhimodule entsprechend der Heiz 0 O
Planung und den Herstellervorgaben ordnungs-
gemal verlegt? Dabei sind in der Planung vor-
gegebene Bezugspunkte zur spateren Rohr-
leitungsortung zu berlcksichtigen.
8 Sind bei der Fihrung der durchlaufenden Heiz 0 O
Zuleitungen warme-, schall- und brandschutz-
technische Anforderungen bericksichtigt?
9 Sind die Rohre und Rohverbindungen im nicht Heiz 1 O
zuganglichen Bereich fest miteinander verbun-
den (nicht revisionierbar)?
10 Sind die Rohre und Rohrverbindungen (vor Heiz 1 O
SchlieBung der Decke) auf Dichtheit gepriift? Ist
die Dichtheit nachgewiesen (siehe Protokoll P1)?
11 Wurde das gesamte Kiihl-/Heizsystem fachge- Heiz 0 O
recht mit Nachweis gespult (Splprotokoll)?
12 Wurden bei der Befillung der Anlage die VDI Heiz 0 O
2035 sowie die Vorgaben der Warmeerzeuger
Hersteller Uber die Wasserqualitat beachtet?
13 Wurden Mikroblasenluftabscheider eingebaut? Heiz 0 O
14 Erfolgt eine zentrale Entgasung? Heiz 1 O
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TD 2 - Rohrsystem auf Trockenbauplatte

=

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

15

Wurden die errechneten Wassermengen gemaf
Auslegung fur jeden Kreislauf exakt eingestellt
und dokumentiert?

Heiz

0 o

16

Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den
Vorgaben eingehalten?

Innen

17

Sind die Dehnfugen entsprechend den Vorgaben
angelegt?

Innen

18

Ist die Raumtemperatur > 5°C?

Innen

]
]

19

Wurden die Diibel der Deckenmontage stich-
punktweise auf deren Haltekraft geprift und
protokolliert?

Innen

TD2.4.4

Funktionsprifung nach Betriebsweise
(Heizen und / oder Kihlen)

Wurde eine Thermografie im Heizfall und die
dazugehdrige Dokumentation als Funktions-
nachweis erstellt?

Heiz

Wurde eine Thermografie im Kuhlfall und die
dazugehdrige Dokumentation als Funktions-
nachweis erstellt?

Heiz

Ist die Einzelraumregelung inkl. der Schutzein-
richtungen (z.B. Feuchteflhler / Temperaturbe-
grenzer) auf einwandfreie Funktion tberpruft
(z.B. mittels Thermografie oder Funktionsan-
zeige an Raumthermostat/ Klemmleiste/ Stell-
antrieb)?

Heiz/Ele

Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen
durch den Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Hei-
zungs- und Klimatechnik auszustellen (z.B. Fa-
chunternehmererklarung)?

Heiz

Sind ggf. erganzende Dokumente/Bestéatigungen
zu Ubergeben?

Heiz

TD2.4.5

Deckenoberflachengestaltung

Entspricht die Oberflachengestaltung / der Ober-
flachenbelag den Vorgaben aus der Planung?

Innen

Ist der Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung
von evtl. erforderlichen Fixierungen in der Decke
bericksichtigt (kein Anbohren der Rohrleitung!)?

Innen

Sind Dehnfugen im Decken Belag tibernommen
und in ihrer Funktion nicht beeintréchtigt?

Innen
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TD 2 - Rohrsystem auf Trockenbauplatte

==

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
4 Erfolgte Prifung der Deckenoberflache auf ihre Innen O O
Eignung fur die Oberflachengestaltung (gemafn
VOB)?
5 Korrespondieren die Mal3e der gewéahlten Platte Innen/PA | [] [
mit den Achsabstanden der Unterkonstruktion
(Tragprofilabstand)?
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TD 4 - Rohrsystem auf abgehangtem Metalldeckensystem

Konstruktion
Bauart B nach DIN EN 1264

Rohrleitungen mit Warmeleitlamellen zwischen Unterkonstruktion.

TD4.1 Architekturplanung

TD4.2 Planung Haustechnik fir Deckenaufbau

TD4.3 Koordination Planungen

TD4.4 Ausfiuhrung und Bauliberwachung
TD4.4.1 Prufung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TD4.4.2 Malnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel
TD4.4.3 Montage der Rohrsysteme auf abgehangten Metalldeckensystemen

TD4.4.4  Funktionsprifung sowie Funktionsheizen/-kiihlen bei Heiz- und kombinierten
Heiz-/ KilhIsystemen

TD4.4.5 Deckenoberflachengestaltung

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:
Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausflhrung Abstell- oder Verbesserungsmafinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzuhal-
ten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prifen.
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TD 4 - Rohrsystem auf abgehangtem Metalldeckensystem %

Verwendete Abktrzungen:

Bestandsaufnahme
Sachv Sachverstandiger
Planung
BH Bauherr
BL Bauleiter
PA Planer Architektur
PH Fachplaner Heizung
PS Fachplanung Sanitér
PE Fachplaner Elektro
PB Fachplaner Beleuchtung
Ausfuhrung
BU Bauunternehmer
Ele Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Heiz Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
Innen Ausfiihrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer
San Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
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TD 4 - Rohrsystem auf abgehangtem Metalldeckensystem

o=

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

TD4.1

Architekturplanung

1

Ist die Statik unter Berticksichtigung des
Deckenheiz und Kilhlsystems erstellt?
Datum:

PA/Statiker

0 o

Ist die Statik erstellt? Mogliches Eigengewicht
der vorhandenen Deckenkonstruktion unter
Bericksichtigung der zusatzlichen statischen
Belastung ist bestimmt.

Datum:

PA/Statiker

Ist die Planung / Architektur einschlief3lich Bau-
physik, Statik, EnEV, EEW&rmeG, Schall- und
Brandschutzkonzept fertiggestellt?

Datum:

PA

Ist der Deckenspiegel in Abstimmung mit dem
Systemanbieter erstellt?

PA/Heiz

Ist die Montagehothe festgelegt?

PA

O
O

Ist die Elementanordnung von aktiv beheizten /
gekuhlten zu inaktiven Flachen in Abstimmung
mit den anderen Gewerken erstellt?

PA/ Heiz/
PH

Ist die erforderliche Unterkonstruktion mit dem
Innenausbauer abgestimmt?

PA/Innen

Ist gof. der Bauablaufplan unter Einbeziehung
der zusatzlichen Konstruktion erstellt?
Datum:

PA

Ist die Weitergabe des abgestimmten Ausfiih-
rungsplan Deckenplanung und des Bauablauf-
plans an PH, und/oder Heiz. erfolgt?

PA

10

Wurden ggf. Ausgleich / Vorarbeiten (Beseiti-
gung von Feuchte) des Untergrundes veran-
lasst?

PA
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TD 4 - Rohrsystem auf abgehangtem Metalldeckensystem

o=

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

TD4.2

Planung Haustechnik fiir Deckenaufbau

1

Ist die Fachplanung Deckenheizung-/-kihlung
fertiggestellt?
Datum:

e Sind die Raumtemperaturen fur den Heiz-
und Kihlfall festgelegt (z.B. DIN EN 12831,
DIN EN 7730, ...)?

e Wurde die Heiz-/Kihllast ermittelt und wird
diese durch das geplante Flachensystem
gedeckt?

e Wurde ein warmetechnisch gepriftes und
zertifiziertes Flachenheiz- und -kiihlsystem
auf Basis der Heiz- und Kuhllasten sowie
Anforderungen an Brand- und Schallschutz
ausgewahlt und zugrunde gelegt (z. Bsp.
nach DIN EN 14240)?

e Sind die energetischen Vorgaben in Bezug
auf EnEV / EEWarmeG (z.B. aus Energie-
ausweis: Systemtemperaturen, U-Wert
Dammung Flachenheizung; z. Bsp. aus EE-
WarmeG: Jahresarbeitszahl der Warme-
pumpel3) berlcksichtigt?

e Sind eventuelle Anforderungen an die Haus-
technik von dritter Seite (zum Beispiel aus
Forderrichtlinien: Jahresarbeitszahl der
Warmepumpe oder Systemtemperaturen)
bertcksichtigt?

e Sind die Vorlauf- und Rucklauftemperaturen
geman vorstehenden Anforderungen festge-
legt?

e Wurde die bendétigte Belegung mit Heiz-
/Kihlelementen festgelegt?

o  Waurden die Anzahl der Heiz-/Kuhlkreislaufe
unter Beriicksichtigung einer Druckverlustbe-
rechnung sowie die zugehérigen Wasser-
massenstrome ermittelt?

e Sind die Verteiler so angeordnet, dass Rohr-
konzentrationen minimiert sind (z.B. zentral)?

¢ Sind die Versorgungsleitungen, Verteiler,
Regelventile, etc. gemaf den Vorgaben di-
mensioniert?

e Sind ggf. Zusatzheiz- und Kihlflachen (z.B.
Wandheizung / Wandkuhlung) erforderlich
und mit dem Bauherrn abgestimmt?

PH

0

0

13 Eine geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe beeinflusst die Systemtemperaturen der Heizung
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TD 4 - Rohrsystem auf abgehangtem Metalldeckensystem

o=

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

e Sind die Wand- und Deckenaufbauten ent-
sprechend des Architektenplans und der
haustechnischen Planung?

e Ist ein Konzept zur Raumregelung erstellt?

0

0

Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt?
Datum:

e Sind elektronische Regler berticksichtigt?
e Sind Verbindungskabel (Leerrohre) flr die

Einzelraumregelung/ Zentralregelung be-
ricksichtigt?

e Ist eine zentrale Regelung fir Heizen und
Kihlen (Taupunkterfassung) erforderlich?

PE

O O 0O

O O 0O

Ist die Fachplanung Sanitar fertiggestellt?
Datum:

PS

Ist die Fachplanung (ggf. Liftung/ Sprinkler etc.)
.................................................. fertiggestellt?

PH/PS

Ist die Fachplanung Beleuchtung fertiggestellt?
Datum:

PB

TD4.3

Koordination Planungen

Ist die Koordination der Planungen Architektur,
Elektro, Beleuchtung und Heizung/Sanitar
durchgefiihrt? Z.B. Berilicksichtigung der nicht
belegten Flachen der Heiz-/Kihlsystemen durch
Licht und/oder Liftungssystemen

PA

Ist die Positionierung der Deckenheiz-
/KUhlflachen inkl. Regeleinrichtungen (optimale
Flachennutzung pro Decke; Raumthermostat
und Temperatur-/Feuchtefiihler) abgestimmt und
dokumentiert?

PA/PH

Sind ggf. Bezugspunkte (z.B. Leuchtmittel) zur
Bestimmung des Leitungsverlaufs im Plan fest-
gelegt und dokumentiert (flr spéatere Bohr- und
Fixierungsarbeiten in der Decke)?

PA/PH/PE

Sind die Positionierungen von anderen Decken-
einbauten und deren Leitungssysteme in Ab-
stimmung mit den Flachenheiz- und Kiihlsystem
abgestimmt?

PA/PH/PE/P
S

Sind die Abhangepunkte des Deckensystems
sowie Verlauf und Platzbedarf der Unter-
konstruktion abgestimmt?

PA/Innen
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TD 4 - Rohrsystem auf abgehangtem Metalldeckensystem

o=

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein

6 Sind Rohrfuhrung/ Anordnung der Verteiler so PA/PH ] [
gefihrt, dass Rohrkonzentrationen minimiert (Heiz)
werden? (z.B. u.a. durch Verlegung der Anbinde-
leitungen Gber Wanddurchfiihrungen)

7 Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fur Einzelraum- | PA/PH/PE | [] [
regelung / Zentralregelung (z.B. Heiz,- Kihlregler| (Heiz/Ele)
mit Zentralumschaltung) berticksichtigt?

8 Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen PA/PHBH | [] [
beziglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. (Heiz/Ele)
Untergeordnete Raume ohne Regelung; War-
meabgabe Anbindeleitungen)?

9 Ist die Positionierung der elektronischen Einzel- PA/PH/BH | [] [
raumregelung abgestimmt (z.B. Schutz vor direk- | (Heiz/Ele)
ter Sonneneinstrahlung, geeignete Regler des
Systemanbieters)?

10 Sofern schalterprogrammintegrierte Regler ver- PA/PH/IPE | [ [
wendet werden: (Heiz/Ele)

Liegt ein Nachweis des Herstellers Giber deren
Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN
18599; Abschottung gegen Fremdwarme bzw.
Kaltluft bei Leerrohrinstallation oder warmeabge-
benden Doseneinbauten)

11 Ist das Flachenheiz- und Kihlsystem entspre- PA/PH 0 O
chend der Raumnutzung (z.B. Nassraume) ge- (Heiz)
wahlt?

12 Ist evtl. Minderung der Deckenheiz-/Kihlleistung PA/PH 0 O
durch Oberflachengestaltung/Deckenaufbau / (Heiz/
Deckeneinbauten berticksichtigt, z.B. Holzver- Innen/
kleidung, Metallverkleidung, Stuckarbeiten, Luft- | Elektro/San)
auslasse, Leuchten?

13 Erfullt die Deckenkonstruktion statische Anforde- | PA/ Statiker | []  []
rungen?

14 Sind Dehnungsfugen gemaR Herstellerangaben PA/PH 0 O
sowie die Bauwerksdehnungsfugen berticksich-
tigt?

15 Sind Anschliisse an Wéande und sonstige An- PA/lnnen | [] [
schlussbauteile festgelegt und abgestimmt?
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TD 4 - Rohrsystem auf abgehangtem Metalldeckensystem

o=

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
TD4.4 | Ausfuhrung und Bauliberwachung
D441 Prafung des Unt_ergrundes und der
Umgebungsbedingungen
1 Ist die ggf. geplante Feuchtigkeitssper- PA/BL 0 [
re/Dampfbremse eingebaut? (z.B. gegen nach-
stolRende Feuchte)
2 Sind die ggf. geplanten Ausgleichs- / Vorarbeiten BU/BL/ 0 [
(Feuchte, Risse, Hohlrdume) durchgefihrt und Innen
notwendige Standzeiten eingehalten?
3 Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken? Heiz O O
4 Liegt Ebenheit der Flache innerhalb der Toleran- Heiz O O
zen der DIN 18202 und der Vorgaben der Sys-
temherstellers Heiz-/Kihlsystem?
5 Wurde ggf. eine Ausgleichschicht (Ebenheit der BL O [
Deckenflache) erstellt?
6 Sind Winkelabweichungen nach Abschn. 2 der Heiz 0 O
DIN 18202 eingehalten s.a. Abschnitt ,Auszug
aus DIN 18202 zu Winkeltoleranzen, Tabelle 24?
7 Ist das Bauwerk geschlossen und ggf. beheiz- BL/Heiz 0 O
bar?
8 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/lnnen | [] []
9 Sind die Sanitér,- Liftungs- und Elektroarbeiten | PA/BL/PH/ | [] [
in den betreffenden Deckenflachen abgeschlos- PS/PE
sen?
10 Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden? Ist ein PA/BL 1 O
Hohenausgleich erforderlich?
11 Sind ggf. geeignete Dammschichten (Fixierung BL/Heiz/ |[] [
an Untergrund/Unterkonstruktion, ggf. Eignung BU/Innen
fur Rohrfixierung) ordnungsgemaf aufgebracht?
12 Sind Hohenbezugspunkte markiert (Meterriss)? |BU/BL/Heiz /| [] []
BU/Innen
13 Sind evtl. erforderliche Rand- und Dehnungsfu- |BU/BL/Heiz /| [] []
gen bertcksichtigt? Innen/Ele
14 Ist die Unterkonstruktion mit dem Heiz- und Kihl- Heiz 0 O
rohrverlauf abgestimmt und erstellt?
15 Sind Abweichungen im Plan erfasst? Heiz 0 O
16 Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz 1 O
17 Sind abgestimmte Anderungen durchgefiihrt? BL 1 O
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TD 4 - Rohrsystem auf abgehangtem Metalldeckensystem

o=

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

TD4.4.2

MalRnahmen zur Beseitigung festgestellter
Mangel

Sind die Méngelbeseitigungsmalinahmen er-
folgt?

PA/BL

TD4.4.3

Montage der Rohrsysteme auf abgehangten
Metalldeckensystemen

Sind die Verteiler, Anbindeleitungen — dIZ sowie
Systeme fiir abgehéngte Metalltrdgerkonstrukti-
on inkl. Rohrsystem entsprechend der Herstel-
lervorgaben ordnungsgemarl montiert?

BL/Heiz

Ist die Unterkonstruktion fir das Deckensystem
inklusive Heiz- und Kihltechnik geeignet?

Heiz/Innen

Ist Lagerplatz vorhanden?

Heiz/Innen

]
]

Sind die Deckenelemente entsprechend der
Planung und den Herstellervorgaben ordnungs-
gemal verlegt? Dabei sind in der Planung vor-
gegebene Bezugspunkte zur spateren Rohrlei-
tungsortung bericksichtigt. Keine Kreuzungen
mit Rand- und Dehnfugen vorhanden.

Heiz/Innen

Sind die Deckenelemente entsprechend der
Planung hydraulisch verbunden und an die Zulei-
tungen bzw. Verteiler angeschlossen?

Heiz

Sind bei der Fiihrung der Anbindeleitungen war-
me-, schall- und brandschutztechnische Anforde-
rungen berucksichtigt?

Heiz

Sind die Regeleinrichtungen (Raumthermostat
und Temperatur-/Feuchtefiihler) entsprechend
der Planung beriicksichtigt?

Heiz/Ele

Sind ggf. Anbindeleitungen (dlZ) in untergeord-
neten RAumen gedammt (Reduzierung uner-
wunschter Warmeabgabe)?

Heiz/PA

Ist fir das eingebrachte Deckenheiz-/ Kihlsys-
tem der hydraulische Abgleich entsprechend
(Volumenstrom/Heiz-/Kihlkreis) Berechnung
nach DIN EN 1264 ausgefihrt?

BL/Heiz

Bei der Beflllung der Anlage sind die VDI 2035,
sowie die Hinweise der Warmeerzeuger Herstel-
ler Gber die Wasserqualitat zu beachten

Heiz

10

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf
Dichtheit geprift?

Heiz
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TD 4 - Rohrsystem auf abgehangtem Metalldeckensystem

o=

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein

11 Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den Heiz 0 [
Vorgaben eingehalten?

12 Wurde das gesamte Kiihl-/Heizsystem fachge- Heiz 0 [
recht mit Nachweis gespult?

13 Ist das eingebrachte Deckenheiz- und -kiihl- BL/Heiz O O
system vor Beschadigung geschiitzt?

14 Wurde das System gemaf Druckvorgabe PH BL/Heiz 0 [
abgedrickt?
Funktionsprifung sowie Funktionsheizen/-

TD4.5.4 |kuhlen bei Heiz- sowie kombinierten Heiz- /

Kuhlsystemen

1 Beginn Funktionsheizen /-kihlen nach der Fer- Heiz O g
tigstellung Montagearbeiten

2 Ist das Funktionsheizen /-kuhlen des Deckensys- Heiz 0 O
tems durchgefiihrt und dokumentiert? (z.B.
Thermografie)

3 Ist die Einzelraumregelung inkl. der Schutzein- Heiz/Ele |[] [
richtungen (z.B. Feuchtefihler / Temperaturbe-
grenzer) auf einwandfreie Funktion tberpruft
(z.B. mittels Thermografie oder Funktionsanzei-
ge an Raumthermostat/Klemmleiste/Stellantrieb)

4 Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen Heiz 0 O
durch den Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Hei-
zungs- und Klimatechnik auszustellen (z.B. Fa-
chunternehmererklarung)?

5 Sind ggf. erganzende Dokumente/Bestéatigungen Heiz/BH 1 O
Ubergeben

TD4.5.5 |Deckenoberflachengestaltung

1 Entspricht die Oberflachengestaltung den Vor- BL/Heiz/ | [] [
gaben aus der Planung? Innen

2 Ist der Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung Heiz 0 O
von evtl. erforderlichen Fixierungen in der Decke
bericksichtigt (kein Anbohren der Rohrleitung!)?

3 Sind die Dehnfugen tbernommen und in ihrer Heiz 0 O
Funktion nicht beeintrachtigt?

4 Erfolgte die Prifung der Deckenoberflache auf Heiz 0 O
ihre Eignung fir die Oberflachengestaltung (ge-
maR VOB)?
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TD 5 - Rohrsystem auf abgehangter Metallkonstruktion --lal el _

H———F

TD 5 - Rohrsystem auf abgehangter Metallkonstruktion

Konstruktion

Bauart B nach DIN EN 1264

Rohrleitungen mit Warmeleitlamellen zwischen Unterkonstruktion.

TD5.1 Architekturplanung

TD5.2 Planung Haustechnik fir Deckenaufbau

TD5.3 Koordination Planungen

TD5.4 Ausfuhrung und Bauliberwachung

TD5.4.1
TD5.4.2
TD5.4.3
TD5.4.4
TD5.4.5

Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
MalRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

Montage der Rohrsysteme auf abgehangte Metallkonstruktion
Funktionsprifung nach Betriebsweise (Heizen und / oder Kihlen)

Deckenoberflachengestaltung

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausflhrung Abstell- oder Verbesserungsmaflinahmen erforderlich, sind diese schriftlich festzuhal-
ten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prifen.
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TD 5 - Rohrsystem auf abgehangter Metallkonstruktion --lal el _

Verwendete Abktrzungen:

Bestandsaufnahme
Sachv Sachverstandiger
Planung
BH Bauherr
BL Bauleiter
PA Planer Architektur
PH Fachplaner Heizung
PS Fachplanung Sanitér
PE Fachplaner Elektro
PB Fachplaner Beleuchtung
Ausfuhrung
BU Bauunternehmer
Ele Elektrotechniker Energie- und Gebaudetechniker
Heiz Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
Innen Ausfiihrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, Trocken-
bauer, Schreiner, Metallbauer
San Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
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TD 5 - Rohrsystem auf abgehangter Metallkonstruktion

H———F

Y I

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
TD5.1 Architekturplanung

1 Ist die Statik unter Beriicksichtigung des Neu- PA/Statiker | [] [
aufbaus erstellt?
Datum:

2 Ist die Statik erstellt? Mdgliches Eigengewicht PA/Statiker | [] [
der vorhandenen Deckenkonstruktion unter
Bericksichtigung der zusatzlichen statischen
Belastung ist bestimmt.
Datum:

3 Ist die Planung / Architektur einschlielich Bau- PA 0 O
physik, Statik, EnEV, EEW&rmeG, Schall- und
Brandschutzkonzept fertiggestellt?
Datum:

4 Ist der Deckenspiegel in Abstimmung mit dem PA/Heiz | [] [
Systemanbieter erstellt?

5 Ist die Montagehothe festgelegt? PA 0 O

6 Ist die Elementanordnung von aktiv beheizten/ | PA/Heiz/PH | [] []
gekuhlten zu inaktiven Flachen in Abstimmung
mit den anderen Gewerken erstellt?

7 Ist die erforderliche Unterkonstruktion mit dem PA/lnnen |0 O
Innenausbauer abgestimmt?

8 Ist ggf. der Bauablaufplan unter Einbeziehung PA 0 O
der zuséatzlichen Konstruktion erstellt?
Datum:

9 Ist die Weitergabe des abgestimmten Ausfih- PA 0 [
rungsplan Deckenplanung und des Bauablauf-
plans an PH, und/oder Heiz. erfolgt?

10 Wurden ggf. Ausgleich / Vorarbeiten (Beseiti- PA 1 O
gung von Feuchte) des Untergrundes veran-
lasst?
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TD 5 - Rohrsystem auf abgehangter Metallkonstruktion

H———F
L Il Jof |

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

TD5.2

Planung Haustechnik fir Deckenaufbau

1

Ist die Fachplanung Deckenheizung-/-kihlung
fertiggestellt?
Datum:

Sind die Raumtemperaturen fir den Heiz-
und Kihlfall festgelegt (z.B. DIN EN 12831,
DIN EN 7730, ...)?

Wurde die Heiz-/Klhllast ermittelt und wird
diese durch das geplante Flachensystem
gedeckt?

Wurde ein warmetechnisch gepriftes und
zertifiziertes Flachenheiz- und -kiihlsystem
auf Basis der Heiz- und Kuhllasten sowie
Anforderungen an Brand- und Schallschutz
ausgewahlt und zugrunde gelegt (z. Bsp.
nach DIN EN 14240)?

Sind die energetischen Vorgaben in Bezug
auf EnEV / EEWarmeG (z.B. aus Energie-
ausweis: Systemtemperaturen, U-Wert
Dammung Flachenheizung; z. Bsp. aus EE-
WarmeG: Jahresarbeitszahl der Warme-
pumpel4) berlcksichtigt?

Sind eventuelle Anforderungen an die Haus-
technik von dritter Seite (zum Beispiel aus
Forderrichtlinien: Jahresarbeitszahl der
Warmepumpe oder Systemtemperaturen)
bertcksichtigt?

Sind die Vorlauf- und Ricklauftemperaturen
gemal vorstehenden Anforderungen festge-
legt?

Wurde die benétigte Belegung mit Heiz-
/Klhlelementen festgelegt?

Wurden die Anzahl der Heiz-/Kuhlkreislaufe
unter Beriicksichtigung einer Druckverlustbe-
rechnung sowie die zugehérigen Wasser-
massenstrome ermittelt?

Sind die Verteiler so angeordnet, dass Rohr-
konzentrationen minimiert sind (z.B. zent-
ral)?

Sind die Versorgungsleitungen, Verteiler,
Regelventile, etc. gemaf den Vorgaben di-
mensioniert?

Sind ggf. Zusatzheiz- und Kihlflachen (z.B.
Wandheizung / Wandkiihlung) erforderlich
und mit dem Bauherrn abgestimmt?

PH

0 o

14 Eine geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe beeinflusst die Systemtemperaturen der Heizung
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TD 5 - Rohrsystem auf abgehangter Metallkonstruktion

H———F
L Il Jof |

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

e Sind die Wand- und Deckenaufbauten ent-
sprechend des Architektenplans und der
haustechnischen Planung?

e Ist ein Konzept zur Raumregelung erstellt?

0

0

Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt?
Datum:

e Sind elektronische Regler berticksichtigt?
e Sind Verbindungskabel (Leerrohre) flr die

Einzelraumregelung/ Zentralregelung be-
ricksichtigt?

e Ist eine zentrale Regelung fir Heizen und
Kihlen (Taupunkterfassung) erforderlich?

PE

O O 0O

O O 0O

Ist die Fachplanung Sanitar fertiggestellt?
Datum:

PS

Ist die Fachplanung (ggf. Luftung/ Sprinkler etc.)
fertiggestellt?
Datum:

PH/PS

Ist die Fachplanung Beleuchtung fertiggestellt?
Datum:

PB

TD5.3

Koordination Planungen

Ist die Koordination der Planungen Architektur,
Elektro, Beleuchtung und Heizung/Sanitar
durchgefiihrt? Z.B. Berilicksichtigung der nicht
belegten Flachen der Heiz-/Kihlsystemen durch
Licht und/oder Liftungssystemen

PA

Ist die Positionierung der Deckenheiz-
/Kahlflachen inkl. Regeleinrichtungen (optimale
Flachennutzung pro Decke; Raumthermostat
und Temperatur-/Feuchtefiihler) abgestimmt und
dokumentiert?

PA/PH

Sind ggf. Bezugspunkte (z.B. Leuchtmittel) zur
Bestimmung des Leitungsverlaufs im Plan fest-
gelegt und dokumentiert (flr spéatere Bohr- und
Fixierungsarbeiten in der Decke)?

PA/PH/PE

Sind die Positionierungen von anderen Decken-
einbauten und deren Leitungssysteme in Ab-
stimmung mit den Flachenheiz- und Kiihlsystem
abgestimmt?

PA/PH/PE/P
S

Sind die Abhangepunkte des Deckensystems
sowie Verlauf und Platzbedarf der Unterkon-
struktion abgestimmt?

PA/Innen
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H———F
L Il Jof |

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein

6 Sind Rohrfuhrung/ Anordnung der Verteiler so PA/PH ] [
gefihrt, dass Rohrkonzentrationen minimiert (Heiz)
werden? (z.B. u.a. durch Verlegung der Anbinde-
leitungen Gber Wanddurchfiihrungen)

7 Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fur Einzelraum- | PA/PH/PE | [] [
regelung / Zentralregelung (z.B. Heiz,- Kihlregler| (Heiz/Ele)
mit Zentralumschaltung) berticksichtigt?

8 Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen PA/PHBH | [] [
beziglich Einzelraumregelung vereinbart (Heiz/Ele)

(z.B. Untergeordnete RAume ohne Regelung;
Warmeabgabe Anbindeleitungen)?

9 Ist die Positionierung der elektronischen Einzel- PA/PH/BH | [] [
raumregelung abgestimmt (z.B. Schutz vor direk- | (Heiz/Ele)
ter Sonneneinstrahlung, geeignete Regler des
Systemanbieters)?

10 Sofern schalterprogrammintegrierte Regler ver- PA/PH/IPE | [ [
wendet werden: (Heiz/Ele)

Liegt ein Nachweis des Herstellers Giber deren
Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN
18599; Abschottung gegen Fremdwarme bzw.
Kaltluft bei Leerrohrinstallation oder warmeabge-
benden Doseneinbauten)

11 Ist das Flachenheiz- und Kihlsystem entspre- PA/PH 0 O
chend der Raumnutzung (z.B. Nassraume) ge- (Heiz)
wahlt?

12 Ist evtl. Minderung der Deckenheiz-/Kihlleistung PA/PH 0 O
durch Oberflachengestaltung/Deckenaufbau / (Heiz/
Deckeneinbauten berticksichtigt, z.B. Holzver- Innen/
kleidung, Metallverkleidung, Stuckarbeiten, Luft- | Elektro/San)
auslasse, Leuchten?

13 Erfullt die Deckenkonstruktion statische Anforde- | PA/Statiker | [] []
rungen?

14 Sind Anschliisse an Wéande und sonstige An- PA/lnnen | [] [
schlussbauteile festgelegt und abgestimmt?

15 Schwingt/biegt die Deckenkonstruktion sich beim PA/ 0 O
Begehen bzw. ggf. beim Befahren durch? Statiker
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H———F
L Il Jof |

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein
TD5.4 | Ausfuhrung und Baulberwachung
TD5.4.1 Prafung des Unt_ergrundes und der
Umgebungsbedingungen
1 Ist die ggf. geplante Feuchtigkeitssperre/Dampf- PA/BL 0 [
bremse eingebaut? (z.B. gegen nachstof3ende
Feuchte)
2 Sind die ggf. geplanten Ausgleichs- / Vorarbeiten BU/BL/ 0 [
(Feuchte, Risse, Hohlraume) durchgefuhrt und Innen
notwendige Standzeiten eingehalten?
3 Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken? Heiz O O
4 Liegt Ebenheit der Flache innerhalb der Tole- Heiz ] ]
ranzen der DIN 18202 und der Vorgaben der
Systemherstellers Heiz-/Kihlsystem?
5 Wurde ggf. eine Ausgleichschicht (Ebenheit der BL O [
Deckenflache) erstellt?
6 Sind Winkelabweichungen nach Abschn. 2 der Heiz 0 O
DIN 18202 eingehalten s.a. Abschnitt ,Auszug
aus DIN 18202 zu Winkeltoleranzen, Tabelle 2“?
7 Ist das Bauwerk geschlossen und ggf. beheiz- BL/Heiz 0 O
bar?
8 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/lnnen | [] []
9 Sind die Sanitér,- LUftungs- und Elektroarbeitenin | PA/BL/PH/ | [] [
den betreffenden Deckenflachen abgeschlossen? PS/PE
10 Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden? Ist ein PA/BL 0 O
Hohenausgleich erforderlich?
11 Sind ggf. geeignete Dammschichten (Fixierung BL/Heiz/ | [] [
an Untergrund/Unterkonstruktion, ggf. Eignung BU/Innen
fur Rohrfixierung) ordnungsgemaf aufgebracht?
12 Sind Hohenbezugspunkte markiert (Meterriss)? | BU/BL/Heiz/ | [] []
BU/Innen
13 Sind evtl. erforderliche Rand- und Dehnungs- BU/BL/Heiz/ | [] [
fugen berucksichtigt? Innen/Ele
14 Ist die Unterkonstruktion mit dem Heiz- und Kihl- Heiz 0 O
rohrverlauf abgestimmt und erstellt?
15 Sind Abweichungen im Plan erfasst? Heiz 0 O
16 Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz 1 O
17 Sind abgestimmte Anderungen durchgefiihrt? BL 1 O
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H———F

Y I

Arbeits-
Schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zusténdig

Erledigt
jalnein

Unterschrift

TD5.4.2

MalRnahmen zur Beseitigung festgestellter
Mangel

Sind die Méngelbeseitigungsmalinahmen
erfolgt?

PA/BL

TD4.5.3

Montage des Rohrsystems auf der abgehéang-
ten Metalltragerkonstruktion

Sind die Verteiler, Anbindeleitungen — dIZ sowie
Systeme fiir abgehéngte Metalltrdgerkonstrukti-
on inkl. Rohrsystem entsprechend der Herstel-
lervorgaben ordnungsgemarl montiert?

BL/Heiz

Ist die Unterkonstruktion fir das Deckensystem
inklusive Heiz- und Kuhltechnik geeignet?

Heiz/Innen

Ist Lagerplatz vorhanden?

Heiz/Innen

]
]

Sind die Systeme flr abgehangte Metalltréager-
konstruktionen entsprechend der Planung und
den Herstellervorgaben ordnungsgeman verlegt?
Dabei sind in der Planung vorgegebene Bezugs-
punkte zur spateren Rohrleitungsortung berick-
sichtigt. Keine Kreuzungen mit Rand- und Dehn-
fugen vorhanden.

Heiz/Innen

Sind die Deckenelemente entsprechend der
Planung hydraulisch verbunden und an die Zu-
leitungen bzw. Verteiler angeschlossen?

Heiz

Sind bei der Fiihrung der Anbindeleitungen war-
me-, schall- und brandschutztechnische Anforde-
rungen berucksichtigt?

Heiz

Sind die Regeleinrichtungen (Raumthermostat
und Temperatur-/Feuchtefiihler) entsprechend
der Planung beriicksichtigt?

Heiz/Ele

Sind ggf. Anbindeleitungen (dlZ) in untergeord-
neten RAumen gedammt (Reduzierung uner-
wiinschter Warmeabgabe)?

Heiz/PA

Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert und
evtl. eingebaute Kupplungen im Deckenaufbau in
einem Revisionsplan dokumentiert?

10

Ist fur das eingebrachte Deckenheiz-/ Kihlsys-
tem der hydraulische Abgleich entsprechend
(Volumenstrom/Heiz-/Kihlkreis) Berechnung
nach DIN EN 1264 ausgefiihrt?

BL/Heiz
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TD 5 - Rohrsystem auf abgehangter Metallkonstruktion

H———F
L Il Jof |

Arbeits- Beschreibung des Arbeitsschrittes Zusténdig Erledigt |Unterschrift
Schritt jalnein

11 Bei der Beflllung der Anlage sind die VDI 2035, Heiz O O
sowie die Hinweise der Warmeerzeuger Herstel-
ler Gber die Wasserqualitat zu beachten

12 Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Heiz O O
Dichtheit geprift?

13 Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den Heiz O O
Vorgaben eingehalten?

14 Wurde das gesamte Kihl-/Heizsystem fachge- Heiz 0 [
recht mit Nachweis gespult?

15 Ist das eingebrachte Deckenheiz- und -kiihl- BL/Heiz O O
system vor Beschadigung geschitzt?

16 Wurde das System gemaf Druckvorgabe PH BL/Heiz O [
abgedrickt?
Funktionsprifung sowie Funktionsheizen/-

TD5.4.4 |kihlen bei Heiz- sowie kombinierten Heiz- /

Kuhlsystemen

1 Beginn Funktionsheizen /-kiihlen nach der Heiz 0 O
Fertigstellung Montagearbeiten

2 Ist das Funktionsheizen /-kiihlen des Decken- Heiz 0 O
systems durchgefiihrt und dokumentiert?
(z.B. Thermografie)

3 Ist die Einzelraumregelung inkl. der Schutzein- Heiz/Ele |[] [
richtungen (z.B. Feuchteflhler / Temperaturbe-
grenzer) auf einwandfreie Funktion tberpruft
(z.B. mittels Thermografie oder Funktionsanzei-
ge an Raumthermostat/Klemmleiste/Stellantrieb)

TD5.4.5 |Deckenoberflachengestaltung

1 Entspricht die Oberflachengestaltung den Vor- BL/Heiz/ | [] [
gaben aus der Planung? Innen

2 Ist der Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung Heiz 1 O
von evtl. erforderlichen Fixierungen in der Decke
bericksichtigt (kein Anbohren der Rohrleitung!)?

3 Sind die Dehnfugen Gbernommen und in ihrer Heiz 0 O
Funktion nicht beeintrachtigt?

4 Erfolgte die Prifung der Deckenoberflache auf Heiz 0 O
ihre Eignung fir die Oberflachengestaltung
(gemaR VOB)?
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Protokolle

Protokolle

P1 Protokoll fur die Dichtheitsprifung von Flachenheizungen und Flachenkihlungen geméaf DIN EN 1264-
4

P1.1 | Protokoll fiir die Dichtheitspriifung von Flachenheizungen und Flachenkiihlungen mit Gussasphalt
gemaf DIN EN 1264-4

P2 Protokoll zum Funktionsheizen als Funktionsprifung fir Rohrsysteme auf Da&mmplatte im Nassestrich
gemaf DIN EN 1264-4

P2.1 | Protokoll zum Funktionsheizen als Funktionspriifung fir Rohrsysteme auf Dammplatte im
Gussasphaltestrich gemaf3 DIN EN 1264-4

P2.2 | Protokoll zum Funktionsheizen als Funktionsprifung fiir Rohrsysteme in beheizten Sportbéden geman
DIN EN 1264-4

P4 Protokoll zum Funktionsheizen als Funktionsprufung fur nassverlegte Flachenheiz- und/oder Flachen-
heiz- und -kuhlsysteme (fur Wand und Decke) gemaf3 DIN EN 1264-4

P5 Protokoll zum Funktionsheizen als Funktionsprufung fur FlAchenheiz- und Kihlsysteme als Trocken-
systeme

P6 CM-Messung

P7 Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs

P8 Vorbereitende Mal3hahmen zur Verlegung von Oberbodenbeldgen auf Zement- und
Calciumsulfatestrichen

P9 Messprotokoll nach VDI 6031 (Thermografie)

P10 | Protokoll fur die Spilung von Flachenheiz- und Kiihlsystemen gemaf3 DIN EN 1264 — 4
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Protokolle

P1 Protokoll fir die Dichtheitsprifung von Flachenheizungen und Fla-
chenkuhlungen gemalfd DIN EN 1264-4

Auftraggeber:

Gebaude / Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen:

Die Dichtheit der Heiz-/Kuhlkreise der Flachenheizung/Flachenkihlung (warmetechnisch gepriftes und zertifi-
ziertes Flachensystem und Rohrsystem) wird unmittelbar vor der Estrich-, Putz- bzw. Ausgleichsmassenverle-
gung durch eine Wasserdruckprobe sichergestellt. Der Prifdruck betragt hier abweichend von der VOB C (DIN
18380) mindestens 1,3 mal maximaler Betriebsdruck (pAnlage) und nicht mehr als 6 bar. Dieser Druck muss
wahrend des Einbaus des Estrichs/Putzes* aufrecht erhalten bleiben.

Die Dichtheitsprufung erfolgt abschnittsweise nach dem Spulen der einzelnen Heizkreise. Es ist sicherzustellen, dass
weitere Anlageteile vor zu hohem Druck geschiitzt werden (ggf. durch Hauptabsperrungen vor dem Verteiler).

Als Alternative kann die Dichtheitsprifung auch mit Druckluft durchgefiihnrt werden. Der Prifdruck betragt hier
abweichend maximal 3 bar (+/- 0,2 bar).

Dokumentation

Wasserdruckprobe ] Luftdruckprobe ]
Maximal zulassiger Betriebsdruck 6 bar 3 bar
Prifdruck __ bar __ bar
Belastungsdauer ___h ___h

Empfehlung: 1 h

(herstellerseitig kénnen andere
Zeiten vorgegeben werden)

Bestatigung:

Die Dichtheit wurde festgestellt; bleibende Forméanderungen sind an keinem Bauteil aufgetreten.

Ort / Datum: Ort / Datum: Ort / Datum:
Bauherr / Auftraggeber Bauleiter / Architekt Anlagenmechaniker
Stempel, Unterschrift Stempel, Unterschrift Stempel, Unterschrift
B 176 B Seite1/1
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Protokolle

P1.1 Protokoll fur die Dichtheitsprifung von Flachenheizungen und
Flachenklhlungen mit Gussasphalt gemafd DIN EN 1264-4

Auftraggeber:

Gebaude / Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen:

Die Dichtheit der Heiz-/Kuhlkreise der Flachenheizung/Flachenkihlung (warmetechnisch gepriftes und zertifi-
ziertes Flachensystem und Rohrsystem) wird unmittelbar vor der Gussasphaltverlegung durch eine Wasser-
druckprobe sichergestellt. Der Prifdruck betragt hier abweichend von der VOB C (DIN 18380) mindestens 1,3
mal maximaler Betriebsdruck (pAnlage) und nicht mehr als 6 bar. Das Wasser muss vor der Gussasphaltein-
bringung ausgeblasen werden!

Die Dichtheitsprufung erfolgt abschnittsweise nach dem Spllen der einzelnen Heizkreise. Es ist sicherzustellen, dass
weitere Anlageteile vor zu hohem Druck geschuitzt werden (ggf. durch Hauptabsperrungen vor dem Verteiler).

Als Alternative kann die Dichtheitsprifung auch mit Druckluft durchgefuhrt werden. Der Prifdruck betragt hier
abweichend maximal 3 bar (+/- 0,2 bar).

Fur beide Varianten gilt: Die Ful3bodenheiz/kiihlkreise und der/die Verteiler miissen wahrend der Gussasphalt-
einbringung drucklos sein.

Dokumentation

Wasserdruckprobe ] Luftdruckprobe ]
Maximal zulassiger Betriebsdruck 6 bar 3 bar
Prifdruck __ bar __ bar
Belastungsdauer ___h ___h

Empfehlung: 1 h

(herstellerseitig  kénnen andere
Zeiten vorgegeben werden)

Bestatigung:

Die Dichtheit wurde festgestellt; bleibende Formanderungen sind an keinem Bauteil aufgetreten.

Ort / Datum: Ort / Datum: Ort / Datum:
Bauherr / Auftraggeber Bauleiter / Architekt Anlagenmechaniker
Stempel, Unterschrift Stempel, Unterschrift Stempel, Unterschrift
B 177 B Seite1/1
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Protokolle

P2 Protokoll zum Funktionsheizen als Funktionsprifung fur Rohrsys-
teme auf Dammplatte im Nassestrich gemald DIN EN 1264-4

Auftraggeber:

Gebaude / Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen:

Das Funktionsheizen ist zur Uberpriifung der Funktion der beheizten FuBbodenkonstruktion durchzufiihren. Es
dient dem Anlagenmechaniker SHK und dem Estrichleger als Nachweis fur die Erstellung seines jeweiligen
mangelfreien Gewerkes. Mit dem Funktionsheizen darf bei Zementestrich friihestens 21 Tage, bei Calcium-
sulfatestrich frihestens 7 Tage (bzw. nach Herstellerangaben) nach Beendigung der Estricharbeiten begonnen
werden.

Nach DIN EN 1264-4 ist mindestens 3 Tage eine Vorlauftemperatur zwischen 20 °C und 25 °C und danach
mindestens 4 Tage die maximale Auslegungstemperatur zu halten. Von der Norm bzw. diesem Protokoll abwei-
chende Vorgaben des Herstellers (z B. bei FlieBestrichen) sind zu beachten und ebenfalls zu protokollieren.

Dokumentation

1. Art des Estrichs, (ggf.Fabrikat):

eingesetztes Bindemittel:

festgelegte Abbindezeit (Tage):

2. Ende der Arbeiten am Heizestrich Datum:

3. Beginn des Funktionsheizens
mit konstanter Vorlauftemperatur tv= 25 °C,
min. 3 Tage beibehalten (ggf. durch
Handregelung)

Datum:

4. Anhebung auf max. Auslegungstemperatur
maximale Vorlauftemperatur tvmax = ....... °C Datum:
min. 4 Tage beibehalten

5. Ende des Funktionsheizens Datum:

Bei Frostgefahr sind entsprechende SchutzmalRnahmen (z.B. Frostschutzbetrieb) einzuleiten.

6. Das Funktionsheizen wurde unterbrochen Ja [ Nein [J

Wenn ja: Von bis

7. Die Raume wurden zugfrei bellftet und nach
dem Abschalten der Ful3bodenheizung alle Ja ] Nein []
Fenster und Auentiren verschlossen.

8. Die beheizte Fulbodenflache war wahrend Nein []
des Funktionsheizens frei von Uberdeckungen

Seite 1/2
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9. Die Anlage wurde bei einer AuRentemperatur von °C fur weitere BaumafRnahmen freigegeben.
[J Die Anlage war dabei auRer Betrieb.

[J Der FuBboden wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von °C beheizt.

Achtung:

B In Abhé&ngigkeit von der Heizleistung des Warmeerzeugers ist das Funktionsheizen gegebenenfalls ab-
schnittsweise durchzufuhren. Dabei missen jedoch alle Heizkreise innerhalb eines Estrichfeldes gleich-
zeitig beheizt werden.

B Es ist durch das Funktionsheizen nicht sichergestellt, dass der Estrich den fiir die Belegreife erforderlichen
Feuchtegehalt erreicht hat.

B Bei Abschalten der FuRBbodenheizung nach der Aufheizphase ist der Estrich bis zur vollkommenen Er-
kaltung vor Zugluft und zu schneller Abkuihlung zu schitzen.

Bestatigung:

Ort / Datum: Ort / Datum: Ort / Datum:
Bauherr / Auftraggeber Bauleiter / Architekt Anlagenmechaniker
Stempel, Unterschrift Stempel, Unterschrift Stempel, Unterschrift
B 179 B Seite 2/ 2
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P2.1 Protokoll zum Funktionsheizen als Funktionsprifung flr Rohr-
systeme auf Dammplatte im Gussasphaltestrich
gemalfl DIN EN 1264-4

Auftraggeber:

Gebaude / Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen:

Das Funktionsheizen ist zur Uberpriifung der Funktion der beheizten FuRbodenkonstruktion durchzufiihren. Es
dient dem Anlagenmechaniker SHK und dem Estrichleger als Nachweis fur die Erstellung seines jeweiligen
mangelfreien Gewerkes. Das Funktionsheizen kann unmittelbar nach dem Abkihlen des Gussasphalts auf
Raumtemperatur erfolgen. Es muss keine Liegezeit vorgehalten werden. Die gesonderte MalRinahme ,Belegreif-
heizen* entféllt bei Gussasphaltestrich.

Dokumentation

1. Gussasphaltestrich (Fabrikat):

Art:
2. Ende der Arbeiten am Gussasphaltestrich Datum:
3. Beginn des Funktionsheizens Datum:

(Empfehlung 1 Tag)

) Dauer:
mit konstanter Vorlauftemperatur tv = 25 °C
(ggf. durch Handregelung)
4. Erh6hung der Vorlauftemperatur auf maxi- Datum:
mal zulassige Vorlauftemperatur 45°C
(nach DIN 18560-2)
(Empfehlung 1 Tag) Dauer:
Alle Heizkreise werden warm? Ja [ Nein []
5. Ende des Funktionsheizens Datum:
6. Das Funktionsheizen wurde unterbrochen Ja [ Nein []
Wenn ja: von bis
7. Nach dem Abschalten der Ful3bodenheizung Ja ] Nein []
wurden alle Fenster und Aul3entliren ver-
schlossen.
8. Die beheizte FuRbodenflache war wahrend — Ja [ Nein []
des Funktionsheizens frei von Uberdeckun-
gen und Lasten
B 180 B Seite 1/2
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9. Die Anlage wurde bei einer AuRentemperatur von °C fur weitere Baumal3nahmen freigegeben.

[J Die Anlage war dabei auRer Betrieb.

[J Der FuBboden wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von °C beheizt.

Achtung:

B Bei Abschalten der FuBbodenheizung nach der Aufheizphase ist der Gussasphalt bis zur vollkommenen
Erkaltung vor Zugluft und zu schneller Abkuhlung zu schitzen.

B In Abhé&ngigkeit von der Heizleistung des Warmeerzeugers ist das Funktionsheizen gegebenenfalls ab-
schnittsweise durchzufuhren.

Bestatigung:

Ort / Datum: Ort / Datum: Ort / Datum:
Bauherr / Auftraggeber Bauleiter / Architekt Anlagenmechaniker
Stempel, Unterschrift Stempel, Unterschrift Stempel, Unterschrift
B 181 B Seite 2/ 2
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P4 Protokoll zum Funktionsheizen als Funktionsprufung flr nassver-
legte Flachenheiz- und/oder Flachenheiz- und -kihlsysteme (fur
Wand und Decke) gemafd DIN EN 1264-4

Auftraggeber:

Gebaude / Liegen-
schaft:

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen:

Das Funktionsheizen ist zur Uberpriifung der Funktion der beheizten bzw. gekiihiten Wand- oder Deckenkon-
struktion durchzufuhren. Sie dient dem Anlagenmechaniker als Nachweis fur die Erstellung eines méngelfreien
Gewerkes. In Abhangigkeit von der Dicke sowie vom Bindemittel der Warmeverteilschicht, missen wenigstens
folgende Trocknungszeiten vor der Aufheizphase eingehalten werden:

Kalkzement: 1 Tag pro 1 mm Schichtdicke
Kalk: 1 Tag pro 1 mm Schichtdicke
Gips: nach 24 Stunden

Lehm:

bzw. nach Her-
stellerangaben

Tage pro mm Schichtdicke
Dabei ist 1 Tag lang die maximale Auslegungsvorlauftemperatur (i.d.R. bis 45°C) zu halten.
Bei Frostgefahr ist die Anlage danach entsprechend in Betrieb zu lassen.

Von diesem Protokoll bzw. der DIN EN 1264-4 abweichende Vorgaben des Herstellers sind zu beachten.

Seite 1/2
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Dokumentation

1. Art der Warmeverteilschicht, (ggf. Fabrikat):

eingesetztes Bindemittel:

2. Ende der Arbeiten an der Warmeverteilschicht: Datum:

3. Beginn des Funktionsheizens mit konstanter max. Ausle- Datum:
gungsvorlauftemperatur (ggf. durch Handregelung) tv = °C

4. Ende des Funktionsheizens: Datum:

Bei Frostgefahr sind entsprechende Schutzmaflinahmen (z.B. Frostschutzbetrieb) einzuleiten.

5. Die Raume wurden zugfrei belliftet und nach dem Abschalten Ja L] Nein []
des Flachenheiz- und Kiihlsystems alle Fenster und Aul3enti-
ren verschlossen.

6. Die Anlage wurde bei einer AuRentemperatur von °C fur weitere Baumafl3nahmen freigegeben.

[J Die Anlage war dabei auRer Betrieb.

[  Die Warmeverteilschicht wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von °C beheizt.

Achtung

In Abhangigkeit von der Heizleistung des Warmeerzeugers ist das Funktionsheizen gegebenenfalls abschnitts-
weise durchzuflhren. Dabei missen jedoch alle Heizkreise innerhalb eines Putzfeldes gleichzeitig beheizt wer-
den.

Bei Abschalten der Flachenheizung nach der Aufheizphase ist das Putzfeld bis zur vollkommenen Erkal-
tung vor Zugluft und zu schneller Abkihlung zu schiitzen.

Bestatigung:

Ort / Datum: Ort / Datum: Ort / Datum:
Bauherr / Auftraggeber Bauleiter / Architekt Anlagenmechaniker
Stempel, Unterschrift Stempel, Unterschrift Stempel, Unterschrift
B 183 B Seite 2/ 2
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P5 Protokoll zum Funktionsheizen als Funktionsprufung far Flachen-
heiz- und Kuhlsysteme als Trockensysteme

Auftraggeber:

Gebaude / Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen:

Das Funktionsheizen ist zur Uberpriifung der Funktion der beheizten bzw. gekiihiten FuRboden-, Wand- oder
Deckenkonstruktion durchzufuhren.

Bei Trockensystemen erfolgt das Funktionsheizen erst nach den abgeschlossenen Spachtel- bzw. Klebearbei-
ten. Spachtelmasse bzw. Kleber missen dabei ausgehartet sein. Herstellerangaben sind zu berticksichtigen.

Dabei ist 1 Tag die maximale Auslegungsvorlauftemperatur (i.d.R. bis 45°C) zu halten.

Bei Frostgefahr ist die Anlage danach entsprechend in Betrieb zu lassen. Von der Norm bzw. diesem Protokoll
abweichende Vorgaben der Hersteller sind zu beachten und ebenfalls zu protokollieren.

Dokumentation

1. Art der Warmeverteilschicht, (ggf. Fabrikat):

eingesetztes Bindemittel:

2. Ende der Arbeiten an der Warmeverteilschicht: Datum:

3. Beginn des Funktionsheizens mit konstanter max. Auslegungsvorlauf- Datum:
temperatur (ggf. durch Handregelung) tv = °C

4. Ende des Funktionsheizens: Datum:

Bei Frostgefahr sind entsprechende SchutzmafRnahmen (z.B. Frostschutzbetrieb) einzuleiten.

5. Die Raume wurden zugfrei belliftet und nach dem Abschalten des Ja Nein []
Flachenheiz- und Kiihlsystems alle Fenster und Auf3entlren verschlossen.

6. Die beheizte FuRbodenflache war wihrend des Funktionsheizens frei von Ja [] Nein []
Uberdeckungen.

7. Die Anlage wurde bei einer AuRentemperatur von °C fur weitere BaumalRnahmen freigegeben.

[J  Die Anlage war dabei auRer Betrieb.

[J  Die Warmeverteilschicht wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von °C beheizt.
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Achtung:

Bei Abschalten der Flachenheizung nach der Aufheizphase ist das Trockenestrichfeld bzw. Trockenbauplatte
bis zur vollkommenen Erkaltung vor Zugluft und zu schneller Abkiihlung zu schitzen.

In Abhangigkeit von der Heizleistung des Wéarmeerzeugers ist das Funktionsheizen gegebenenfalls abschnitts-
weise durchzufiihren. Dabei missen jedoch alle Heiz-/Kiuhlkreise innerhalb des Trockenestrichfeldes bzw. Tro-
ckenbauplatte gleichzeitig beheizt werden.

Bestatigung:

Ort/ Datum: Ort / Datum: Ort / Datum:
Bauherr / Auftraggeber Bauleiter / Architekt Anlagenmechaniker
Stempel, Unterschrift Stempel, Unterschrift Stempel, Unterschrift
_ 185 _ Seite 2/ 2
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P6 CM-Messung

Arbeitsanweisung

Die CM-Messung dient der Bestimmung der Estrichfeuchte zur Feststellung der Belegreife. Die Probenentnah-
me fir die CM-Messung darf bei Heizestrichen nur an den ausgewiesenen Messstellen erfolgen, damit keine
Rohre beschadigt werden.

Grundsaétzlich ist darauf zu achten, dass bei der Probenvorbereitung und Probeentnahme wenig Feuchtigkeit
verloren geht, oder keine zusatzliche Feuchtigkeit aufgenommen werden kann. Daraus folgt:

B Die Probenentnahme und Probenvorbereitung muss so schnell wie mdglich durchgefihrt werden.
B Die Probenvorbereitung darf nicht bei Sonneneinstrahlung bzw. Luftzug vorgenommen werden.

B Die Probe ist nur soweit zu zerkleinern, dass sie in dem CM-Gerat mit Hilfe der Kugeln véllig zerkleinert
werden kann.

B Die Probenentnahme sowie die Prufungsdurchfihrung darf nur mit Handschuhen erfolgen, damit keine
Fremdfeuchtigkeit tbergeben wird.

Vor der Probenentnahme sind jeweils folgende MaRnahmen zu ergreifen:
®  Uberpriifen, ob CM-Gerét dicht ist (ggf. mit Kalibrier- bzw. Prifampulle), ggf. Gummidichtung erneuern
Die sauberen Kugeln in das CM-Gerét einfiullen (gemaf den Angaben des Gerateherstellers)

[ |

B sofern erforderlich Waage am Koffer des Gerates befestigen

B Schale, Hammer und Loffel, 2 PE-Beutel und Waage bereitlegen
[ |

Protokoll vorbereiten (Angabe von Baustelle, Stockwerk, Raum, Prifdatum, Prifer und Prifergebnis)

Bei der Prifungsdurchfihrung ist wie folgt vorzugehen:

1. Lt. DIN 18560-1 (11-2015) ist die Durchschnittsprobe grundsatzlich Giber den ganzen Querschnitt des Est-
richs entnehmen und in einen PE-Beutel einzufillen. Andere Quellen fordern nach wie vor eine Probenah-
me aus dem unteren bis mittleren Bereich des Estrichs zu entnehmen. Aufgrund dessen sind die Hersteller-
angaben zu beriicksichtigen.

Anmerkung: Bei Estrichen mit héheren Festigkeitsklassen oder gro3eren Estrichdicken ist die Verwendung ei-
nes elektrischen Stemmgeréates sinnvoll.

2. Durchschnittsprobe im PE-Beutel in der Schale soweit zerkleinern (Kérnung < 10mm), dass ein volliges
Zerkleinern in dem CM-Gerat mit den Stahlkugeln moglich ist

Seite 1/3
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10.

11.

Homogenisieren der Probe durch Umfiillen des gesamten Probematerials in einen weiteren PE-Beutel
Aus dem vorbereiteten Prifgut eine Materialprobe abwiegen:

e Calciumsulfatestrich: 100g

e Magesiaestrich: 50g

e Zementestrich: 50g

Prufgut und Stahlkugeln vorsichtig in das CM-Gerat einfiillen. Erleichtert wird dies durch das Aufsetzen ei-
nes Trichters mit groRem Ausfluss.

CM-Gerét schrag halten und Calciumcarbid-Ampulle einfullen.

Nach dem VerschlieRen des CM-Gerates kréftig schiitteln bis die Anzeige am Manometer des Gerates an-
steigt. Durch kraftiges hin und her bewegen sowie durch kreisende Bewegungen das Priufgut im CM-Gerat
mit Hilfe der Stahlkugeln vdllig zerkleinern. Dauer: 2 Minuten.

5 Minuten nach dem VerschlieRen des CM-Geréates wie unter Punkt 7. eine weitere Minute schutteln.

10 Minuten nach dem VerschlieBen des CM-Gerates nochmals kurz (ca. 10 s) aufschitteln und Wert able-
sen. Der Feuchtegehalt kann direkt vom Manometer abgelesen oder aus der Umrechnungstabelle Feuchte
entnommen werden. Den abgelesenen Wert in das Protokoll eintragen.

Anmerkung: Bei calciumsulfatgebundenen Estrichen ist ein weiterer Druckanstieg mdglich; nicht beachten,
da chemisch (d. h. fest-) gebundenes Wasser.

CM-Gerat entleeren und reinigen.

Wichtig: Prufgutkontrolle durchfiihren! Wenn das Prifgut nicht vollstandig zerkleinert ist, Prifung einschlief3-
lich Probeentnahme wiederholen und dabei Prifgut mit Hammer feiner zerkleinern.

Prifgut entsprechend den Vorgaben des Herstellers entsorgen. Sicherheitshinweis: Bei der Neutralisation
des Uberschissigen Calciumcarbid durch Wasser entsteht das brennbare Gas Acetylen — daher Schutzbrille
tragen.
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Protokoll zur CM-Messung gemaf Arbeitsanweisung

Auftraggeber:
Gebaude / Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen

Siehe vorstehende Arbeitsanweisung der Ablaufprotokolle in Dokument NB1 — NB3.

Dokumentation:

Messung Nr.

21

31

Raum-Nr.

Prufer

Datum

Priufergebnis:

Einwaage g
Manometeranzeige bar
Wassergehalt? %
Estrichdicke mm

L nur erforderlich, wenn Estrich bei der vorhergehenden Messung zu feucht war

2 aus Umrechnungstabelle des Herstellers des CM-Gerétes; entspricht CM-%

Bestatigung:

Ort / Datum:

Ort / Datum:

Bauherr / Auftraggeber
Stempel, Unterschrift

Bauleiter / Architekt
Stempel, Unterschrift

Anlagenmechaniker
Stempel, Unterschrift

Seite 2/ 3
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P7 Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs

Auftraggeber:

Gebaude / Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen

Das Belegreifheizen ist im Rahmen der Anforderungen der Ablaufprotokolle NB1 und NB2 durchzufiihren. Da-
bei ist nach den folgenden unter Dokumentation aufgefiihrten Schritten vorzugehen.

Das Belegreifheizen soll nach dem Funktionsheizen an dem auf ca. Raumtemperatur erkalteten Estrich durch-
gefuhrt werden. Die Unterbrechung dient u.a. der Kontrolle der Estrichplatte auf Spannungsrisse. Der Zemen-
testrich ist dann in der Regel mindestens 28 + 2 Tage, der Calciumsulfatestrich mindestens 14 + 2 Tage alt.
Diese Tage mussen zu den unten angegebenen Tagen des Belegreifheizens hinzugerechnet werden, wenn die
Zeitdauer bis zur Belegreife abgeschatzt wird. Im Allgemeinen ist fir das Belegreifheizen bei Estrichdicken bis
70 mm eine Zeitspanne von mindestens 14 Tagen einzuplanen, bei Estrichdicken Uber 70 mm entsprechend
langere Zeitraume.

Die Belegreife ist erreicht, wenn die Anforderungen der Tabelle 2 eingehalten werden. Mal3gebend ist die CM-
Messung. Belegreifheizen bzw. erforderliche Varianten sowie Folienprifungen sind gesondert abzusprechen
und zu beauftragen.

Belegreifheizen bzw. erforderliche Varianten sowie Folienprifungen sind gesondert abzusprechen und zu be-
auftragen.

Achtung:

In Abhéngigkeit von der Heizleistung des Warmeerzeugers ist das Belegreifheizen gegebenenfalls abschnitts-
weise durchzuflihren. Dabei missen jedoch alle Heizkreise innerhalb eines Estrichfeldes gleichzeitig beheizt
werden.

Dokumentation

Liegezeit fur den jeweiligen Estrichs eingehalten? Ja ] Nein []
Funktionsheizen abgeschlossen? Ja ] Nein []
Estrich ist erkaltet (2 Tage) Ja ] Nein []
Estrichkontrolle erfolgt Ja ] Nein []

Belegreifheizen begonnen am

. Datum:
(Nachtabsenkung und AuRentemperaturregelung aul3er Betrieb) .

Start mit Tabelle 1

Seite 1/ 4
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Tabelle 1

Tage Belegreifheizen | Soll- Abgelesene Datum, Prufer
Vorlauftemperatur | Vorlauftemp. Uhrzeit

1. Tag 25°C

2. Tag 35°C

3. Tag 45°C D

4. Tag 55°CY

D bzw. die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur

..... Tag 55°CY

..... Tag 55°CY

..... Tag 55°C

..... Tag 55°C

..... Tag 55°C

..... Tag 55°C

..... Tag Folientest durch-
geflhrt

Folientest:

Auf den Boden wird eine 1 m x 1 m grol3e, wasserdampfdichte und transparente Kunststofffolie dicht aufgelegt
und die Rander abgeklebt. Wenn sich nach 24 h Tauwasser an der Unterseite der Folie zeigt, dann ist das Bau-
teil (Estrich) als feucht zu bewerten. Und es muss weiter geheizt werden. Wenn nicht, dann abheizen, wie folgt

..... Tag 45 °C
..... Tag 35°C
..... Tag 25°C
..... Tag Heizung aus

CM- Messung gemal Arbeitsanweisung Protokoll P6
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1. Ende des Belegreifheizens: Datum:

2. Waéhrend des Belegreifheizens sind die Raume nach Vorschrift Ja [ Nein []
des Estrichherstellers bellftet worden.

3. Die beheizte FuRbodenflache war wahrend des Funktionsheizens Ja [ Nein [
frei von Uberdeckungen und Lasten

4. Sind zwischen dem letzten Abheiztag bzw. Feststellung der Est- Ja ] Nein []
richfeuchte und dem Verlegebeginn mehr als 7 Tage verstrichen?

5. Falls ja, dann ist vor dem Verlegebeginn mindestens zwei Tage be-  Ja Ll Nein []
stimmungsgemal bzw. mit der maximalen Auslegungsvorlauftempe-
ratur nochmals zu heizen und eine neue Feuchtemessung durchzu-
fuhren. Maximale Feuchten nach Tabelle 4 nicht Gberschritten?

Tabelle 2
Zementestrich Calciumsulfatestrich
Bodenbelagsart
[CM %] [CM %]
textile Belage, elastische Beldge und
ObBo 1 | Laminatbdden inklusive mehrschichtige 1,8 0,3/0,5*
modulare Elemente
ObBo2 | Parkett 1,8 0,3/0,5*
Keramische  Fliesen  bzw. Natur- *
ObBo 3 /Betonwerksteine 2,0 03705

* im Zuge des Normungsverfahren, der Uberarbeitung der DIN 18560-1 (Ausgabe 11-2015) ist der bisherige
CM-Grenzwert fur Calciumsulfatestriche von 0,3 CM % auf 0,5 CM % angehoben worden. Andere Quellen fordern nach wie
vor einen Belegreifgrenzwert von 0,3 CM %. Aufgrund dieser spezifischen Vorgaben sind die entsprechenden Herstelleran-
gaben zu bericksichtigen.

Seite 3/4
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Tabelle 3: Ermittelte Feuchten

Ober-
Raum-Nr. Raum gof. Messstelle Sollwert [%] Istwert [%]
boden
Bodenbelagsverlegung begonnenam: . Datum
Bodenbelagsverlegung fertig gestellt am: ... Datum

Bestatigung durch Datum und Unterschrift

Bauherr / Bauleiter / Anlagen- Oberboden-
Auftraggeber Architekt mechaniker leger
beauftragt Uberwacht ausgefuhrt ausgefuhrt
Belegreif-
heizen
Folientest
Feuchte-
messung
B 192 B Seite 2/ 4
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P8 Vorbereitende Mal3inahmen zur Verlegung von Oberbodenbelagen
auf Zement- und Calciumsulfatestrichen

Vorbemerkungen

Jede beheizte FuRBbodenkonstruktion setzt Planung und Koordination im Hinblick auf das Heizsystem, die
Dammschicht, den Estrich und die verschiedenartigen Nutzbeldge voraus, um eine optimale Funktionsfahigkeit
auf Dauer zu gewahrleisten.

Bei Ausflihrung solcher Ful3bodenkonstruktionen sind fach- und normengerechte Leistungen von entscheiden-
der Wichtigkeit. Lieferungen und Verarbeitungsmafinahmen miissen dem Stand der Technik, dem vorliegenden
Merkblatt, den Montage- sowie den Verlegerichtlinien der jeweiligen Systemgeber und Herstellerfirmen ent-
sprechen.

Estrich / Funktionsprifung / Belegreife

Nach der Herstellung des Estrichs und entsprechender Liegezeit des Estrichs sowie nach dem Funktionsheizen
ist das Feststellen der Belegreife Voraussetzung fur die Aufbringung der Oberbodenbelage. Sofern die Belegrei-
fe durch ein Belegreifheizen erreicht werden soll, ist das Beheizen der Konstruktion entsprechend P7 ,Protokoll
zum Belegreifheizen des Estrichs* vorzunehmen. Dies ist fur die Vorbereitungs- und VerlegemalRnahmen aller
Oberbodenbelage Voraussetzung.

Vor Verlegung des Oberbodens muss die Belegreife mit einer CM-Messung nach P6 ,,CM-Messung“ nachge-
wiesen werden. Die in P7 ,Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs® in Tabelle 4 genannten maximalen
Feuchten des Estrichs sind der Indikator fiir die Belegreife.

Werden bei der maRgebenden CM-Messung die Grenzwerte nach Tabelle 4 Uberschritten, haben weitere Heiz-
oder Trocknungsmafinahmen zu erfolgen. Danach ist durch eine erneute CM-Messung die Belegreife nachzu-
weisen. Damit die Anzahl der markierten Messstellen ausreicht, werden ggf. vor der erneuten CM-Messung
abschatzende elektronische oder Folienzwischenprifungen empfohlen. Ausreichende Trockenheit ist dabei
naherungsweise erreicht, wenn sich bei maximaler Vorlauftemperatur unter einer aufgelegten und an den Ran-
dern mit Klebeband abgeklebten ca. 50 cm * 50 cm grof3en PE-Folie innerhalb von 24 Stunden keine Feuchte-
spuren zeigen. Die Zwischenprifungen und die weitere(n) CM-Messungen sind besondere Leistungen.

Die CM-Messung darf nur an den markierten Messstellen durchgefiihrt werden. Bei Feuchteprifungen an nicht
markierten Messstellen lassen sich Beschadigungen des Heizsystems nicht zuverlassig ausschlie3en.

Besondere MaRnahmen (Belegreifheizen, Verlegung und Nutzung)

Der Auftraggeber hat das Belegreifheizen gemaf P7 ,Protokoll zum Belegreitheizen des Estrichs® durchzufiih-
ren und zu bestéatigen. Dabei hat er folgende Einzelheiten zu beachten:

o Beim Belegreifheizen ist bei Warmwasser-Fu3bodenheizungen die Vorlauftemperatur auf 25 °C einzustellen
und taglich um 10 K bis zum Erreichen der maximalen Heizleistung (nicht mehr als 55 °C Vorlauftempera-
tur) zu erhéhen und bis zur Belegreife zu halten. Beim Abheizen ist die Vorlauftemperatur taglich um 10 K
bis zu einer Vorlauftemperatur von ca. 25 °C zu senken. Die Aufheiz- und Abheizphasen haben gemaR dem
vorgegebenen Zeitplan zu erfolgen. Wahrend des Auf- und Abheizens ist die Feuchte im Raum durch kurz-
zeitiges Liften in festen Abstéanden abzufiihren. Zugluft ist zu vermeiden.

e Die beheizte FuRbodenflache muss wahrend des Belegreifheizens frei von Baumaterial und anderen Uber-
deckungen / Uberstellungen sein.

Seite 1/2
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e Innerhalb eines Estrichfeldes miissen alle Heizkreise gleichzeitig beheizt werden.

e Der Zeitplan beinhaltet das Minimum an Heiztagen zusétzlich zum Funktionsheizen und bezieht sich auf
Estrichdicken bis 70 mm. Jeder weitere Tag bringt zuséatzliche Sicherheit. Das Belegreifheizen hat unmittel-
bar vor der Verlegung der Oberbodenbelége zu erfolgen.

e Bei sehr niedrigen Aulientemperaturen (< 0 °C) ist darauf zu achten, dass durch das Liften wahrend des
Aufheizens die Estrichflache keine zu starken Temperatur-schwankungen erfahrt (z.B. bei Fenstertiiren)
oder beim Absenken der Vorlauftemperatur der Estrich nicht zu schnell abkihilt.

e Die Oberbodenbelage sind bei einer Estrich-Oberflachentemperatur von nicht unter 18 °C (je nach Umge-
bungstemperatur ca. 20 - 25 °C Vorlauftemperatur) und materialspezifisch geeigneten relativen Luftfeuchten
zu verlegen, wobei die Estrich-Oberflachentemperatur mindestens 3 Tage vor, wahrend und nach der Ver-
legung gehalten werden sollte.

e Bei hydraulischen Verlegemdrteln ohne Zusatze muss die Estrich-Oberflachentemperatur mindestens 5 °C
betragen.

e Nach Fertigstellung von geklebten Oberbodenbeldagen sind vorgenannte Werte fur Estrich-
Oberflachentemperatur und Luftfeuchte 7 Tage lang (z. B. fir Abbinde- bzw. Aushartezeiten von Klebstoffen
u. a.) zu gewahrleisten.

e FUr schwimmend verlegte Bodenbeldge, insbesondere Laminatbéden sind die Ebenheitsanforderungen
nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4 von besonderer Bedeutung. Auf die Auswahl einer warmetechnisch ge-
eigneten Dammunterlage in Verbindung mit dem FuRbodenelement muss geachtet werden.

e FiUr den Oberbodenbelag erforderliche Raumluftzustande sind auch wahrend der Nutzung einzuhalten. Ent-
sprechende Hinweise in den Pflegeanleitungen sind zu beachten.

Seite 2/ 2
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P9 Messprotokoll (Thermografie)

Projekt:
Ort:
Zone / Raum
Messort: Parameter | Wert
Emissionsgrad:
Raumtemperatur:
Betriebszustand:
Vorlauftemp.:
Betriebszeit:
Aul3entemperatur:
Kahldeckentyp | ..o,
Deckentyp: | woeeeeveeiveeieee e,
Richtung der
fotografischen
Aufnahme
IR-Bild: Digitalfoto:
Bemerkungen:
Ansicht

Zusatzliche Informationen

Auffalligkeit

Kommentar
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P10 Protokoll fir die Spulung von Flachenheiz- und Kihlsystemen

gemafl DIN EN 1264 — 4

Auftraggeber:

Gebaude / Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Raumnummer
/ -bezeichnung

Kreisnr. / -bezeichnung

Dokumentation

Verwendete Wasserqualitat

Trinkwasser

Aufbereitetes Wasser nach VDI 2035 T 1

Aufbereitetes Wasser nach VDI 2035 T 2

Systemtrennung

Ja

Nein

Hydraulischer Aufbau

2-Leitersystem

3-Leitersystem

4-Leitersystem

Entluftung wahrend des Betriebs

zentrale Entgasung

Dezentrale Mikroblasenluftabscheider

Splldauer Minuten
Spuleinrichtung Spulvorrichtung (Pumpe)
Netz

Bestatigung

Es wird bestatigt, dass die Spilung fachgerecht erfolgte. Vor Beendigung der Spulung konnten keinerlei Luft-
blasen aus dem gespilten Wasserkreis kommend beobachtet werden.

Anmerkungen / Beschreibung Sptlvorgang:

Mit der Unterschrift wird die fachgerechte und ordnungsgemafe Spilung bestatigt.

Ort / Datum:

Ort / Datum:

Ausfiihrende Firma / Monteur

Stempel, Unterschrift

Projektleiter

Stempel, Unterschrift

Seite 1/1
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Das BVF Giitesiegel steht fiir die gesicherte, zertifizierte Systemqualitt
der Produkte mit Gewdahrleistung. Sie profitieren von individuellen Losun-
gen aus einer Hand und erhalten damit ein effizientes, normgerechtes
sowie innovatives Fldchenheizungssystem. Das erleichtert dem Installateur
die Arbeit und der Endverbraucher darf sich tiber eine dauerhaft effizien-
te und behagliche Fldchenheizung freuen, bei der auch der langfristige
technische Service sichergestellt ist. Durch die Vorgabe und Uberpriifung
strenger und transparenter Standards verhilft das BVF Siegel zu einer kla-
ren Orientierung, es schafft Vertrauen und Sicherheit bei allen Beteiligten
—vom Planer, Uber den Fachhandwerker bis zum Endkunden.

Weitere Informationen: www.bvf-siegel.de

Der Flachenheizungsfinder ermdglicht Bauherren, Planern, Handwerkern
Der Anbieter fiir und Architekten aus dem vielféltigen Leistungsspektrum der Anbieter

IHR PROJEKT am Markt die Unternehmen herauszufiltern, die flr ihr Bauvorhaben die
mit nur 1 Klick! entsprechenden Losungen bieten. Von der Deckenkhlung bis zur Freifla-
chenheizung ist hier alles zu finden: www.flaechenheizungsfinder.de

flaechenheizungsfinder!de

Der Bundesverband Flachenheizungen und Fldchenkiihlungen e.V. (BVF) wurde 1971 gegriin-
det und ist ein Zusammenschluss von dber 50 namhaften Unternehmen aus Heizungsindustrie,
Regelungstechnik, Montage sowie angrenzender Bereiche. Der BVF ist kompetenter Partner flir
Planer, Architekten, Verb@nde, Handwerksorganisationen, Priifinstitute und Normungsgremien und
bietet durch sein Know-how und die Vielzahl an Mitgliedsunternehmen umfangreiche Informationen
zu allen Themen der Flachenheizung und -kihlung.
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